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Sommario

Questo rapporto € stato emesso nell'ambito del PAR2008-09 dell'accordo di programma ENEA-
MSE e costituisce uno dei deliverable dell'obiettivo A "Prova integrale SPES-3 per reattori
modulari di piccola-media taglia della linea progettuale LP2 "Reattori evolutivi" del teme di
ricerca "Nuovo nucleare da fissione: collaborazioni internazionali e sviluppo competenze in
materia nucleare".

IT presente documento descrive Ie attivita svolte da SIET per l'approvvigionamento ed il
montaggio di un trasformatore AT/MT IOMVA e dei relativi ausiliari, da installarsi nella
sottostazione AT/MT d'utente in sostituzione del trasformatore fuori servizio (TR2), nonche
Ie attivita pianificate entr~ la data contrattuale di fine lavori.

In allegato al documento viene riportata la documentazione relativa all'espletamento  della
procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di fornitura e messa in opera oggetto dell'appalto
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1. Introduzione

Nell’ambito della Linea LP2 del Tema di Ricerca 1.2 “Nuovo Nucleare da Fissione” del Piano
Annuale di Realizzazione 2008-09 dell’Accordo di Programma MSE-ENEA sulla Ricerca di Sistema
Elettrico, I'ENEA, con contratto di Ricerca sottoscritto il 16-05-2011 e registrato il 18-05-2011 al
n. 4331 dall’Ufficio Territoriale di Piacenza dell’Agenzia delle Entrate, ha commissionato alla SIET
SpA una attivita di ricerca a supporto della realizzazione dell'impianto sperimentale SPES-3 e la
realizzazione parziale dell'impianto. L'impianto SPES-3 €& un simulatore sperimentale da
destinarsi alla certificazione e qualifica di sistemi e componenti dei reattori nucleari SMR di tipo

integrato.

Il presente documento descrive le attivita svolte da SIET per I'approvvigionamento ed il
montaggio di un trasformatore AT/MT 10MVA e dei relativi ausiliari, da installarsi nella
sottostazione AT/MT d’utente in sostituzione del trasformatore fuori servizio (TR2), nonché le
attivita pianificate entro la data contrattuale di fine lavori, in quanto il montaggio del
trasformatore non potra essere completato entro la data di scadenza del Contratto ENEA-SIET
sopra citato ovvero entro il 30 Settembre 2011 sia per i ritardi nell’approvazione del PAR 2008-09
e del contratto ENEA-SIET sia per la tempistica necessaria per I'espletamento della gara ai sensi

del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Nella sottostazione elettrica sono presenti due trasformatori, Figure 1 e 2, installati negli anni
’50, quando divenne operativa la centrale termoelettrica Emilia, che ospita la maggior parte degli
impianti sperimentali della SIET. Ciascun trasformatore e in grado di alimentare tutte le utenze
della SIET (impianti, officina ed uffici). A causa della loro vetusta essi presentano problemi di
trafilamento d’olio e sono maggiormente a rischio di danni gravi dovuti al degrado degli
isolamenti. Inoltre la linea di uscita di uno di loro e fuori servizio a seguito della perdita

dell’isolamento elettrico.

L’attivita sperimentale sulla facility SPES richiede lI'impiego di elevate potenze elettriche,
necessarie per |'alimentazione del simulatore degli elementi di combustibile del reattore e di

tutte le macchine/servizi dell'impianto.
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La sostituzione di uno dei due suddetti trasformatori esistenti con una nuova macchina, garantira

I'operativita dell'impianto sperimentale in condizioni di massima affidabilita.
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Figure 1 - Schema semplificato alimentazione elettrica SIET

Figure 2 - Trasformatore TR2 130/ 3 kV
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2. Oggetto

Oggetto dell’attivita € I'approvvigionamento ed il montaggio, presso la sottostazione elettrica
dell’area sperimentale della SIET SpA di Piacenza, di un trasformatore AT/MT 10MVA e dei
relativi ausiliari.

Informazioni dettagliate sulla natura e oggetto dell’attivita, sulle caratteristiche tecniche dei
componenti, sulla qualita dei materiali da utilizzare e sulle modalita di esecuzione dei lavori sono

riportate negli Allegati 1 e 2.

Il nuovo trasformatore € dimensionato per essere in grado di erogare un carico di 1,5MVA
continuativi e 15MVA per la durata di 6 ore, in conformita con i fattori di carico nelle condizioni
di esercizio normale e durante le campagne sperimentali, mentre il nuovo quadro di media
tensione e dimensionato per sopportare la corrente nominale assorbita dall’impianto nel periodo
transitorio di funzionamento a 14,5MW.

Il trasformatore & del tipo trifase ad isolamento in olio minerale e sistema di raffreddamento,
idoneo per installazione all’esterno. La macchina € completa di commutatore sottocarico lato AT
per la regolazione della tensione, in modo da poter ottenere una regolazione a flusso variabile
lato MT, il che consente una costruzione molto pil compatta ed economica.

Il nucleo e di tipo trifase a tre colonne complanari avvolte ed e realizzato in lamierino al silicio a
cristalli orientati e a bassissime perdite specifiche. | lamierini sono tenuti assieme ed ammarrati
da robuste armature in legno stratificato o lamiera piegata.

L’avvolgimento MT con collegamento a triangolo & del tipo a strati o lastra in conduttore di rame.
L’avvolgimento AT 132 kV con collegamento a stella & del tipo a disco interlacciato realizzato in
piattina di rame isolata carta di pura cellulosa.

La cassa e realizzata con lamiera liscia saldata ed e rinforzata da opportuni profilati sempre in
lamiera, calcolati per poter resistere ad un grado di vuoto assoluto e quindi garantire che la cassa

possa essere usata come autoclave nei trattamenti termici della parte attiva.

Il quadro MT e costituito da una cella modulare compatta, chiusa, standardizzata e segregata
nelle parti in tensione (quadri metal enclosed modulari) con apparecchi di manovra e protezione

isolati in SF6 oppure sotto vuoto.
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Il quadro, ubicato in cabina di ricezione al piano primo della Centrale Emilia, ha la funzione di
allacciamento tra il trasformatore AT/MT d’utente e il quadro di media tensione esistente e deve
svolgere la funzione di protezione generale di media tensione, in quanto I'attuale non risulta piu
funzionante.

Il quadro e di tipo modulare ed ampliabile in sito su entrambi i lati, in previsione di un eventuale
ampliamento futuro.

L'arrivo dei cavi e realizzato nella parte inferiore di ogni unita funzionale ed e effettuato solo dal
lato anteriore. | terminali dei cavi sono collegati mediante bulloni.

L'accesso alla cella di collegamento dei cavi dipende dalla preventiva chiusura del sezionatore di
messa a terra dei cavi.

Tutti i materiali isolanti, impiegati nella costruzione del quadro, sono autoestinguenti ed inoltre
sono scelti con particolare riguardo alle caratteristiche di resistenza alla scarica superficiale ed

alla traccia.

E’ stato inoltre predisposto, a cura del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed

Esecuzione dei Lavori, Studio Tecnico ing. Riccardo Bussolati, Via Mentana 4 - Fidenza (PR), il

relativo Piano di Sicurezza e Coordinamento. Tale documento (Allegato 3) fornisce le necessarie

prescrizioni relativamente alle caratteristiche del cantiere, alle diverse fasi di esecuzione dei

lavori, all’organizzazione e gestione della sicurezza, nonché un cronoprogramma indicativo delle

attivita e una stima dei costi della sicurezza. In particolare il PSC prevede che le aree interessate

dai lavori all’esterno nelle aree cortilizie, nei cunicoli e al primo piano della Centrale Emilia

dovranno essere segnalate e delimitate con recinzione atta a:

- separare le attivita di cantiere di pertinenza della committenza da quelle che si svolgeranno
all’esterno;

- informare le persone terze frequentanti le aree limitrofe e non addetti in genere della
presenza di operazioni di cantiere;

- impedire a estranei l'accesso al cantiere, cosi da evitare di incorrere in rischi legati alle attivita
svolte o causare dei rischi aggiuntivi per gli operatori del cantiere.

In prossimita degli accessi e lungo la recinzione di ciascuna zona di cantiere saranno esposti gli

appositi cartelli di divieto e pericolo.
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Le normali attivita di SIET all'interno della Centrale Emilia, in particolare nelle aree limitrofe al
cantiere in oggetto, potranno procedere normalmente con minime interferenze con i lavori svolti

dalla ditta appaltatrice.

3. Incarichi

Con lettera Prot. 139(11) AL/rp del 15-07-2011 (Allegato 4), I’Amministratore Delegato SIET ha
disposto il conferimento dei seguenti incarichi:
e all'ing. Stefano Botti I'incarico di “Responsabile del Procedimento” ai sensi dell’art. 10 del
DLgs 163/2006 e s.m.i. e di “Responsabile dei lavori” per il controllo dell’esecuzione dei
lavori di sostituzione del trasformatore TR2, ai sensi del combinato disposto dell’art. 8
commi 2 e 3 del DPR 554/99 e degli artt. 89 e 90 del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
e all'ing. Riccardo Bussolati, in qualita di tecnico abilitato, I'incarico di “coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori”, ai sensi degli artt. 89, 91 e 92
del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dell’art. 131 del D.Lgs. 163/2006.
e all'ing. I’ Andrea Achilli I'incarico di “Direttore dei Lavori” per il controllo dell’esecuzione

dei lavori di sostituzione del trasformatore TR2, ai sensi dell’art. 124 del DPR 554/99.

Con la medesima determinazione ha provveduto alla nomina dei membri della Commissione per
I’espletamento della gara per I'affidamento dei lavori di sostituzione del trasformatore TR2 con
procedura negoziata, ai sensi dell'art. 122, comma 7bis e dell’art.57 comma 6 del DLgs 163/2006

e s.m.i..

4. Attivita’ effettuate e pianificate

In ottemperanza alle prescrizioni del contatto ENEA-SIET, la SIET & stata tenuta a rispettare il
Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e s.m.i., per I'espletamento
della gara, relativa ai lavori di sostituzione del trasformatore TR2 e i relativi ausiliari. Pertanto, ai

sensi dell'art. 122, comma 7bis del D.Lgs. 163/2006, I’Amministratore Delegato di SIET SpA
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autorizzava in data 24-05-2011 l'espletamento di una procedura negoziata, senza previa
pubblicazione di un bando di gara, per un importo massimo presunto di € 400.000,00 - IVA
esclusa, di cui € 6500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. Tale importo non &
stato considerato remunerativo dalle ditte invitate, per cui la Commissione ad hoc istituita per
I’affidamento della procedura ha dichiarato, in data 13 luglio 2011, deserta la gara per mancanza
di offerte formalmente valide ed ha richiesto una revisione economica del progetto. Le ditte
invitate sono state selezionate sulla base dei seguenti criteri:
- imprese conosciute e di accertata affidabilita operanti nell’interland;
- inprese che hanno fornito servizi analoghi alla Societa EDIPOWER SpA proprietaria
dell’edificio dove opera SIET ed esercente della Centrale Termoelettrica ubicata nell’area
adiacente;

- imprese individuate dagli elenchi SOA sul sito dell’Autorita di Vigilanza sui Contratti Pubblici.

Con lettera Prot. 139(11) AL/rp del 15-07-2011 (Allegato 4), ’Amministratore Delegato di SIET

SpA autorizzava:

e |'espletamento di una nuova procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un
bando di gara, per un importo massimo presunto di € 459.025,00 - IVA esclusa, di cui €
6500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

e |'aggiudicazione della gara con il criterio del “prezzo piu basso”, ai sensi dell’art. 82
comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., all'impresa che avra offerto il maggior ribasso
unico percentuale (escluso I'importo per oneri di sicurezza), previo accertamento della

congruita dei prezzi.

Con la medesima determinazione, I’Amministratore Delegato SIET riconfermava la nomina dei
membri della Commissione per la selezione delle imprese da invitare, la predisposizione e I'invio
delle lettere di invito, la verifica dei documenti richiesti per I'ammissibilita delle imprese
concorrenti, I'apertura in seduta pubblica delle buste contenenti le offerte economiche,

I’affidamento provvisorio, la verifica di congruita e I'agguidicazione definitiva.

Lo stesso giorno della firma da parte dell’Amministratore della SIET della disposizione, relativa

all’autorizzazione della nuova procedura negoziata, la Commissione di gara, essendo presente
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presso gli uffici della SIET per precedenti impegni, si riuniva a partire dalle ore 10.00 per
predisporre il nuovo Disciplinare di Gara e i relativi Allegati (Allegato 5), nonché le lettere
d’invito.

Su richiesta dell’Amministratore della SIET, le lettere sono state inviate solo alle imprese che
avevano gia manifestato interessamento nella gara andata deserta, avendo effettuato il
sopralluogo’ e che erano, quindi, gia in possesso della documentazione di gara.

Il primo verbale della Commissione, relativo alla nuova procedura (Allegato 6), riporta I'elenco

delle imprese invitate e il dettaglio delle attivita svolte.

Prima dell’invio delle lettere di invito alle imprese selezionate, il Responsabile del Procedimento
provvedeva alla registrazione della gara presso I'Autorita di Vigilanza sui Contratti Pubblici
attraverso il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), al fine di ottenere il codice
identificativo di gara e conoscere l'importo da versare allAVCP da parte della stazione

appaltante e dai partecipanti alla gara® (Allegato 7).

In data 15-07-2011 il Responsabile del Procedimento inoltrava lettere di invito, Prot. SIET n.
144(11) SB/rp (Allegato 8), alle ditte selezionate, in ottemperanza alle disposizioni

dellAmministratore Delegato della SIET.

Nessuna delle imprese invitate ha ritenuto opportuno ripetere il sopralluogo, per il quale é stato
considerato valido I'attestato rilasciato durante la precedente gara andata deserta, in
ottemperanza alla sezione F (sopralluogo) del nuovo disciplinare di gara, come risulta dagli

Attesati riportati nell’Allegato 9.

La presentazione delle offerte in tempo utile (entro le ore 15:30 del 2 Agosto 2011) é stata
effettuata da tre imprese tra quelle regolarmente invitate: Pozzobon SpA, IMEMONT Srl e ESA

Automatismi SpA.

1 , . X . . .
La mancanza dell’attestato di avvevuto sopralluogo é causa di esclusione dalla procedura negoziata

2 . . \ . .
Per le imprese il mancato pagamento della quota dovuta AVCP e causa di esclusione dalla procedura



01771RT11 , ,
SET DOCUMENTALE RELATIVO ALL'APPROVVIGIONAMENTO E MONTAGGIO DEL Paglna 11 dl 13
TRASFORMATORE E AUSILIARI

In data 3-08-2011 la Commissione procedeva, in seduta pubblica3, alla verifica della validita della
documentazione presentata dalle ditte. In seguito alla riserva, presentata dalla ditta Pozzobon,
sulla certificazione dell'impianto antiincendio, al fine di poter esprimere un giudizio
sull’ammissibilita delle offerte ricevute la Commissione richiedeva al Direttore dei Lavori e al
Respoonsabile di Procedimento di valutare tecnicamente tale riserva (Allegato 10). Verificata la
validita della documentazione e dopo aver proceduto all’apertura delle buste contenenti
I'offerta, la Commissione proponeva di affidare in via provvisoria la procedura negoziata alla ditta
ESA Automatismi SpA con sede in Darfo Boario Terme (BS), via Nazionale 43, in quanto
presentatrice dell’offerta con maggiore ribasso percentuale, fermo restando I'esito della verifica
di congruita dell’offerta economica. In seduta privata, la Commissione procedeva alla valutazione
della congruita dell’offerta economica confermando cosi I'affidamento provvisorio alla suddetta
impresa. |l dettaglio delle attivita svolte dalla Commissione é riportato nel secondo Verbale della

Commisione (Allegato 10).

In ottemperanza alle richieste della commissione e dellAmministratore Delegato della SIET, il
Responsabile del Procedimento provvedeva, tramite lettera raccomandata A.R. Prot. 162(11)
SB/sb del 03/08/2011 (Allegato 11), a richiedre alla ESA Automatismi SpA la documentazione

prevista alla sezione M “Riservato all'impresa aggiudicataria” del disciplinare di gara.

Dopo I'attestazione, da parte del Responsabile del Procedimento, della regolarita della
documentazione presentata dall'impresa ESA Automatismi, comprovante il possesso dei requisiti
di capacita economica/finanziaria e tecnico/organizzativa, in data 03-08-2011 I’Amministratore
Delegato SIET, con determina prot. 152(11) AL/rp (Allegato 12), provvedeva all’aggiudicazione
definitiva della procedura negoziata relativa per lavori di sostituzione del trasformatore TR2 e dei
relativi ausiliari all'impresa ESA Automatismi SpA e autorizzava la stipula di un contratto per un
importo di € 432.823,80 - IVA esclusa, di cui € 6500,00 per oneri di sicurezza, previa attestazione,
da parte del Responsabile di procedimento, dell'intervenuta efficacia della aggiudicazione

definitiva ai sensi dell’art. 11 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., confermando, inoltre, gli

3 - . .
alla riunione non ha partecipato nessun rappresentante delle imprese.
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incarichi, di cui al paragrafo 3, e la durata contrattuale in 300 giorni naturali consecutivi dalla
data del verbale di consegna lavori, come stabilito dal Disciplinare di Gara, .

Contestualmente il Responsabile del Procedimento provvedeva, tramite lettera raccomandata
A.R. Prot. 160(11) SB/rp del 3-08-2011 (Allegato 13), a informare la suddetta impresa, nonché le
altre due imprese partecipanti alla gara (Allegati 14 e 15), dell’avvenuta aggiudicazione della
procedura negoziata in via definitiva e a inserire sul sito della SIET (www.siet.it), del Ministero
LLPP e dell’Autorita di Vigilanza sui Contratti Pubblici I'avviso di aggiudicazione definitiva
dell’appalto (Allegato 16). Essendo I'importo dell’appalto inferiore a € 500.000,00 richiedeva la
pubblicazione dell’avviso di appalto aggiudicato sull’Albo Pretorio del Comune di Piacenza

(Allegato 17)

Dopo I'attestazione da parte del Responsabile di Procedimento dell’efficacia della aggiudicazione
definitiva (Allegato 18), il Presidente della SIET, in data 9 Settembre 2011, firmava il contratto
per I'esecuzione dei lavori di sostituzione del trasformatore TR2 e dei relativi ausiliari per un
importo complessivo, IVA esclusa, di € 432.823,80, di cui 6500,00 € di oneri per la sicurezza
(Allegato 19). Contestualmente il contratto veniva controfirmato dal Procuratore dell'impresa

ESA Automatismi.

Come gia detto, alcune attivita non potranno essere completate entro il 30 Settembre 2011. Le

attivita pianificate dopo tale data sono elencate nel seguito:

a) sottoscrizione del Verbale di Consegna Lavori da parte di un delegato dell'impresa ESA
Automatismi. Si sottolinea che a partire dalla data di sottoscrizione decorre il tempo utile
per dare compiuti tutti i lavori, stabilito in giorni 300 (trecento) naturali e consecutivi;

b) apertura del cantiere e predisposizione delle aree di lavoro da parte dell'impresa
aggiudicataria in conformita ai requisiti del PSC e del Piano Operativo di Sicurezza;

c) realizzazione e collaudo in officina del trasformatore e relativi ausiliari, in conformita ai
requisiti tecnico-economici della documentazione di gara integralmente accettata

dall'impresa aggiudicataria e alle prescrizoni delle leggi vigenti in materia;
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d) montaggio e collaudo in opera del trasformatore e dei relativi ausiliari in conformita ai
requisiti previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto e alle prescrizoni delle leggi vigenti in

materia.

In conformita al contratto d’appalto stipulato tra SIET SpA e ESA Automatismi SpA le attivita
sopra descritte dovranno essere concluse entro 300 giorni lavorativi e consecutivi dalla data di

firma del Verbale di Consegna Lavori.
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Capitolato speciale d’appalto
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Art. 1 Oggetto dell’appalto

L’appalto ha per oggetto I’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la sostituzione del
trasformatore TR2 e relativi sistemi ausiliari installato nella sottostazione AT/MT d’utente, da realizzarsi
presso la sede degli impianti sperimentali della SIET - via Nino Bixio, 27/C - Piacenza.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto,
con le caratteristiche tecniche, previste dal progetto esecutivo, con riguardo anche ai particolari costruttivi ed
allo stato del luogo in cui deve essere realizzata I’opera, dei quali I’'impresa dichiara di aver preso completa
ed esatta conoscenza.

L’esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'impresa deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

Art. 2 Documenti e condizioni contrattuali

L'appalto € soggetto all'osservanza delle condizioni stabilite nei seguenti documenti:

¢ il contratto d’appalto;

o il presente Capitolato Speciale di Appalto;

e la specifica tecnica e i grafici di progetto in essa allegati di cui al documento 3409/EE/00 nel seguito
indicato come “Specifica Tecnica”;

¢ il computo metrico;

il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nel seguito indicato

come “D.Lgs. 163/2006”;

il Piano di Sicurezza e Coordinamento, nel seguito indicato come “PSC”;

il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, nel seguito indicato come “Decreto Sicurezza”;

il Regolamento di esecuzione al D.lgs. 163/2006, nel seguito indicato come “Regolamento”;

il Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3, comma 5,

della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e s.m.i., nel seguito indicato come “Capitolato Generale”;

e il D.P.R. n. 34 del 25 gennaio 2000.

Nel corso delle attivita I’Impresa adottera tutte le provvidenze e gli accorgimenti, che si rendessero necessari
o utili per una migliore riuscita delle opere, in conseguenza di circostanze locali che si evidenziassero, senza
che cid comporti alcuna modifica dell'importo di cui al successivo art. 3.

Art. 3 Forma ed importo dell’appalto

L'importo complessivo delle attivita oggetto dell’appalto, ammonta a € 400.000,00 (euro
guattrocentomila/00), IVA esclusa, cosi ripartito:

e Importo smantellamenti SOggetto a ribasso d’asta ..........cccvvererereieiese e € 31.896,00
e Importo nuove installazioni Soggetto a ribasso d’asta...........covvrerereiieiinieninerese e € 361.604,00
e Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) ........cccccvvvvevereiiievesieeiee e €  6.500,00

L'appalto sara eseguito con il sistema "a corpo” ai sensi dell’art. 53, co. 4 del D.Lgs. n.163/2006, per cui i
prezzo convenuto rimane fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna
verifica successiva sulla misura o sul valore attribuito alla qualita e quantita di dette prestazioni.

L'importo di cui sopra & comprensivo dell'utile dell'Impresa, delle spese di contratto, delle spese di gestione e
di ogni altro onere e spesa, eventualmente non indicati, relativa all'esecuzione di tutte le attivita previste.
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Le opere di cui sopra dovranno essere consegnate dall'lmpresa alla committente (nel seguito indicato come
“SIET”), complete, collaudate e finite in ogni loro particolare.

Le indicazioni previste nelle Specifiche Tecniche debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza
qualitativa delle varie specie di opere comprese nell’appalto; tuttavia SIET si riserva la insindacabile facolta
di introdurre nelle opere stesse, sia all’atto della consegna dei lavori, sia in sede di esecuzione e nel rispetto
del combinato disposto degli artt. 114 e 132 del D.Lgs. 163/2006, quelle varianti che riterra opportuno
nell’interesse della buona riuscita e della economia delle attivita, senza che I’Impresa possa da cio trarre
motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabilite nelle
specifiche di appalto e nel presente Capitolato Speciale.

In nessun caso I’Impresa potra richiedere maggiori compensi traendo argomento dal mancato dettaglio negli
elaborati progettuali di particolari costruttivi che in ogni caso si ritiene impliciti ed imprescindibili
all’esecuzione di alcuni lavori; e tanto meno potra richiedere maggiori compensi traendo argomento dalla
mancata specificazione di dettagli di forniture ed accessori che sono indispensabili a dare compiute a regola
d’arte le opere appaltate.

Art. 4 Computo metrico

Si riporta qui di seguito il computo metrico, a lordo del ribasso d’asta, delle attivita “ a corpo” oggetto della
presente procedura di gara.

4.1. Elenco smantellamenti costituenti I’importo a corpo:

e Impianti provvisori e di assistenza cantiere (cat. OG10) .......cccccvevvevieiieevieevee e € 2.700,00

e  Smantellamento opere edili e Civili (Cat. OGL)......cccoviiieiiiiiieere e € 14.571,00

e  Smantellamenti impianti elettrici (cat. OGL0)........ccooviiiiriiiiiiereee e € 13.725,00
e  Smantellamenti impianti sprinkler (Cat. OGL1)........cccccviiveiiiiiie e €  900,00.
4.2 Elenco nuove installazioni costituenti I’importo a corpo:

e Impianti provvisori e di assistenza cantiere (cat. OGL0) ........cccoevviveeviiiecieie e € 2.700,00
L O Lo 1= (o =To [ [ (o> L @ L ) SR € 19.425,88
e Impianti meccanici e antincendio (Cat. OGLL) ......cccooviiiiiiiiiiieeee e € 6.296,16
e Macchine elettriche (Cat. OGL0)........civiiiiriiiieieeee e € 236.572,79
o Quadri elettrici (Cat. OGLO) .....cccviiieiieceeie sttt sreenes € 47.152,91
e Distribuzione dell’energia (Cat. OGLO) .....cccveiiiiiiiiriie e € 47.239,20
o Impianti elettrici (Cat. OGLO).......ccviiririiieeeieeee e € 417,06
o Oneri finali (Cat. OGL0)......ccueiiiiiiiie e € 1.800,00

Gli importi di cui sopra si intendono al netto di IVA.

Le opere da eseguirsi appartengono, come su indicato:

- alla categoria prevalente OG10 per un importo di € 357.306,96 — in classifica Il,
- alla categoria scorporabile OG1 per un importo di € 34.996,88 — in classifica |,
- alla categoria scorporabile OG11 per un importo di € 7.696,16— in classifica |

Le categorie scorporabili sono entrambe di importo inferiore al 10 % dell’importo complessivo dell’appalto e
pertanto realizzabili dall’Impresa in possesso della qualificazione nella categoria prevalente OG10 e, a scelta

dell’impresa stessa, subappaltabili ai sensi dell’articolo 118 del D.Lgs. 163/2006, purché venga dichiarato in
fase di gara.

Art. 5 Durata del contratto
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L’esecuzione del contratto ha inizio immediatamente dopo che lo stesso é divenuto efficace, salvo che, in
casi di urgenza, la SIET ne chieda I’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dall’art. 11 del
D.Lgs. 163/2006.

Il contratto avra durata di 300 (trecento) giorni solari consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori,
previa convocazione dell’impresa.

Dopo la consegna, anche parziale, dei lavori e non oltre 15 giorni dalla relativa data, I’Impresa dovra
presentare il programma dei lavori e prendera accordi con la Direzione dei Lavori circa il suo
perfezionamento in relazione al programma generale ed al termine di ultimazione delle opere, riservandosi
SIET di differire I’inizio dei lavori relativi a particolari opere.

Qualora il programma definitivo non avesse I’approvazione della Direzione dei Lavori, I’lmpresa avra
ancora 10 giorni di tempo per predisporre un nuovo programma secondo le direttive che avra ricevuto.

Il programma approvato non € vincolante per SIET, che potra ordinare modifiche anche in corso di
attuazione, mentre & impegnativo per I’Impresa, che ha I’obbligo di rispettare comungue i termini in esso
previsti.

La mancata osservazione delle disposizioni del presente articolo da facoltd a SIET di richiedere la
risoluzione del contratto per colpa dell’Impresa.

Se nel giorno fissato e comunicato I’Impresa non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei
lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per
I’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine
anzidetto e facolta della SIET di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita
di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cio possa costituire
motivo di pretese o0 eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per I’affidamento del
completamento dei lavori, I’aggiudicatario € escluso dalla partecipazione in quanto I’inadempimento &
considerato grave negligenza accertata.

L'impresa deve trasmettere alla SIET, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia
di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove
dovuta; inoltre deve trasmettere altresi, a scadenza mensile, copia dei versamenti contributivi, previdenziali,
assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia
relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

Art. 6 Penale, ritardi e inadempienze

In caso di ritardi non dovuti a sospensioni autorizzate, cause di forza maggiore e comungue per cause
dipendenti esclusivamente dall’Impresa sara applicata una penale pari allo 0,5%o0 (zero virgola cinque per
mille) dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto al predetto termine.

Le penali sono cumulabili fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

Qualora la somma dei suddetti ritardi determini un importo massimo della penale superiore al 10%
dell’ammontare netto contrattuale, a seguito di formale ingiunzione data senza effetto, SIET dispone la
risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’Impresa.

In caso di comportamenti dell’Impresa, che comportino grave inadempimento alle obbligazioni di contratto
tali da compromettere la buona riuscita delle attivita, formulata la contestazione degli addebiti, avverso le
quali I’Impresa potra argomentare entro il termine perentorio di 15 giorni le proprie controdeduzioni, la
SIET, valutate negativamente le predette controdeduzioni, dispone la risoluzione del contratto.

Nel comunicare all’Impresa la determinazione di risoluzione del contratto sara disposta la redazione dello
stato di consistenza delle attivita gia eseguite e I’inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera gia
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accettati dal Responsabile di Procedimento (nel seguito indicato come RP) e che devono essere presi in
consegna dal suddetto RP. | materiali riconosciuti da SIET saranno solo quelli utili esistenti in cantiere, gia
formalmente accettati dal RP prima della comunicazione dello scioglimento del contratto.

L’Impresa deve rimuovere i materiali non accettati e deve mettere i luoghi a disposizione di SIET nel
termine stabilito; in caso contrario lo sgombero é effettuato d’ufficio a spese dell’impresa.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti da SIET a causa dei ritardi.

Art. 7 Inderogabilita dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di slittamento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione nei seguenti casi da non
considerare esaustivi:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) I’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni, riscontrate dal direttore dei lavori
o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi, che I'impresa ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o
espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'impresa comunque previsti dal
capitolato speciale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra I’impresa e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

0) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I’impresa e il proprio personale dipendente.

Art. 8 Sospensione

SIET, in qualsiasi tempo ed anche in piu riprese, puo autorizzare o disporre, per iscritto, sospensioni delle

attivita, intendendosi come tali le cessazioni temporanee dell’attivita lavorativa, qualora, a insindacabile

giudizio della medesima:

a) cause di comprovata forza maggiore impediscano che le attivita appaltate procedano utilmente e
I’Impresa avanzi motivata richiesta in merito;

b) cause di qualsiasi natura pregiudichino I’esecuzione a regola d’arte delle attivita appaltate;

C) cio sia richiesto per il buon andamento delle realizzazioni nel suo complesso.

Per tali sospensioni I’Impresa non ha diritto a compensi di sorta, rientrando queste tra le normali alee
dell’appalto.

Per nessun motivo, neppure in caso di controversie, I’Impresa pud sospendere, o ritardare di sua iniziativa le
attivita.

Per qualunque arbitraria sospensione da parte dell’Impresa, SIET ha il diritto di risolvere il contratto.
Fuori dei casi indicati precedentemente, SIET pud per ragioni di pubblico interesse ordinare la sospensione

della fornitura. Per le suddette sospensioni di pubblico interesse non spetta pertanto all’Impresa alcun
compenso e indennizzo.

Art. 9 Fallimento dell’appaltatore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore.
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In caso di fallimento dell’impresa o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’impresa
medesima, SIET si avvale della procedura prevista dall’art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Qualora I'impresa sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una
impresa mandante trova applicazione quanto al riguardo disposto dall’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Art. 10 Pagamenti

Non é ammessa alcuna anticipazione, ai sensi dell’art. 5 del D.L. 28 marzo 1997 n. 79, convertito con Legge
28 maggio 1997 n. 140.

I pagamenti saranno effettuati come di seguito indicato:

e 50% dell’importo a corpo alla consegna del trasformatore presso SIET;

e 40% dell’importo a corpo ad ultimazione di tutte le attivita ed esito positivo dei collaudi funzionali presso
SIET di tutta la fornitura in opera;

e 10% dell’importo a corpo ad esito positivo del collaudo tecnico amministrativo, ovvero del certificato di
regolare esecuzione.

I compensi relativi agli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza verranno contabilizzati in occasione della
redazione degli stati d’avanzamento dei lavori e conteggiati secondo la seguente formula: (€ 6.500,00*
importo rata d’acconto)/(importo netto contrattuale - € 6.500,00).

Le ritenute in misura dello 0,5%, a tutela dei lavoratori, da applicare su ogni stato d’avanzamento, saranno
svincolate in sede di liquidazione del conto finale ai sensi dell’art. 7 comma 4 del D.M. 145/2000.

Non si procedera al mandato di pagamento anche nel caso di accertata irregolarita dell’Impresa con gli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, al pagamento degli oneri previdenziali ed
assicurativi e qualora I’impresa non abbia corrisposto ai propri dipendenti impiegati, la retribuzione dovuta
in base a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale o provinciale di lavoro di categoria.

L’emissione dei certificati di pagamento in acconto verranno effettuati a 45 giorni dalla data di maturazione
dello stato d’avanzamento dei lavori.

I pagamenti relativi a ciascuna rata di acconto verranno effettuati a 30 gg. dalla data di ricevimento della
fattura.

Il pagamento della rata di saldo verra effettuato entro 90 gg. dalla data di emissione del certificato di
collaudo tecnico amministrativo ovvero del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento dell'ultima rata di acconto da effettuare dopo l'ultimazione dei lavori, la redazione del conto
finale e il pagamento della rata di saldo, non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi
dell'art. 141, comma 9, del D.Lgs. 163/2006.

Le fatture in originale dovranno essere intestate e indirizzate a: SIET S.p.A., Via Nino Bixio 27/c, 29121
Piacenza.

I pagamenti saranno effettuati, in ogni caso, ad esito positivo del DURC (documento unico di regolarita
contributiva) e dell’attestazione di regolarita fiscale sia dell’impresa che degli eventuali sub appaltatori,
previo benestare del Responsabile di procedimento.

Il pagamento sara subordinato inoltre all’esito della verifica richiesta per legge ai sensi dell’art. 48 bis del
D.P.R. n. 602/1973, secondo le modalita attuative previste nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008.

L’Impresa e gli eventuali subappaltatori ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge n. 136 del 13 agosto 2010
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sono obbligati alla tracciabilita dei flussi finanziari e, a pena di nullita assoluta del contratto ai sensi del
comma 8 del citato art. 3, comunicano all’Agenzia, per le transazioni finanziarie riferibili al presente appalto,
uno o piu conti correnti bancari o postali, dedicati alle commesse pubbliche, accesi presso banche o presso la
societa Poste italiane SpA, nonché le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di
essi.

L’Impresa s’impegna a dare immediata comunicazione a SIET e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del
Governo della provincia di Piacenza della notizia dell’inadempimento della propria controparte (sub-
appaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Le parti sono a conoscenza che, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della predetta legge, il mancato utilizzo del
bonifico bancario o postale o di qualsiasi strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilita
delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto con oneri a carico della parte inadempiente
agli obblighi di legge.

Si applicano le sanzioni previste dall’art. 6 della stessa legge.

Il codice CIG ¢ il seguente 262896635F

Il codice CUP ¢ il seguente 181J10000160001

Art. 11 Revisione dei prezzi

Non & ammesso procedere alla revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 133, comma 2 del D.Lgs n. 163/2006.

Art. 12 Condotta dei lavori

All’impresa & consentito di farsi rappresentare da persone che abbiano i requisiti ed alle quali la medesima
conferisca, a mezzo di procura speciale depositata presso SIET, le facolta necessarie per I’esecuzione delle
attivita, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 145/2000.

SIET ha il diritto di esigere la sostituzione immediata del/dei rappresentante/i dell’ Impresa, senza bisogno di
addurre alcuno speciale motivo e senza che per cio debba accordarsi indennita di sorta a lui/loro o
all’Impresa, o in altro luogo ai sensi del co. 1, art. 2, D.M. 145/2000.

Art. 13 Coordinazione e subordinazione rispetto ad altre attivita di SIET

Per le attivita presso SIET, I’lmpresa € tenuta a svolgerle in modo da non ostacolare ma favorire quella
svolta direttamente da SIET, da altri appaltatori o fornitori che operano nel cantiere, per il buon andamento
dell’insieme di tutte le attivita in corso. L’impresa dovra tener conto delle interferenze degli altri cantieri e/o

operatori ai sensi della legge n. 123 del 03.8.2007.

In ogni modo, ove I’Impresa preveda che possano verificarsi interferenze, deve richiedere, in tempo utile,
I’intervento di SIET, alle cui prescrizioni dovra attenersi.

In caso di inosservanza delle disposizioni del presente articolo, I’Impresa e responsabile dei danni diretti ed
indiretti che ne possano derivare.

Art. 14 Qualita e impiego dei materiali

La componentistica deve corrispondere alle prescrizioni contrattuali ed essere della migliore qualita e deve
essere accettata dal RP, ovvero il Direttore dei Lavori.
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Con I’accettazione dei componenti la fornitura diviene definitiva solo dopo che i medesimi siano stati posti
in opera. Il RP, ovvero il Direttore dei Lavori, ha la facolta di rifiutare in qualunque tempo quelli che siano
deperiti dopo I’introduzione nel cantiere o che per qualsiasi causa, non siano conformi alle condizioni del
contratto, e I’Impresa deve a sue spese, rimuoverli e sostituirli con altri.

Qualora I’Impresa non provveda alla rimozione, nel termine stabilito dal RP, ovvero il Direttore dei Lavori,
pud provvedervi SIET a spese dell’Impresa medesima, a carico dalla quale resta anche qualsiasi danno che
possa verificarsi per effetto della rimozione eseguita di ufficio.

Se i materiali accettati e posti in opera risultano di cattiva qualita, si procede come é disposto dal seguente
art. 15 nei casi di difetti o difformita.

Art. 15 Difetti dei materiali

L’Impresa deve rifare, a sua totale spesa e suo totale rischio, gli interventi e le lavorazioni che il Direttore dei
Lavori riconosca eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali per qualita, misura o altro, diversi da
quelli prescritti.

In caso di opposizione o protesta dell’Impresa, decide la committente e qualora I’lmpresa non ottemperi
all’ordine ricevuto, si procede d’ufficio.

Allorché il Direttore dei Lavori presuma che esistano materiali difettosi, pud ordinare le necessarie verifiche.
Le spese relative sono a carico dell’Impresa, se i vizi di difetto siano accertati.

Art. 16 Garanzia

L’Impresa garantisce la fornitura per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data di accettazione
della stessa a seguito di emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo e/o regolare esecuzione.

Durante tale periodo I’'lmpresa dovra eseguire, a sue spese, tutte le sostituzioni o riparazioni che si
rendessero necessarie per difetto di costruzione o di montaggio e a tenere indenne la committente da tutti i
rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o
rifacimento.

Sulle parti sostituite od eventualmente riparate verra rinnovata la predetta garanzia.

Art. 17 Oneri ed obblighi particolari a carico dell’impresa

In aggiunta agli oneri precisati nel Capitolato Generale, con gli oneri che ne conseguono, senza che
I’Impresa possa pretendere alcun compenso aggiuntivo.

Tali oneri sono compresi nei prezzi contrattuali:

e lo sgombero del cantiere, entro un mese dalla data del verbale di ultimazione dei lavori, dai materiali,
mezzi d’opera ed impianti di proprieta dell’Impresa;

¢ lo smaltimento dei materiali di risulta che, a giudizio della Direzione Lavori, sono inutilizzabili;

¢ la sistemazione del trasformatore sostituito e relative apparecchiature accessorie, in area indicata dalla
Direzione Lavori, in quanto rimane di proprieta SIET;

e |’attuazione nei confronti di lavoratori e dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente
appalto, di condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di
lavoro nazionali ed integrativi;

e il divieto, salvo autorizzazione scritta della SIET, di fare o di autorizzare a terzi la pubblicazione di
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notizie, disegni e fotografie delle opere oggetto dell’appalto;
¢ I’amministrazione del personale dipendente, nel senso pit lato dell’espressione;
e trasporti, scarico, immagazzinamento, deposito e avvicinamento a pie d’opera, di tutti i materiali ed
attrezzature necessarie all’esecuzione delle attivita;
e il pagamento delle tasse, imposte, multe, contributi di qualunque genere derivanti dall’esecuzione del
presente appalto od in linea generale dall’attivita dell’Impresa;

L’Impresa dovra attenersi, durante I’esecuzione delle prestazioni presso SIET, alle norme di sicurezza di
interne allo stabilimento. Sara cura e responsabilitd dell’Impresa I’addestramento del personale
all’osservanza di dette norme che saranno fornite a cura del RP; preliminarmente I'Impresa si impegna ad
effettuare, in collaborazione col personale SIET e in particolare con il RP, ovvero il Direttore dei Lavori, una
ricognizione degli impianti oggetto dell’appalto e delle loro modalita di funzionamento. Scopo di tale attivita
ricognitiva & di consentire al personale dell'lmpresa di essere perfettamente a conoscenza degli impianti e del
loro funzionamento, nonché del particolare stato in cui essi ritrovano all’atto della presa in carico per le
attivita e i lavori previsti nell'appalto.

Art. 18 Varianti

In corso d’opera, qualora debbano essere introdotte variazioni, e queste non siano valutabili mediante i
prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi,
fermo restando che le stesse variazioni saranno definite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione
“a corpo” come appendice del contratto principale.

Nel corrispettivo per I’esecuzione delle varianti s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
I’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi
unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari, soggetti allo stesso ribasso contrattuale previsto per le
opere a corpo di cui al precedente art. 3 e praticato dall’Impresa in fase di gara.

Art. 19 Prestazioni in economia

La contabilizzazione di eventuali economie, che si rendessero necessari nel corso delle attivita per situazioni
impreviste, e effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle
somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalita previste dal Regolamento.

Per tali prestazioni sara utilizzato il prezzario regionale ufficiale delle opere edili e marittime dell’Emilia
Romagna e Marche, vigente all’atto delle prestazioni stesse e soggetto allo stesso ribasso d’asta praticato
dall’impresa in fase di gara per i lavori a corpo di cui al precedente art. 3.

Gli oneri per la sicurezza, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con la
seguente formula: ((importo prestazione in economia) x € 6.500,00)/ (importo contralluale).

Art. 20 Presa in consegna dei lavori ultimati

SIET si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere fornite anche prima
dell’ultimazione di tutte le attivita. Qualora si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’Impresa per

iscritto, la stessa Impresa non puo opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.

L’impresa puo pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere
garantita dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
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La presa di possesso da parte di SIET avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del
RP.

Art. 21 Garanzie di esecuzione

A garanzia dell’esecuzione dell’appalto, all’atto della sottoscrizione del contratto I’Impresa & obbligata a
costituire apposita cauzione definitiva per I’importo definito nel contratto, nei modi stabiliti all’art. 113,
commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 163/2006.

Qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 40, co. 7 del citato D.Lgs. n. 163/2006, la somma garantita e
ridotta del 50%. La garanzia cessa di avere effetto dopo I’emissione del certificato di collaudo provvisorio o
del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 113, co. 5 del citato D.Lgs. 163/2006.

La garanzia cessa il suo effetto e sara svincolata previa autorizzazione del RP e comunque dopo I’emissione
del collaudo tecnico amministrativo ovvero del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 113,
comma 5 del D. Lgs. 163/2006.

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 129, co. 1, del D.Lgs. 163/2006 e del Regolamento, I’Impresa ¢
obbligata, altresi, a stipulare una polizza assicurativa, che copra i danni subiti da SIET a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel
corso dell’esecuzione dei lavori, per una somma assicurata pari a € 1.000.000,00 (Euro un milione/00).

Tale polizza dovra contenere anche una clausola che assicuri espressamente SIET contro la responsabilita
civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, per un massimale pari a € 500.000,00 (Euro
cinquecentomila/00).

La copertura assicurativa dovra decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori e cessare alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, I’Impresa e tenuta a consegnare a SIET I’originale della
polizza suddetta.

L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’Impresa non comporta
I’inefficacia della garanzia.

Art. 22 Direttore lavori SIET - Direttore di cantiere dell’impresa

La direzione ed il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dei lavori viene effettuata
dall'ufficio di Direzione lavori.

Il Direttore dei Lavori e I’ing. Andrea Achilli.

Per conseguire i fini previsti dal contratto, I’lmpresa designera il Direttore di cantiere, nella persona di
tecnico abilitato all’esercizio della professione secondo i limiti di legge che I’appalto comporta.

Spetta al Direttore di cantiere la organizzazione del lavoro nel senso pit ampio, per il rispetto delle norme
contrattuali e dei disposti di legge, con particolare riguardo a quelli della sicurezza del lavoro.

Il Direttore di cantiere, inoltre, si adeguera alle disposizioni che potranno essere impartite dalla Direzione
Lavori con ordini di servizio, in particolare per quanto riguarda le segnalazioni sulla sicurezza; per tale
motivo si rechera quotidianamente in cantiere ed assumera le suddette disposizioni e tutte le altre che gli
verranno comunicate.
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Art. 23 Norme antinfortunistiche e piano delle misure di sicurezza

L’Impresa, prima dell’inizio delle attivita presso SIET, dovra redigere e consegnare alla SIET i documenti
previsti dall’art 131, comma 2, e dall’art. 118, comma 7, del D. Lgs. 163/2006, che, allegati al contratto, ne
costituiscono parte integrante e sostanziale. Il contratto, privo dei suddetti documenti, & nullo ai sensi
dell’art. 131, comma 5, del D. Lgs. 163/2006.

L’Impresa dichiara inoltre di aver tenuto conto, nell’elaborazione della propria offerta, degli obblighi imposti
dalle norme in materia di sicurezza e di condizioni del lavoro, di previdenza ed assistenza, in vigore nel
luogo dove devono essere svolte le attivita.

L’Impresa € obbligata a presentare tempestivamente gli aggiornamenti alla documentazione ogni qual volta
mutino le condizioni del cantiere.

Art. 24 Personale addetto alle attivita e attrezzature utilizzate

L’Impresa dovra comunicare a SIET i nominativi del proprio personale addetto alle attivita, dando altresi
tempestiva comunicazione scritta di ogni sua variazione. L’Impresa, sotto la propria responsabilita, si
impegna a far osservare al proprio personale impiegato per I'esecuzione delle attivita, le disposizioni previste
da SIET che regolano I'accesso, la permanenza e l'uscita del personale dipendente da ditte.

L’Impresa si assume l'obbligo dello svolgimento delle attivita con I'organizzazione dei mezzi necessari e con
gestione a proprio rischio. La medesima si assume, altresi, quale datore di lavoro, tutti i relativi obblighi
imposti dalla normativa vigente.

L’impiego di qualsivoglia utensile, attrezzatura 0 macchinario da parte dell’Impresa, sara a completo e totale
rischio della stessa, la quale in ogni caso, sara tenuta a verificare, prima e durante I’impiego, I’esatta
conformita degli stessi e delle loro modalita d’uso a tutte le prescrizioni di legge vigenti.

Il personale occupato, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 con le modifiche apportate
all’art. 5 della legge 13 agosto 2010 n. 136, deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento
corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e I’indicazione del datore di lavoro, la data di
assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione; nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di
riconoscimento di cui all’art. 21, co. 1, lett. ¢) del citato D.lgs, n. 81/2008 deve contenere anche I’indicazione
del committente.

Art. 25 Subappalto

Previa autorizzazione di SIET e nel rispetto degli artt. 38 e 118 del D. Lgs. 163/2006, le attivita che
I’Impresa ha indicato in sede di offerta a tale scopo, possono essere subappaltate, nella misura non superiore
al 30% dell’importo complessivo del contratto, alle condizioni e con i limiti e le modalita previsti dalla
normativa e/o nelle specifiche di gara.

Il pagamento delle attivita effettuate da eventuali subappaltatori verra effettuato dall’impresa, fermo restando
per quest’ultima I’obbligo di trasmettere al RP, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato
nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa aggiudicataria
dell’appalto e corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Art. 26 Cessione del contratto

Il contratto non pud essere ceduto totalmente né parzialmente, a pena di nullita, ai sensi dell’art. 118, comma
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1 del D. Lgs. 163/2006.

Art. 27 Oneri fiscali

Sono a carico dell’lmpresa tutte le spese contrattuali, le spese di bollo, nonché quelle relative alla
registrazione, nelle forme di legge, del contratto e dei relativi allegati.

L’IVA ¢ a carico di SIET nella misura stabilita dalla legge.

Art. 28 Risoluzione del contratto

Il contratto sara risolto ipso-iure, oltre ai casi precedentemente indicati, nei seguenti:

e intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi di SIET, di subappaltatori, di
fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati all’attivita;

e morte del titolare dell’Impresa (se trattasi di Ditta individuale);

o fallimento, concordato fallimentare o liquidazione coatta amministrativa;

¢ intervenuta emanazione di un provvedimento definitivo, che dispone I'applicazione di una o pit misure di
prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

¢ revoca delle autorizzazioni amministrative previste per I'espletamento delle attivita;

inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le

assicurazioni obbligatorie del personale;

subappalto non autorizzato ovvero non conforme alle previsioni di legge e contrattuali;

non rispondenza dei beni forniti alle specifiche contrattuali;

reiterati inadempimenti;

I’accertato interesse di personale SIET nell'attivita dell’Impresa;

accertata non veridicitd di quanto dichiarato dall’Impresa nella dichiarazione rilasciata in fase di

aggiudicazione, relativa al rispetto della trasparenza nella partecipazione delle imprese agli appalti SIET;

e accertamento in via definitiva della violazione della normativa vigente in materia previdenziale ed
assicurativa, nonché relativamente al pagamento di imposte e tasse;

¢ violazione del divieto di cessione totale o parziale del contratto;

In tali casi SIET sara tenuto a corrispondere all’Impresa esclusivamente il corrispettivo contrattuale inerente
alle prestazioni resi sino al giorno della risoluzione dedotte le eventuali penalita e spese sostenute.

La risoluzione del contratto portera inoltre all’incameramento da parte SIET del deposito cauzionale, al
risarcimento dei danni da parte dell’Impresa, nonché di ogni ulteriore e maggiore spesa ad eccezione del
caso previsto per morte del titolare dell’Impresa (se trattasi di Ditta individuale).

Art. 29 Esclusione dell’arbitrariato

La competenza arbitrale é esclusa dal presente appalto.

Art. 30 Foro competente

Per ogni controversia, diretta od indiretta, che sia relativa all'oggetto del presente contratto, nonché alla sua

interpretazione, applicazione ed esecuzione, &€ competente in via esclusiva il Foro di Piacenza.

Art. 31 Trattamento dei dati
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Ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), SIET informa che:

1) Il Titolare del trattamento & la SIET S.p.A., con sede e domicilio fiscale in Piacenza, CAP 29121, via
Nino Bixio n. 27/C.

2) Il trattamento dei dati richiesti all’Impresa persegue esclusivamente le seguenti finalita:

o adempiere agli obblighi contrattuali correlati al presente appalto;
e espletare tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali e contabili connessi alle attivita oggetto del
presente contratto.

3) Il trattamento dei dati avviene manualmente e mediante strumenti informatici ed elettronici, osservando i
principi di correttezza e lealta al fine di garantire la massima sicurezza e riservatezza nella piena
osservanza della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

4) | dati richiesti all’Impresa sono necessari per adempiere agli obblighi di natura contrattuale, fiscale ed
amministrativa. Il conferimento degli stessi &, quindi, obbligatorio per I’instaurazione e il mantenimento
di un qualunque rapporto contrattuale.

5) | dati personali, acquisiti per le suddette finalita, potranno essere comunicati ad enti pubblici e/o privati in
relazione ad adempimenti obbligatori per legge.

6) L’Impresa puo in qualunque momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, tra i quali si
ricordano, a titolo esemplificativo, il diritto di cancellare, aggiornare e rettificare i propri dati,
rivolgendosi direttamente al Responsabilele del trattamento dei dati personali, ing. Alfredo Luce, presso
SIET S.p.A, tel. 0523329035, fax 0523329010, email luce@siet.it.

Art. 32 Procedura acceleratoria sul contenzioso
Si applica quanto previsto dall’art. 240 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 33 Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento ai documenti indicati al
precedente Art. 2., nonché a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.
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1. Oggetto

La presente relazione si riferisce al progetto degli impianti relativi alla sostituzione del
trasformatore TR2 installato nella sottostazione AT/MT all’interno dei locali di proprieta della
spettabile SIET, in via Nino Bixio, 27 a Piacenza.

2. Ambito di applicazione

Oggetto di progettazione sono gli impianti elettrici di trasformazione dell’energia della
sottostazione AT, compresi tra 1 terminali AT del trasformatore abbassatore e la distribuzione MT
verso gli impianti di stabilimento.

3. Norme di riferimento

L 186/68 Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature,
macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici (01/03/68)

DM 37/08 Regolamento concernente 1’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma
13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle
disposizioni in materia di attivitd di installazione degli impianti all’interno
degli edifici (22/01/08)

DLgs 81/08 Testo unico in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

CEI0-16 Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alle
reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica - II edizione

CEI 11-1 Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in corrente alternata (fasc.
5025 del 01/99)

CEI'11-17 Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione pubblica di energia
elettrica. Linee in cavo (fasc. 8402 del 2006)

CEI 11-27 Lavori su impianti elettrici (fasc. 7522 del 2005)

CEI 11-35 Guida all’esecuzione delle cabine elettriche d utente (fasc. 7491 del 2004)

CEI 11-37 Guida per ’esecuzione degli impianti di terra nei sistemi utilizzatori di
energia alimentati a tensione maggiore di 1kV (fasc. 6957 del 2003)

CEI 11-40 Lavori sotto tensione. Dispositivi portatili di messa a terra o di messa a terra e
in cortocircuito (fasc. 9657E del 2009)

CEI 14-4 Trasformatori di potenza (fasc. 9657E del 2009)

CEI'17-1 Apparecchiature ad alta tensione - Parte 100: Interruttori a corrente alternata

ad alta tensione (fasc. 4642 del 2005)
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CEI 17-6 Apparecchiature ad alta tensione - Parte 200: Apparecchiatura prefabbricata
con involucro metallico per tensioni da 1kV a 52kV

CEI 17-9/1 Interruttori di manovra e interruttori di manovra-sezionatori per alta tensione
- Parte 1: Interruttori di manovra e interruttori di manovra-sezionatori per
tensioni nominali superiori a 1kV e inferiori a 52kV

CEI 20-13 Cavi con isolamento estruso in gomma per tensioni nominali da 1 a 30kV

CEI 23-31 Sistemi di canali metallici e loro accessori ad uso portacavi e portapparecchi

CEI 23-58 Sistemi canali e di condotti per installazioni elettriche - Parte 1: Prescrizioni
generali

CEI 23-76 Sistemi di passerelle porta cavi a fondo continuo e a traversini per la posa dei
cavi

CEI 38-1 Trasformatori di misura - Parte 1: Trasformatori di corrente (fasc. 5706 del
2000)

CEI 38-2 Trasformatori di misura - Parte 1: Trasformatori di tensione induttivi (fasc.
6090 del 2001)

4, Dati elettrici di progetto

e Tensione di alimentazione AT al punto di consegna: ..........cccccceeeveenerennne. 132 kV

e Corrente di corto circuito trifase netto (massima) al punto di consegna AT:..<20 kA

e Tensione di alimentazione impianti MT: ..........coooiiiiiiiiiniiiiee e 3,2kV
e Sistema di distribuzione impianti MT:.......ccccoooiiiiiiiiiiiecee e, IT

e Potenza nuovo trasformatore AT/MT (1 stallo):....c.cccceeevveviienieeciieniennen. I0OMVA
e Tensione di corto circuito del trasformatore AT/MT: .....ooovvvvvvivvivviivviiiiennen. 7,33%

e Corrente di corto circuito trifase netto (massima) alla sbarra MT (1 stallo):...24,61 kA
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5. Consistenza e tipologia dell’installazione

Gli impianti elettrici dei locali SIET sono alimentati dall'lENEL in A.T. a 132 kV con un
sistema a neutro a terra. La sottostazione AT d’utente, oggetto di recente installazione a seguito
della nuova connessione alla rete nazionale, risulta fuori dall’ambito del presente progetto.

Nella condizione attuale a valle del primo stallo AT risulta installato un trasformatore
abbassatore AT/MT in olio con conservatore, con raffreddamento forzato ad aria, variatore di
rapporto sotto carico e protezioni per sovratemperatura.

Esso alimenta un quadro elettrico di media tensione a servizio di tutto 1’insediamento
installato al primo piano dei locali della Centrale Emilia.

Oggetto della presente ¢ la sostituzione del trasformatore abbassatore esistente CEM2 con
una nuova macchina avente le caratteristiche indicate nel documento di specifica 3409/ST/03.2.

Dal punto di vista impiantistico e civile sono percio previste, brevemente, le seguenti opere
accessorie di smantellamento:

e Svuotamento per il trafo CEM2 dell’olio cassone e dell’olio variatore e smaltimento in
discarica attrezzata/autorizzata;

¢ Lo smantellamento dell’attuale castello per il sezionamento e messa a terra lato MT;

¢ Scollegamento ed alienazione dei cavi MT alimentanti il quadro generale, in quanto non
piu riutilizzabili. Dovra essere compreso lo smaltimento e il corretto trattamento delle
tubazioni e degli isolatori in Eternit;

e Bonifica della vasca di raccolta olio;

e Smantellamento dell’impianto sprinkler di spegnimento a diluvio trasformatore AT/BT,
con il recupero e manutenzione delle tubazioni di maggior diametro, nell’ottica di un
riutilizzo per I’impianto di spegnimento della nuova macchina;

A seguito dell’installazione della nuova macchina, sono percid previste, brevemente, le
seguenti opere impiantistiche e civili:

¢ Riutilizzo della linea MT esistente posata a valle del trasformatore Edipower adiacente
e non piu utilizzata a seguito della dismissione degli impianti. La linea andra giuntata e
riposizionata ove necessario, secondo quanto indicato nelle tavole di progetto, ed
alimentera il nuovo quadro generale di media tensione;

e (Cablaggio dei nuovi ausiliari trasformatore;

e Posa di nuove passerelle portacavi per I’alloggio dei cavi di media tensione e delle linee
ausiliarie limitatamente a dove necessario;

¢ Installazione di un nuovo disoleatore e nuovi collegamenti a vasca raccolta olio e rete
fognaria;

e Installazione di un nuovo quadro elettrico generale di media tensione avente le
caratteristiche indicate nel documento 3409/ST/03.2 per la protezione della distribuzione
MT, in quanto I’attuale risulta inaffidabile.

Tutti gli impianti sopra descritti sommariamente sono illustrati negli elaborati grafici allegati.
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6. Impianto di terra

L’impianto di terra di sottostazione risulta esistente ¢ non viene né¢ modificato e né alterato
dall’opera di riqualificazione.
Esso risulta quindi idoneo alla funzione a cui ¢ preposto.

7. Misure di prevenzione e di sicurezza

7.1. Impianto AT e trasformazione AT/MT

Come si puo notare dal diagramma di carico dell’impianto, normalmente la potenza elettrica
assorbita dallo stabilimento non supera nelle condizioni di esercizio normale i 0,5MW.

Saltuariamente, pero, verranno effettuate delle prove sperimentali che porteranno la potenza
elettrica assorbita dall’impianto ad un picco di 14,5MW per un periodo limitato di circa 6 ore.
Terminata la prova la potenza rientra nel valore normale di funzionamento entro un periodo di 20
ore.

Da indicazione del cliente le prove verranno effettuate con temperatura esterna minore o
uguale a 30°C, saranno al massimo n°20/anno concentrate in 2 anni. Il totale stimato delle prove
sopportate dal nuovo trasformatore per tutto il suo ciclo vita sara di n°50.

Nelle condizioni di progetto il nuovo trasformatore risulta percio essere dimensionato per
essere in grado di erogare un carico di 1,5MVA continuativi e 15SMVA per la durata di 6 ore, in
conformita con sopra descritto e meglio esplicato nei documenti di progetto allegati alla presente.

Parimenti, il nuovo quadro di media tensione sara dimensionato per sopportare la corrente
nominale assorbita dall’impianto nel periodo transitorio di funzionamento a 14,5MW.

L’impianto AT a monte del trasformatore risulta, invece, all’atto della presente esistente e
non oggetto di modifica, eccezion fatta per il tratto terminale di tondino AT a partire dallo
scaricatore all’isolatore ingresso terminali AT nuovo trafo.

In fase di progetto si ¢ provveduto a verificare i campi di taratura del rele di protezione AT in
base:

e Corrente nominale assorbita durante il periodo di esecuzione delle prove, all’interno
del quale I’impianto assorbira una corrente massima pari a 2745A, lato MT. Si ¢ quindi
provveduto a riportare la corrente sul lato AT, che risulta essere pari a 67A. Occorrera
percid provvedere a modificare la taratura della prima soglia del rel¢ di alta tensione in
conformita a quanto descritto al documento 3409/RC/02 per evitare aperture intempestive
durante la condizione di carico maggiore. Si precisa che la taratura della prima soglia ¢
definita da ENEL facoltativa (cfr lettera allegata), quindi la variazione di taratura non
comporta alcun problema nei confronti dell’ente distributore.

e Corrente di corto circuito inizio e fine linea MT: meglio esplicata al successivo
capitolo 7.2.1.2.

e Verifica magnetizzazione trasformatore: si € provveduto a verificare che, durante il
transitorio di energizzazione del trasformatore, la protezione di AT non intervenga
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intempestivamente mettendo fuori tensione I’impianto. La valutazione ha dato esisto
positivo. I calcoli dettagliati sono meglio esplicati al documento 3409/RC/02.

7.2. Linea MT di collegamento

7.2.1.1. Protezioni contro il sovraccarico

Come descritto nel precedente capitolo 5, per il collegamento tra il trasformatore AT/MT e il
quadro di media tensione QMTG verra utilizzata una linea esistente e dismessa da Edipower, tipo
RG7HIR 6/10kV 3(4x1x240)mmgq. Si ¢ proceduto a calcolare la portata del cavo, desumendo la
portata di un singolo conduttore (dati dichiarati dal costruttore della linea per cavi posati in aria
libera a trifoglio) pari a 614A. La portata calcolata della linea, data la conformazione di cui sopra,
risulta essere pari a:

Iz = 614x4 = 2.456A

Nelle condizioni di funzionamento normale la portata della linea risulta piu che sufficiente.
Occorre pero valutare con attenzione il periodo transitorio, meglio descritto al precedente
punto 7.1 e al documento allegato 3409/SB/50 in cui I’impianto assorbira una potenza di picco di
14,5MW. La corrente calcolata che fluira nella linea durante 1’esecuzione delle prove risulta infatti
essere:
Iz=2.745A

Occorre percid determinare la sovraccaricabilita della conduttura secondo il metodo
contemplato dalle raccomandazioni ANSI/IEEE. In esse vengono definite, oltre alla temperatura
massima di funzionamento in base alla quale viene determinata la portata massima di un cavo,
anche la temperatura di emergenza Og che puo essere tollerata per un tempo massimo per ciascun
sovraccarico, fissato il numero di sovraccarichi in un anno. Con tali assunzioni, a partire da una
condizione iniziale di pieno carico, I’insieme dei punti (t ed Ig) della curva di sovraccaricabilita
dovra soddisfare la seguente relazione:

O =00 T«
| - 0, -0, 23040,
eIz _t 230+ 6
1-e -

Dove:

e [g ¢ la sovracorrente associata alla durata t;
e t¢ il tempo, in ore, di durata del sovraccarico

e Og ¢ la temperatura di carico di emergenza, fissata per i cavi isolati in etilenpropilene
(EPR) a 130°C

e O, ¢ la temperatura ambiente, fissata convenzionalmente a 30°C

e Oy la temperatura di riferimento per il calcolo della portata, pari per I’EPR a 90°C
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e Ky ¢ la costante di tempo termica del cavo, espressa in ore, secondo le raccomandazioni
ANSI/IEEE, ricavata dalla tabella sotto riportata, pari a 1,5 per cavi di sezione maggiore a 120mmq

posati in aria senza tubazione.

SEZIONE DEI CAVI POSA IN ARIA POSA INTERRATA

in mmq Sen;a Ent.ro Diretta Ent.ro
tubazione tubazione tubazione

<35 0,33 0,67 1,25 1,00

35-120 1,00 1,50 3,00 2,50

>120 1,5 2,50 6,00 4,00

Si ricava quindi la portata massima nelle condizioni di sovraccarico:

1.=1, 90 —30 : . 230+90 9456 1,667—0,0183.320
- 230+130 1-0,0183 360

=24561,22 =3.001A

La portata risulta quindi superiore alla corrente assorbita durante la fase di carico transitoria.
I1 cavo risulta quindi idoneo all’utilizzo.

7.2.1.2.Protezioni contro il cortocircuito

Si ¢ provveduto a valutare che, in caso di cortocircuito a inizio e fine linea di collegamento
tra il trasformatore e il quadro MT, il rel¢ di protezione installato sul lato AT provveda a togliere
tensione all’impianto e verificare la relazione:

I’t < K*S?

Per la valutazione si ¢ provveduto ai seguenti calcoli:

e (alcolo della corrente di cortocircuito massima (corto trifase) ai morsetti del trasformatore
AT/MT (inizio linea);

e (alcolo della corrente di cortocircuito minima (corto fase-fase) ai morsetti del quadro
QMTG (fine linea).

In base alle corrente calcolate di cui sopra, riportate al lato primario del trasformatore, si ¢
provveduto a:

e Verificare che il valore attualmente impostato di regolazione delle soglie di intervento
(tempi di intervento del relé e di apertura dell’interruttore compresi) fosse idoneo ad aprire
I’interruttore AT in caso di guasto a inizio linea, proteggendo il cavo in funzione della sua energia
specifica passante sopportata;

e Verificare che il valore attualmente impostato di regolazione delle soglie di intervento
(tempi di intervento del relé e di apertura dell’interruttore compresi) fosse idoneo ad aprire
I’interruttore AT in caso di guasto a fondo linea, proteggendo il cavo in funzione della sua energia
specifica passante sopportata.
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Entrambe le verifiche hanno dato esito positivo, evidenziando che per entrambi i1 casi
interviene la terza soglia di taratura del relg. I calcoli dettagliati sono meglio esplicati al documento
3409/RC/02.

7.3. Protezione contro contatti diretti

La protezione contro i contatti diretti, nei confronti delle parti attive, ¢ effettuata mediante
involucri e/o barriere e/o ostacoli e/o mediante distanziamento, conformemente al capitolo 7.1 della
norma CEI 11.1.

7.4. Protezione contro contatti indiretti

Sul nuovo quadro di media tensione ¢ previsto il controllo di isolamento per la verifica di
eventuale guasto a terra di una delle tre fasi. Il controllo di isolamento sara effettuato utilizzando la
protezione S9N prevista sul relé di media tensione che dovra provvedere ad aprire, in caso di
guasto, ’interruttore di AT mettendo fuori tensione I’intero impianto.

Per quanto riguarda invece la protezione contro i contatti indiretti, si precisa che I’impianto di
terra esistente ¢ dimensionato per disperdere la corrente di guasto su AT e quindi risulta
sicuramente idoneo a contenere la tensione totale di terra al di sotto della tensione di contatto
ammissibile per guasto su media tensione.

8. Materiali e componenti dell’'impianto

Tutti i componenti elettrici utilizzati sono conformi alle prescrizioni di sicurezza delle norme
CEI che sono loro applicabili.

Quando un componente elettrico ¢ provvisto del marchio IMQ, esso ¢ considerato conforme
alla Norma CEI senza necessita di altre verifiche.

Costituisce inoltre una garanzia equivalente un marchio della comunita europea assimilabile
al marchio IMQ.

In mancanza del marchio IMQ o dell’equivalente europeo, si presume che il componente
elettrico risponda alle prescrizioni di sicurezza anche quando ¢ provvisto di una dichiarazione di
conformita alle norme CEI rilasciata dal costruttore (anche a catalogo).
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9. Deroghe

I dati dimensionali risultanti dal seguente progetto sono vincolanti per la corretta esecuzione
degli impianti.

Le deroghe della regola di cui sopra sono ammesse a condizione di operare in favore della
sicurezza; in particolare:

e i calibri degli interruttori e dei fusibili possono essere piu piccoli di quelli indicati
il potere di rottura degli interruttori potra essere piu grande di quello indicato

le sezioni delle linee e/o la loro portata possono essere maggiori di quelle indicate
le correnti d’intervento delle protezioni possono essere inferiori a quelli indicati

1 tempi di intervento delle protezioni possono essere inferiori a quelli indicati.

Tuttavia ¢ in ogni caso sconsigliato uscire dalle indicazioni di progetto in quanto si ha in
genere un aumento dei costi €/0 una diminuzione della funzionalita.

10. Documenti complementari

Fanno parte integrante della presente, tutti gli elaborati di cui al documento 3409/EE/00.

11. Obblighi di legge

Le indicazioni contenute nella presente relazione sono sufficienti, dal punto di vista della
realizzazione degli impianti elettrici, ad ottemperare agli obblighi imposti dal DLgs 81/08 e dal
Decreto Ministeriale n.37 del 22/01/08.

Si segnala che la validita della documentazione allegata alla presente, quale documentazione
finale degli impianti realizzati, sara subordinata all’aggiornamento del progetto in forma esecutiva,
comprensivo degli elaborati as-built e completo della “dichiarazione di conformita” rilasciata da
installatore qualificato ai sensi del DM 37/08.
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Nodo di Rete MT TR Terminali MT TR 10MVA Impedenze di Thevenin ai morsetti - [mQ]
Tensione nominale impianto 3200 Y Rcce Xcce Zcce Rcey Xcey Zcey RCCpe  XCCpg ZCCpe
Tensione a vuoto 3200 v 1501 | 7354 | 7506 | [ o000 | )
Tensione ai morsetti 3200,0 \%
Potenza nominale 10.000,00° kvA Correnti di corto circuito ai morsetti - [KA
Tensione di corto circuito v.% 7,33 % [kA]
Cos® 0,2 induttivo 3F E-E F-PE
Corrente nominale 1.804,22 A Icc cos® Icc cosd Icc cosd
Corrente di c.to c.to "pura” 24,61 kA con Pcc a monte infinita 24,61 0,200 21,32 0,2 -
Tensione nominale AT 132,0 kv se non si vuole considerare la rete
Corrente di corto circuito rete AT kA AT porre pari a 0 kV e kA
Corrente di corto trifase netto lato AT kA considerando rete AT a monte
Eventuale valore imposto di l..ar kA se si vuole IMPORRE
Corrente di corto circuito trifase netta
x calcolo rete 24,61 kA CON RETE AT A Icc INFINITA ASSETTO MINIMO (MINIME CORRENTI DI CORTO CIRCUITO)
[Temperatura riferimento cavi x calcolo 90 °C
CIRCUITO CAVO FONDO LINEA
) o Ib T/IM L FASE N PE F [mQ] N [mQ] PE [mQ] tensione Icc [kA]
Circ. |Donominazione cosd 3fo M
Al @GroM) [ 1y [ne mm?[ne mm?| n° mm2[ R X R X R X ™ cdt[%] | 3F FF FT
QMT |Alimentazione quadro media tensione 2.745 ] 0,75 T 200 4 240| 1 o] 1 0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3166,4 1,0% 22,79 19,74 -
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RG7H1R - CAVI MEDIA TENSIONE IN RAME (catalogo Pirelli)
[ilrznzd] rlimgcf)i/? ] x| [mQ/m] Tipologia considerata
0
15
25
4
6
10
16
25 0,290 0,1500
35 0,6700 0,1400 CAVO UNIPOLARE
50 (reattanza = trifoglio)
0,4950 0,1300
70 0,3440 0,1300
95 0,2480 0,1200
120 0,1980 0,1200
150 0,1610 0,1100
185 0,1300 0,1100
240 0,1000 0,1000
300 0,0810 0,1000
400 0,0650 0,0990
Coefficiente temperatura rame O,c, = 0,003002
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Icc [KA] Icc [KA]
LINEA - Cavo RG7H1R lato MT lato AT PROTEZIONE
Int. Donominazione 2.2 Verifica NOTE
sez | COrde k'S 1z Max min Max min >>> 2t
x fase (k=143) [A] [s]
Interviene terza soglia interruttore AT
1002 Inizio linea MT trafo AT/MT 10MVA 240 4 4,71E+09 2.456 24,61 21,32 0,60 0,52 0,88 5,33E+08 OK Tempo di apertura comprende il tempo di rivelazione del guasto e
I'apertura dei contatti dell'interruttore
Interviene terza soglia interruttore AT
1002 Fondo linea MT trafo AT/MT 10MVA 240 4 4, 71E+09| 2.456 | 22,79 19,74 0,55 0,48 0,88 4,57E+08 OK Tempo di apertura comprende il tempo di rivelazione del guasto e
I'apertura dei contatti dell'interruttore
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da guida CEI 11-35
(fino a 2.000kVA - estrapolati per 2.500 e 3.200 kVA) ITR2 - Generale AT t[s] I(t) [A] It/in 2 [s] IO/, D¢
Potenza Rapporto Costante di
nominale | Inserzione/nominale tempo
S, [kVA] loil1n T [S] 0,1 330,22 7.5 0,20 0,84 0,1
50 15 0,10 0,2 278,29 6,4 0,40 0,71 0,2
100 14 0,15 0,3 235,77 5,4 0,60 0,60 0,3
160 12 0,20 Tensione nominale 132.000 V 0,4 200,96 4.6 0,80 0,51 0,4
250 12 0,22 Potenza nominale 10.000 kVA 0,5 172,46 3,9 1,00 0,44 0,5
400 12 0,25 Corrente nominale 44 A 0,6 149,13 3,4 1,20 0,38 0,6
500 11 0,30 loilln 9 0,7 130,03 3,0 1,40 0,33 0,7
630 10 0,35 T Isl 0,5 0,8 114,38 2,6 1,60 0,29 0,8
800 9 0,40 0,9 101,58 2,3 1,80 0,26 0,9
1000 8 0,45 1 91,09 2,1 2,00 0,23 1
1600 8 0,50 1,1 82,51 1,9 2,20 0,21 1,1
2000 8 0,55 I, {1) 1,2 7548 17 240 019 1,2
2500 7 0,60 I (t) =In- |1+ =-1 e T 1,3 69,73 1,6 2,60 0,18 1,3
3200 7 0,65 I n 1,4 65,02 1,5 2,80 0,17 1,4
1,5 61,16 1,4 3,00 0,16 15
1,6 58,00 1,3 3,20 0,15 1,6
1,7 55,42 1,3 3,40 0,14 1,7
1,8 53,30 1,2 3,60 0,14 1,8
1,9 51,57 1,2 3,80 0,13 1,9
2 50,15 1,1 4,00 0,13 2
2,1 48,99 1,1 4,20 0,12 2,1
2,2 48,03 1,1 4,40 0,12 2,2
2,3 47,26 1,1 4,60 0,12 2,3
2,4 46,62 1,1 4,80 0,12 2,4
25 46,10 1,1 5,00 0,12 2,5
2,6 45,67 1,0 5,20 0,12 2,6
2,7 45,32 1,0 5,40 0,12 2,7
2,8 45,03 1,0 5,60 0,11 2,8
29 44,80 1,0 5,80 0,11 29
3 44,61 1,0 6,00 0,11 3
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ID | Int. |TABELLA TARATURE MASSIMA CORRENTE

1 | |Corrente di impiego - funzionamento di picco 15MW AT MT

2 66,76 2.745

3 NOTA: N(.ell'assork.)imento di picco interviene la

4 attuale prima soglia

5

6 le |Generale AT ingresso ENEL - ATTUALE AT MT

7 TA (xxx/5) : 200

8 I>: 0,3 |paria 60 2.467

o o 290 s TARATURE ATTUALI INTERRUTTORE AT

10 I>>: 25 para 500 20561 CFR certificato taratura ENEL

11 t:) 0,00 s

12 I>>>: 0,75 |paria 150 6.168

13 t3: 0,80 s

14

15 le Generale AT ingresso ENEL - NUOVE AT MT

16 TA (xxx/5) :| 200

17 I>:] 0,35 paria 70 2.879

18 ! 2,00 s

19 I>>: 25 |paria 500 20.561 NUO.\./E TAR.ATURE . . .
Modificare prima soglia per evitare scatti

20 ;) 0,00 s intempestivi durante il periodo transitorio

21 I>>>: 0,75 |paria 150 6.168

22 t3: 0,80 |s
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Confronto tra curva di Energizzazione e Soglia di Intervento

3
4
2,8 . . .
® —e— Curva di Energizzazione Trafo
2,6
4
24 —&— Soglie Intervento protezione lato AT

e
B R
LloNC N

Tempo [s]

0,8 \

/f

0,6
0,4 \\ \
0,2 — I ——
T
0 \\I
40 90 140 190 240 290 340 390 440 490

Corrente [A]
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1. Generalita
1.1. Scopo

La presente specifica ha lo scopo di definire i requisiti fondamentali per il progetto, le modalita di
collaudo, di fornitura e di offerta di n°1 (uno) quadro di Media Tensione fino a 17,5kV di tipo
modulare da installarsi presso da installarsi a valle della sottostazione 132kV della spettabile SIET,
a Piacenza in via Nino Bixio, 27.

La soluzione costruttiva adottata per i quadri & del tipo blindata con apparecchi isolati in aria.

1.2. Norme di riferimento

| quadri e le apparecchiature oggetto della fornitura dovranno essere progettate, costruite e
collaudate in conformita alle Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano), IEC (International
Electrotechnical Commission) in vigore ed in particolare le seguenti:

e Apparecchiature in involucro metallico per correnti alternate AT
CEI EN 62271-200 (IEC 62271-200)

e Interruttori per correnti alternate AT
CEI EN 62271-100 (IEC 62271-100)

e Sezionatori in corrente alternata e sezionatori di terra
CEI EN 62271-102 (IEC 62271-102)

e Trasformatori di corrente
CEI EN 60044-1 (IEC 60044) , classificazione CEI 38-1 (IEC 60044-1)

e Trasformatori di tensione
CEI EN 60044-2 (IEC 60044), classificazione CEI 38-2 (IEC 60044-2)

e Contattori per correnti alternate AT
CEI EN 60470 (IEC 60470)

e Interruttori di manovra e interruttori di manovra sezionatori per AT
CEI EN 60265-1 (IEC 60265-1)

e Fusibili a tensione superiore di 1000V
CEI EN 60282-1 (IEC 60282-1)
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2. Quadro MT 3,21kV (*QMTG")

2.1. Generalita

Il quadro sara costituito da una cella modulare compatta, chiusa, standardizzata e segregata nelle
parti in tensione (quadri metal enclosed modulari) con apparecchi di manovra e protezione isolati
in SF6 oppure sotto vuoto.

Il quadro MT, ubicato in cabina di ricezione al piano primo della Centrale Emilia, svolgera la
funzione di allacciamento tra il trasformatore AT/MT d'utente e il quadro di media tensione
esistente e dovra svolgere la funzione di protezione generale di media tensione, in quanto I'attuale
non risulta piu funzionante.

Le caratteristiche, le dimensioni e la composizione del quadro “QMTG” saranno indicate ai
paragrafi seguenti e sono desumibili dagli elaborati grafici allegati

2.2. Caratteristiche ambientali

Le caratteristiche ambientali del luogo di installazione del quadro dovranno essere le seguenti

o Temperatura ambiente.........ccccoviiiiiiiiiiieeee e min -5 / +40 °C max
I U 14T [] ¢= W (=] = (A2 A a +20°C: 90% max
I U 14T [] ¢= W (=] =1 (A2 A a +40°C: 50% max
L N 11110 T [ o T < 1000 metri s.l.m.

2.3. Caratteristiche elettriche

Il quadro dovra possedere le seguenti caratteristiche elettriche:

e TenSioNe NOMINAIE.......cocouiiiiii it 12 kv

e Tensione nominale di tenuta a 50Hz/1’ valore efficace .......... 28 kV

e Tensione di tenuta ad impulso (1,2/50US).......cccveeeeeeeeniinnnnne 75 kV

e Frequenza nominale .........ccccccvvviiiiiiiiiiiie e 50 Hz

e Corrente nominale delle sbarre.......ccooooveviiiiiiiiiiiieeieeeiee 3150A
e Corrente nominale dell'interruttore........cooovevevviviiiieeeeieeeiineens 3150A

e Corrente di breve durata...........cceeeveveiiieiieiiiieiee e 31,5kA/3s
L I =T 010 v W= T (oo I T (<Y o [0 T 25kA/1s
e TEenSIONE di BSEICIZIO ...uuiieeniiiiieie et e e eaes 3,21 kV
L VR - 1= 3

e Tensione nominale circuiti ausiliari .........c.cccovveviiiiiiiiiiiieiines 230Vac

2.4. Caratteristiche dimensionali

Il quadro sara composto da 1 unita’ modulare compatta aventi le seguenti caratteristiche

costruttive:

o Larghezza........ccccccccoiiiiiiiiiii e 900 mm

@  Profonditd@ ........ceeeiiiiiiiiiiii 1.550 mm
e Altezza (con cassonetto BT) ......ccccvvvvveevvevvieeiieeeieeveeeeee, 2.300 mm
@ P S0t ~ 750 Kg

Si dovra inoltre tenere conto delle seguenti distanze minime di rispetto dalle pareti del locale:
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®  POSIEIOMMENTE .oeeeeeieee ettt r e e 200 mm
o LateralMente ..oooveeeeiee e 500 mm

Non saranno consentite soluzioni che richiedano un accesso dal lato posteriore del quadro.

2.5. Accessoriamento

Unita base per protezione generale costituita da interruttore, sezionatore di terra tripolare, misura
(TA e TV) e protezione di rete.
Accessori a richiesta a completamento dell’'unita di base.

Componenti:

e Cella bassa tensione sul fronte

e llluminazione cella strumenti

¢ Resistenza anticondensa con termostato

e Sezionatore di terra con potere di chiusura, contatti ausiliari 3SNA+3NC, 1 blocco a chiave in
AP + 1 in CH. Il blocco a chiave deve essere interbloccato con l'interruttore di alta tensione,
per evitare che si possa mettere a terra I'impianto in tensione.

Interruttore in SF6 estraibile tipo 3150A con comando motorizzato Rl

Sganciatore di apertura singolo e chiusura

N° 3 Trasformatori di corrente rapporto <= 3150°/5-5A prestazioni 5VA/5P20 — 10VA/0,5

N° 3 Trasformatori di tensione rapporto 3200: 1,73/100:1,73 — 100:3V, prestazioni 10VA/0,5 —
50VA/3P

Cella TV estraibile e fusibili al primario con resistenza antiferrorisonanza

Interruttore BT protezione circuito voltmetrico

N° 1 set ausiliari per la protezione dei circuiti BT per segnalazione e comando

Unita di controllo, misura e protezione 50/51 - 51N/50N - 50G/51G - 50BF - 46 — 27/27S - 59 -
59N -47-81H-81L-79 (A-V-F-W -PF - VAR - kWh - kVARh)

2.6.  Circuiti ausiliari

Il quadro di media tensione sara completo di tutti i necessari circuiti ausiliari di protezione,
segnalazione e comando, i quali, oltre alle funzioni normalmente implementate dovranno
presentare, per ciascuna cella, le seguenti caratteristiche:

e sgancio interruttore per intervento protezioni di rete (massima corrente di linea o di terra, ecc.)
e sgancio remoto (predisposizione in morsettiera per comandi remoti da contatti esenti da
potenziale)

e segnalazione remota del tipo di protezione intervenuta (tramite comunicazione del relé Sepam
su rete Mod-Bus di supervisione)

e stato interruttore visibile localmente con spie luminose su fronte quadro (portella cassonetto

BT)

stati dell'interruttore (2) riportati in morsettiera

stati del'unita di controllo (3) riportati in morsettiera

uscite dei convertitori di corrente e di potenza riportati in morsettiera (4-20mA)

relé di protezione dotato di porta di comunicazione seriale (eventuale scheda aggiuntiva, in

grado di trasmettere a distanza con protocollo noto - preferibilmente modbus oppure lon), tutte

le misure elettriche e tutti i parametri interni sia di normale funzionamento sia di

allarme/anomalia. In particolare, occorrera riportare l'allarme di intervento della protezione
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59N (controllo isolamento per sistema IT) in postazione presisiata, in modo da segnalare un
eventuale situazione di primo guasto a terra.
Lo schema della circuitazione ausiliaria sara fornita dal costruttore in fase di ordine.

3. Caratteristiche tecniche quadro

Il Quadro dovra essere di tipo modulare ed ampliabile in sito in entrambi i lati, in previsione di un
eventuale ampliamento futuro. Le unita funzionali, prefabbricate, verranno assiemate fra loro sul
posto di impiego.

3.1. Grado di protezione

Le unita funzionali dovranno avere i seguenti gradi di protezione:
e INVOIUCIO ESIEINO ...cceiviiiiiiiiiiiee e :IP 30
e Diaframmi interni fra compartimenti..............ccoovvvvvviiniieeeenennns IP2XC

3.2.  Compartimenti

Le unita funzionali saranno di tipo LSC2B (loss of service continuity) e PM (Partition Class) come
definite dalla norma IEC62271-200. Dovranno percio essere costituite da tre celle elettricamente
indipendenti e da una cella di Bassa Tensione :

e Cella Sbarre

e Cella Interruttore

e Cellainferiore vano cavi MT

La cella sharre sara situata nella parte superiore dell’'unita; tutte le celle saranno accessibili dal
fronte o dall'alto dello scomparto.

Sara inoltre da prevedersi uno scomparto sbarre MT, di altezza 600mm, da installarsi sopra la
cella, per consentire la connessione delle quattro terne di cavi MT in uscita.

3.3. Connessioni cavi

L'arrivo dei cavi verra realizzato nella parte inferiore di ogni unita funzionale e verra effettuato solo
dal lato anteriore. | terminali dei cavi dovranno essere collegati mediante bulloni.

L'accesso alla cella di collegamento dei cavi dipendera dalla preventiva chiusura del sezionatore di
messa a terra dei cavi.

3.4. Tenuta all’arco interno

Per la soluzione a tenuta all'’ Arco Interno (opzionale), i test dovranno essere eseguiti secondo la
norma IEC 62271-200 annexe AA, criteri da 1 a 6, accessibilita classe A “accessibilita limitata al
personale autorizzato”

La certificazione dovra essere IAC AFLR come descritto nella normativa citata.

In caso di installazioni in sale con altezza inferiore a 4000mm dovra essere previsto un tunnel
superiore per lo sfogo dei gas.
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3.5. Architettura e involucri

Gli scomparti dovranno essere del tipo "apparecchiatura con involucro metallico” secondo la
definizione della norma IEC 62271-200.

Le lamiere che compongono l'involucro, ad eccezione di quelle verniciate e di quelle di fondo,
dovranno essere realizzate in acciaio di spessore 2 mm.

Le lamiere di fondo, che costituiscono la base degli scomparti, dovranno invece avere uno
spessore di 3 mm e dovranno essere zincate a caldo.

Il colore dovra essere BIANCO RAL 9002 (interno/esterno).

3.6. Materiali isolanti

| criteri di progettazione delle parti isolanti garantiranno la resistenza alla polluzione ed
all'invecchiamento.

Tutti i materiali isolanti, impiegati nella costruzione del quadro, saranno autoestinguenti ed inoltre
saranno scelti con particolare riguardo alle caratteristiche di resistenza alla scarica superficiale ed
alla traccia.

3.7.  Impianto di terra

L'impianto di terra principale di ciascun unita sara realizzato con piatto di rame di sezione non
inferiore a 125 mm? al quale saranno collegati con conduttori o sbarre di rame i morsetti di terra
dei vari apparecchi, i dispositivi di manovra ed i supporti dei terminali dei cavi. In prossimita di tali
supporti sara previsto un punto destinato alla messa a terra delle schermature dei cavi stessi.
La sbarra di terra sara predisposta al collegamento all'impianto di messa a terra della cabina.

3.8. Cavetteria e circuiti ausiliari

Tutti i circuiti ausiliari saranno realizzati con conduttori flessibili in rame, isolati in PVC non
propagante l'incendio, del tipo NO7V-K e di sezione adeguata.

Tutti i circuiti ausiliari che attraversino le zone di media tensione, saranno protetti con canaline
metalliche o tubi flessibili con anima metallica.

| conduttori dei circuiti ausiliari, in corrispondenza delle apparecchiature e delle morsettiere
saranno opportunamente contrassegnate come da schema funzionale.

Tutti i conduttori dei circuiti ausiliari relativi all’apparecchiatura contenuta nell'unita saranno
attestati a morsettiere componibili numerate.

Il supporto isolante dei morsetti sara in materiale autoestinguente non igroscopico.

Le morsettiere destinate ai collegamenti con cavi esterni al quadro saranno proporzionate per
consentire il fissaggio di un solo conduttore a ciascun morsetto.

4. Caratteristiche tecniche apparecchiature

Al fine di garantire I'efficienza e l'affidabilita dell'intera unita funzionale, tutte le apparecchiature di
potenza (Interruttore, contattore, sezionatore di terra...) dovranno obbligatoriamente essere
realizzate dallo stesso costruttore del quadro o da aziende appartenenti allo stesso gruppo.
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Tutti i comandi delle apparecchiature dovranno essere posizionati sul fronte dell’'unita funzionale.
Le unita funzionali saranno equipaggiate dai componenti meglio esplicati nei successivi paragrafi.

4.1. Interruttore estraibile

L'interruttore sara progettato in conformita alla norma IEC 62271-100 e sara oggetto di rapporti di
prove emessi da un laboratorio riconosciuto e accreditato da un organismo internazionale.

Il mezzo di interruzione usato sara il gas SF6. In ogni caso l'interruttore ed il suo dispositivo di
comando dovranno verificare come minimo le seguenti caratteristiche di durata:

¢ Numero di operazioni: 10 000.

e Numero di interruzione alla corrente nominale : 10 000.

Le molle del comando dovranno scaricarsi automaticamente durante la fase di estrazione dal
compartimento interruttore.

4.2. Carrello di sezionamento estraibile

Il carrello di sezionamento di cui saranno dotate le unita funzionali di sezionamento dovra essere
di tipo "link estraibile".

I sezionamento dovra essere assicurato dalla estrazione del carrello mobile e dalla
contemporanea chiusura degli otturatori metallici, lato cella sbarre e lato cella inferiore.

4.3. Sezionatore di terra

I cavi MT dovranno essere messi a terra per mezzo di un sezionatore di terra.

Il sezionatore di terra dovra disporre di pieno potere di chiusura (2,5 volte la corrente termica di
cortocircuito per il quale é calibrata I'unita), conformemente alla norma IEC 62271-102.

Un interblocco meccanico dovra impedire la manovra del sezionatore di terra, a meno che
I'apparecchio principale di manovra non sia in posizione di estratto.

Il comando del sezionatore di terra dovra essere a chiusura rapida, indipendente dall'operatore.

Il dispositivo di manovra dovra assicurare che il sezionatore non possa essere riaperto subito dopo
la sua chiusura.

Il sezionatore di terra potra essere bloccato in posizione aperto o chiuso mediante blocchi a
chiave.

La manovra del sezionatore di terra potra essere impedita mediante l'introduzione di uno o piu
lucchetti.

4.4, Sistema di protezione e controllo

Le unita funzionali dovranno essere dotate di complessi multifunzionali del tipo a microprocessore.

45. Trasformatori di corrente

| trasformatori di corrente saranno trasformatori convenzionali in conformita alle norme
internazionali. Essi saranno realizzati in resina epossidica e identificati singolarmente mediante
etichetta.
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4.6. Trasformatori di tensione

| trasformatori di tensione saranno conformi alle norme internazionali, e dovranno avere lo stesso
isolamento di tensione del quadro. Essi saranno realizzati in resina epossidica, con schermo
metallico e identificati singolarmente mediante etichetta.

4.7. Dispositivi di sicurezza meccanici

Le unita funzionali dovranno avere una serie di sicurezze meccaniche intrinseche, tali da garantire
la sicurezza totale nell'impiego dell'apparecchio:

impossibilita di effettuare la messa a terra dei cavi con apparecchio non estratto

impossibilita di inserire un apparecchio con il sezionatore di terra chiuso

impossibilita di estrarre un apparecchio chiuso.

disarmo automatico della molla di accumulo d'energia dell'apparecchio in caso di estrazione.

impossibilita di aprire la porta di accesso alla cella apparecchio con quest'ultimo non estratto.

impossibilita di accedere alla cella contenente i cavi senza avere prima chiuso il sezionatore di

terra

e impossibilita di accedere ai trasformatori di tensione e ai loro fusibili di protezione se questi
ultimi non sono in posizione di estratto.

e impossibilita di estrarre un apparecchio da uno scomparto se il carrello mobile di estrazione
non é bloccato in modo solidale allo scomparto.

e impossibilita di sbloccare il carrello di estrazione con l'interruttore non bloccato, sul carrello o
nella cella.

e bloccaggio dell'apparecchio sul carrello quando questo € staccato dallo scomparto.

Non sara consentito I'impiego di serrature a chiave o lucchetti per realizzare una qualsiasi delle
sicurezze meccaniche sopra riportate.

4.8. Dispositivi di blocco

L'interruttore ed i sezionatori dovranno poter essere bloccati in una qualsiasi delle loro posizioni
mediante serrature a chiave e/o lucchetti.

4.9. Istruzioni e comandi

Le istruzioni di manovra relative alle manovre meccaniche piu abituali devono essere
rappresentate chiaramente sul lato frontale di ogni unita funzionale:

e apertura/chiusura dell'apparecchio

e inserzione/estrazione dell'apparecchio

e apertura/chiusura del sezionatore di terra

e inserzione/estrazione dei fusibili di protezione dei trasformatori di tensione.

La descrizione dovra essere riportata su apposite targhe sotto forma di simboli di facile
comprensione e di codici colore.

Non dovranno essere accettate soluzioni che rimandino le istruzioni d'impiego a testi descrittivi
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Tutte le operazioni di comando delle apparecchiature dovranno essere effettuate utilizzando un
solo modello di leva; queste operazioni manuali saranno “anti-reflex” in modo da assicurare la
sicurezza degli operatori.

5. Limiti di fornitura

5.1. Generalita

| quadri protetti di media tensione dovranno essere forniti assiemati e connessi sia nei circuiti di
potenza che ausiliari, pronti per linstallazione; essi dovranno essere completi e dotati di tutti i
circuiti ausiliari e di tutti normali accessori a completamento, anche se non esplicitamente
menzionati.

In particolare i quadri dovranno essere completi e pronti al funzionamento in compatibilita con i
seguenti limiti meccanici ed elettrici:

e lamiere di chiusura laterali e per chiusura passaggio cavi comprese

e attacchi per collegamento cavi di potenza compresi (cavi e terminali esclusi)

e morsettiera per collegamento cavi ausiliari esterni compresa (cavi e capicorda esclusi)
L'eventuale divisione in sezioni dell'intera apparecchiatura per motivi di trasporto o di installazione,
sara concordata in sede d’ordine; dovranno comunque essere fornite tutti gli accessori e le
istruzioni per il montaggio in loco delle apparecchiature.

5.2. Inclusioni

Sono inclusi nella fornitura:

e il quadro Media Tensione completo di tutte le parti dei circuiti principali, dei circuiti ausiliari e
degli accessori come risulta dalle tavole di progetto

e gli accessori necessari per le manovre e eventualmente per il montaggio e la manutenzione

¢ il basamento strutturale per il pasaggio cavi

e i controlli, le prove e i collaudi finali eseguiti di nhorma nell'officina dei Fornitore o presso un
laboratorio accreditato

e | rapporti di collaudo (sia per le prove di accettazione che per le prove di tipo) delle
apparecchiature

e la documentazione tecnica descrittiva della fornitura come indicato al successivo

Capitolo 5.

le parti di ricambio per la messa in servizio e I'esercizio

'imballaggio

il trasporto sul sito

le operazioni di carico e scarico

6. Documentazione e prove
6.1. Documentazione

Sara parte integrante della fornitura, la seguente documentazione, fornita per ciascuna
apparecchiatura componente i quadri:
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e disegni e schemi costruttivi ed as-built (Gli schemi ed i disegni costruttivi dovranno essere
sottoposti alla Committente ed al Progettista per approvazione prima della costruzione)
disegni meccanici costruttivi

documentazione relativa alle prove di tipo

documentazione relativa alle prove individuali

lista consigliata ricambi

dichiarazione di conformita secondo UNI CEI EN 45014

documentazione e cataloghi sulla componentistica utilizzata

manuali d'uso e manutenzione

documentazione relativa a prove sui componenti

6.2. Certificati e garanzia
6.2.1. Prove e certificati

Il Fornitore dovra eseguire nella propria officina, o presso un laboratorio accreditato tutte le prove
elettriche, meccaniche e termiche atte a controllare la rispondenza dei complesso e delle singole
parti della fornitura alla presente specifica ed alle norme tecniche applicabili in vigore (CEI/IEC).
Qualora richiesti, i certificati relativi alle prove di tipo eseguite su unita simili a quelle in fornitura
dovranno essere resi disponibili.

Le prove di cui al presente capitolo si intendono suddivise nelle seguenti categorie:

e prove di tipo

e prove individuali o di accettazione

6.2.2. Garanzia

Durata della garanzia: 12 mesi dalla messa in servizio, ma non oltre 18 mesi dalla consegna.

Sara garantita la buona qualita e costruzione dei materiali; verranno sostituite o riparate durante
tutto il periodo citato nel piu breve tempo possibile, quelle parti che per cattiva qualita di materiale,
per difetto di lavorazione o per imperfetto montaggio si dimostrassero difettose.

Tali lavori dovranno essere eseguiti presso la casa costruttrice oppure sul luogo di installazione da
personale qualificato autorizzato dal costruttore.

6.3. Presenza al collaudo

Il costruttore dovra informare la Committente, mediante comunicazione scritta con almeno 7 giorni
di anticipo, sulla data di esecuzione del collaudo.

La Committente potra decidere a suo insindacabile giudizio la presenza o meno al collaudo.

In ogni caso, sara a carico del costruttore la redazione dei bollettini di collaudo completi delle
relazioni di misura per le prove strumentali effettuate.
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1. Generalita
1.1. Scopo

La presente specifica ha lo scopo di definire i requisiti fondamentali per il progetto, le modalita di
collaudo, di fornitura e di offerta di n°1 (uno) trasformatore trifase ad olio AT/MT, da installarsi
presso la sottostazione 132kV della spettabile SIET, a Piacenza in via Nino Bixio, 27.

1.2. Norme di riferimento

Il trasformatore oggetto della fornitura dovra essere progettato, costruito e collaudato in conformita
alle Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano), IEC (International Electrotechnical Commission),
CENELEC (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique), UNI (Ente Nazionale ltaliano di
Unificazione) in vigore ed in particolare alla norma IEC 60076.

Il trasformatore dovra essere marcato “CE” in accordo alla direttiva CE n. 89/336 ed al DL n.476
del 1992, costruito in accordo a un sistema di qualita conforme alla norma UNI EN 29001 - ISO
9001 e ad un sistema di gestione ambientale in accordo alla ISO 14001, entrambi certificati da un
ente riconosciuto indipendente.

2. Trasformatore AT/MT 132/3,21kV
2.1. Generalita
La soluzione impiantistica prevista in fornitura comprendera n°1 (uno) trasformatori abbassatori

AT/MT trifase ad olio per esterno, con raffreddamento ONAN/ONAF, I'avvolgimento primario sara
a 132kV collegato a stella, mentre il secondario a 3,21kV sara chiuso a triangolo.

2.2. Caratteristiche tecniche

2.2.1. Dati generali

L o o TSP PP PPPRR TRIFASE

o 1SOIAMENTO cooooviiieiiiee e OLIO MINERALE
e Installazione .........cccccoviiiiiiii ESTERNO

o ARIUAING oooiiiiiiiee < 1.000 metri s.I.m.
o N avVoIgIMeNti....cccooiiiiiiiiiiiie e 2

®  FreqUeNZa........ccccccoiiiiiiiiiiiieee e 50 Hz

e Temperatura ambiente Min .......cccccccvviieiiiiiieee -20°C

e Temperatura ambiente MaXx ......ccccccccvvveeiiiiiiiiiiiiiiiceeeeeee e, 40 °C

e  Sovratemperatura olio nel punto piu caldo ...................ooo. 60 °C

e Sovratemperatura media avvolgimenti.............ccccceeeeiiinins 65 °C

e Raffreddamento .......cccccoviviiiiii ONAN — ONAF

L O 1o N 0011 =] =1 = Y non inibito
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2.2.2. Dati costruttivi

o LUNGNEZZA .......ooiiiiiii e 5000 mm
@  Largh@zZzZa .......oooiiiiiiii e 2650 mm
®  AEZZA e 4000 mm
@ PESO OO i 7.700 Kg
e Pesoparte estraibile .........cccooeeiiiiiiiiiii 16.000 Kg
o PeSOtotale ... 30.000 Kg
e Pressione acustica in funzionamento ONAN ..........ccccccooiiiiis 62 dB(A)
e Pressione acustica in funzionamento ONAF ..............cccoiis 79 dB(A)

2.2.3. Dati nominali

e Potenza nominale in servizio continuo (ONAN).......ccccceveeeeee. 1,5 MVA

e Potenza di picco per 6 ore come da grafico (ONAF) .............. 15 MVA

o TenSIiONe AT .. 132 kV

e Livellodiisolamento AT .......ooovviiiiiiiiiiiiiieeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, 145/230/550 kV
I 0701 | [=To =0 0 1= 0] (o 1 NN EN Stella

e Tensione MT @ VUOLO .....ccoovvviiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee regolabile (vd seguito)
e Livellodiisolamento MT .....ooooiimiiieee e 7,2/20/60 kV

L ©70]|1=To =10 0 1= 1 (o 10 1Y N L Triangolo

o  Gruppo VEttoriale .......oovveiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e Yd11

o Perdite avuoto a VN ..o 11 kW

e Corrente avUuOto @ VN. ..o 0,5%

e Perditeinctoctoa 75°C, 1,5 MVA ..o, 1,4 kW

e Perditeinctoctoa 75°C, 15 MVA ..o, 120 kW

e Tensionedictoctoa 1,5 MVA ... 1,1%

e Tensionedictoctoa 1,5 MVA. ... 11%
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2.2.4. Regolazione avuoto

N Tensione alimentazione Tensione MT Rapport_o
Posizione OLTC AT trasformazione
(V) (V) %
-10 3586 +11,70
-9 3545 +10,43
-8 3504 +9,16
-7 3464 +7,90
-6 3425 +6,70
-5 3387 +5,51
-4 3350 +4,36
-3 3313 +3,21
-2 3278 +2,12
-1 3243 +1,02
0 132000 3210 0
1 3175 -1,09
2 3143 -2,09
3 3111 -3,08
4 3079 -4,08
5 3048 -5,05
6 3018 -5,98
7 2989 -6,88
8 2960 -7,79
9 2931 -8,69
10 2903 -9,56

2.3. Apparecchiature ausiliarie ed accessori, prove
2.3.1. Accessori di serie

Il trasformatore dovra essere corredato con i seguenti accessori di serie:
N° 1 commutatore sottocarico completo di comando motorizzato

N° 1 relé Buchholz a 2 contatti;

N° 1 relé a flusso d’olio per commutatore sottocarico

N° 2 indicatori di livello con un contatto

N° 1 valvola di sovrapressione con un contatto

N° 2 essicatori

N° 1 termometro olio a quadrante con contatti

N° 1 cassetta di centralizzazione

N° 1 set di ventole a flusso orizzontale

Accessori meccanici d’'uso (golfari, anelli traino, rubinetti di riempimento, sfiato,
campionamento)

Via Roso, 132 - S. Nicolod - (PC) - Tel. 0523-769898 - Fax 0523-761121 - P.le G. Cesare, 9 — Milano - Tel 02-48013150 - Fax 02-48013227 — saind@saind.it



Cod.: STE04.2
. SPECIFICHE TECNICHE
SA I N D Ingegne”a Trasformatori Rev. O.'11/04/11
Pagina 4/8
[ )
3. Caratteristiche costruttive

3.1. Generalita

Il trasformatore sara del tipo trifase ad isolamento in olio minerale e raffreddamento ONAN/ONAF,
idoneo per installazione all’esterno. La macchina sara completa di commutatore sottocarico lato
AT per la regolazione della tensione, in modo da poter ottenere una regolazione a flusso variabile
lato MT, il che consente una costruzione molto piu compatta ed economica.

La macchina dovra essere idonea ad alimentare il carico speciale con andamento indicato nel
diagramma indicato nella specifica tecnica fornita dal cliente ed allegata al presente progetto.

3.2. Nucleo

Il nucleo € del tipo trifase a tre colonne complanari avvolte, realizzato in lamierino al silicio a
cristalli orientati e a bassissime perdite specifiche.

| lamierini sono tenuti assieme ed ammarrati da robuste armature in legno stratificato o lamiera
piegata.

3.3.  Avvolgimenti

Tutti gli avvolgimenti saranno di forma circolare e concentrici.

L’avvolgimento MT con collegamento a triangolo sara del tipo a strati o lastra in conduttore di
rame.

L’avvolgimento AT 132 kV con collegamento a stella sara del tipo a disco interlacciato realizzato in
piattina di rame isolata carta di pura cellulosa.

La regolazione sottocarico sara ricavata su un opportuno avvolgimento lato AT ed sara del tipo ad
elica, per assicurare la massima uniformita di amperspire in tutte le posizioni del commutatore. La
modalita di regolazione avverra quindi per inversione.

Gli avvolgimenti dovranno essere accuratamente pressati assialmente ed essiccati in autoclave
fino a raggiungere le dimensioni di progetto prima di essere montati sulla colonna del nucleo.
L’isolamento di testata e tra gli avvolgimenti sara garantito da opportuni blocchetti e/o stecche in
cartogeno, cilindri e canali d’olio.

Il sistema di contenimento assiale degli avvolgimenti sara del tipo registrabile.

3.4. Cassae coperchio

La cassa sara del tipo in lamiera liscia saldata e rinforzata da opportuni profilati sempre in lamiera,
calcolati per poter resistere ad un grado di vuoto assoluto e quindi garantire che la cassa possa
essere usata come autoclave nei trattamenti termici della parte attiva.

La progettazione della cassa e del coperchio sara effettuata cercando di rendere minimo il ristagno
di acqua piovana che potrebbe innescare dannosi fenomeni di corrosione del rivestimento
protettivo.

Il conservatore dovra essere dimensionato per consentire 'espansione dell’olio in tutto il campo di
funzionamento del trasformatore. Il coperchio sara bullonato nella parte superiore della cassa.

Il fondo cassa € piatto, idoneo per applicazione di N° 4 ruote flangiate, attualmente non previste su
esplicita richiesta della committente.

Alla base del trasformatore andra installato uno strato in gomma isolante, di spessore di almeno
10mm, che avra il duplice scopo di attutire la vibrazione della carcassa ed evitare il ristagnarsi
dell’acqua piovana sotto il fondo cassa della macchina.
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3.5. Sistema refrigerante

Il sistema refrigerante sara costituito da radiatori in lamiera stampata o tubi ovalizzati, collegati alla
cassa tramite valvole di intercettazione del tipo lenticolare. Ogni radiatore dovra essere munito di
tappo di scarico, tappo di sfiato e morsetto di messa a terra per garantire la continuita delle parti
metalliche con la cassa.

Il sistema refrigerante sara progettato in modo da assicurare lo smaltimento delle perdite e le
sovratemperature indicate nella specifiche.

La ventilazione ONAF sara garantita da una batteria di elettroventole a flusso orizzontale
comandate da un opportuno quadro di controllo automatico incluso nella fornitura e servira a fare
si che il trasformatore possa sopportare il ciclo di carico indicato nel grafico allegato alla specifica
del cliente.

3.6. Commutatore sottocarico

Il commutatore sottocarico ed i relativi accessori saranno della stessa famiglia utilizzata nei
trasformatori unificati AT/MT destinati ad ENEL.

3.7. Passanti lato primario e secondario

Tutti i passanti saranno in porcellana marrone per esterno, conformi alle attuali prescrizioni
normative.

Sul lato 132 kV saranno previsti N° 3 passanti olio/aria del tipo a condensatore in IP0OO.

Sul lato 3,21 kV saranno previsti N° 3 isolatori in porcellana marrone, con grado di protezione
IPOO.

3.8. Verniciatura

Sara realizzata in conformita ai cicli di pitturazione omologati ENEL secondo specifica DY991 con
tonalita finale RAL7031.

3.9. Olio minerale isolante

Il trasformatore sara riempito con olio minerale isolante non inibito.

4, Limiti di fornitura
41. Generalita

| trasformatori dovranno essere forniti assiemati e connessi sia nei circuiti di potenza che ausiliari,
pronti per linstallazione; essi dovranno essere completi e dotati di tutti i circuiti ausiliari e di tutti
normali accessori a completamento, anche se non esplicitamente menzionati.

In particolare cad trafo dovra essere completo e pronto al funzionamento in compatibilita con i
seguenti limiti meccanici ed elettrici:

e attacchi per collegamento cavi di potenza compresi (cavi e terminali esclusi)

e morsettiera per collegamento cavi ausiliari esterni compresa (cavi e capicorda esclusi)
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4.2. Inclusioni

Sono inclusi nella fornitura:

e itrasformatori completi di tutte le parti strutturali e degli accessori come da specifica

e gli accessori eventualmente necessari per il montaggio e la manutenzione

e i controlli, le prove e i collaudi finali eseguiti di norma nell’officina dei Fornitore o presso un
laboratorio accreditato in conformita al punto 5

e irapporti di collaudo (sia per le prove di accettazione che per le prove di tipo)

e la dichiarazione del Fornitore attestante la conformita del trafo alle norme di riferimento

e la documentazione tecnica descrittiva della fornitura come indicato al successivo
Capitolo 5

e le parti di ricambio per la messa in servizio e I'esercizio

e limballaggio

e il trasporto sul sito

e le operazioni di carico e scarico

5. Documentazione e prove
5.1. Documentazione

Sara parte integrante della fornitura, la seguente documentazione:

istruzioni per I'installazione, I'esercizio e la manutenzione

disegni di ingombro, pesi ammaraggi e interfacce meccaniche con I'esterno

rapporti di prova e collaudo con dati elettrici (Py, lo, cOS®g, Pce, Ve, COSPcc)
documentazione relativa alle prove di accettazione, di tipo, speciali o sui componenti
dichiarazione di conformita del costruttore secondo UNI CEI EN 45014
documentazione e cataloghi sulla componentistica utilizzata

manuali d’'uso e manutenzione

lista consigliata ricambi

5.2. Tempi di consegna, certificati e garanzia

Durante I'esecuzione delle prove, il Costruttore dovra preventivamente informare la Committente
affinché possa predisporre per far presenziare le stesse da tecnici di sua fiducia.

L’accettazione della fornitura sara subordinata all’'esito favorevole delle prove di collaudo.

| tempi di consegna saranno non inferiori a 240 giorni circa,

5.2.1. Prove di accettazione

Le prove che permetteranno I'emissione del Certificato di Collaudo, saranno:

misura della resistenza degli avvolgimenti

misura del rapporto di trasformazione e controllo della polarita, dei collegamenti e gruppo
misura della tensione di corto circuito (presa principale) e delle perdite a carico

misura delle perdite e della corrente a vuoto

prove di isolamento con tensione applicata

prove di isolamento con tensione indotta

misura delle scariche parziali
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e misura del rumore

Queste prove sono definite nel documento d'armonizzazione CENELEC HD 464 S1:1988, dalla
norma IEC 60076-11 e dalle norme IEC 60076-1 a 60076-3.

5.2.2. Prove di tipo o speciali

Queste prove potranno essere richieste in opzione in fase di ordine :

e Prove di riscaldamento con simulazione ciclo di carico

prova dielettrica ad impulso atmosferico in accordo alle norme IEC 60076-3
prova di tenuta al corto circuito in accordo alle norme IEC 60076-5

misura del livello di rumore secondo le norme IEC60076-10.

Queste prove sono definite sul documento d'armonizzazione CENELEC HD 464 S1:1988, dalla
norma |IEC 60076-11 e dalle norme IEC 60076-1 a 60076-5.

5.2.3. Garanzia

Durata della garanzia: 18 mesi dalla messa in servizio, ma non oltre 24 mesi dalla consegna.

Sara garantita la buona qualita e costruzione dei materiali; verranno sostituite o riparate durante
tutto il periodo citato nel piu breve tempo possibile, quelle parti che per cattiva qualita di materiale,
per difetto di lavorazione o per imperfetto montaggio si dimostrassero difettose.

Tali lavori dovranno essere eseguiti presso la casa costruttrice oppure sul luogo di installazione da
personale qualificato autorizzato dal costruttore.

5.3. Presenza al collaudo

Il costruttore dovra informare la Committente, mediante comunicazione scritta con almeno 10
giorni di anticipo, sulla data di esecuzione del collaudo. La Committente potra decidere a suo
insindacabile giudizio la presenza o meno al collaudo. In ogni caso, sara a carico del costruttore la
redazione dei bollettini di collaudo completi delle relazioni di misura per le prove strumentali
effettuate.

Via Roso, 132 - S. Nicolod - (PC) - Tel. 0523-769898 - Fax 0523-761121 - P.le G. Cesare, 9 — Milano - Tel 02-48013150 - Fax 02-48013227 — saind@saind.it



Taratura delle protezioni Allegato 4
del  16/11/2009

Impianto SIET Piacenza
Rev: 4.1

CARATTERISTICHE TRASFORMATORE TRP1

Ant = 10 (ONAN) MVA
VT = 127 |/ 3,21  (+/-7x1,5%) kv
InT = 455 | 1798,6 A
Gruppo vettoriale Yd1il
Stato del neutro:
Vce 147 % rif: rapporto 127/2,872 kV
TA Rapporto InT Ref Value
TA lato 132kV 200 / 5 A 45 A 0,227
87T Protezione differenziale TRP1
[1d>: %olyr | [12f / 1fn: % |
[15¢ / Ifn: % |
50/51 Protezione massima corrente di fase lato 132 kV SEB - IFX4N
|I(t): 60 A (1,33 In) |(faco|tativa) |t: 2,00 s | |Comando: AP 152-T2 |
[1>>: 500 A ( 11,00 I) | lt: st | |Comando: AP 152-T2 |
[1>: 150 A ( 330 Iy | lt 080 s | |Comando: AP 152-T2 |
Protezione massima corrente di fase lato 3 kV
[1>>: | I | |
1> | I | | | |
59N Terra sharre 3 kV
|_3Uo> | I | |

Avvertenza
Tutte le tarature sono espresse in valori primari e/o in p.u. e/o in %.
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Taratura delle protezioni

Impianto SIET Piacenza

Allegato 4
del 16/11/2009

Rev: 4.1
Rete 132 kV e Trasformatore TRP1 lato 132 kV ABB - RET670
Segnali analogici
1 Ir lato 132 kV
2 Is lato 132 kV
3 It lato 132 kV
4 lo lato 132 kV (calcolata)
5 Ir lato 11 kV
6 Is lato 11 kV
7 It lato 11 kV
8 lo lato 11 kV (calcolata)
9 Vr lato 132 kV
10 Vs lato 132 kV
11Vt lato 132 kV
12 Vo lato 132 kV (calcolata)
Segnali digitali
1 Awviamento 81> lato 132kV
2 Scatto 81> lato 132kV
3 Awviamento 81< lato 132kV
4 Scatto 81< lato 132kV
5 Awviamento 27 LOV lato 132kV
6 Scatto 27 LOV lato 132kV
7 Scatto 87T
8 Scatto 50 lato 132kV
9 Awviamento 51 lato 132kV
10  Scatto 51 lato 132kV
11
12
13
14
15
16
Tempi di funzionamento
PreFaultRecT 0,3s (massimo impostabile)
TimeLimit 5s
PostFaultRecT 1s
Frequenza di campionamento 1000 Hz  (valore fisso)
Allegato 4 - Tarature V4.1.xls - TRP1 Pag 2




Taratura delle protezioni

Impianto SIET Piacenza

Allegato 4
del 16/11/2009
Rev: 4.1

Oscilloperturbografo

Trasformatore TRP1 lato 11kV

ABB - RET545

Segnali analogici

1 Ir lato 11kV

2 Is lato 11kV

3 It lato 11kV

4 lo lato 11kV

5 Vr lato 11kV

6 Vs lato 11kV

7 Vit lato 11kV

8 Vo lato 11kV
Segnali digitali

1 Avviamento 51

2 Scatto 51

3 Avviamento 59N

4 Scatto 59N

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Tempi di funzionamento
Tempo preguasto

(calcolata)

(calcolata)

500 ms (massimo impostabile)

Tempo registrazione 2000 ms
Tempo di post guasto 1060 ms
Frequenza di campionamento 2000 Hz  (valore fisso)

Allegato 4 - Tarature V4.1.xls - TRP1
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SAIND Ingegneria

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI

SOSTITUZIONE TRASFORMATORE
AT/MT 10MVA

Computo metrico

Documento n°® 3049/CM/05

Via Nino Bixio, 27
29121 - Piacenza

0 | Emissione 11/04/11| A.M. D.S. G.D.

Rev. | Descrizione Data Eseguito | Verificato | Approvato
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SAIND Ingegneria

Rif.
ID Codice o Descrizione Uu.m. Qta Costo U. Costo T.
Tavola [€/UM] [€]

PREMESSA GENERALE

Trattandosi di lavori di modifica efo sostituzione di impianti gia esistenti e funzionanti di particolare complessita, ogni concorrente alla gara d’Appalto per
I'aggiudicazione delle opere dovra esaminare attentamente gli elaborati grafici nonché condurre approfondito sopralluogo (tempi da concordarsi,
comunque antecedente la stesura dell'offerta economica) al fine di assumersi la piena responsabilita della realizzazione delle opere.

Tutte le opere di cui al seguito per tutti gli ambiti di competenza (civile, elettrico, meccanico) saranno comprensive di:

- Idoneo accatastamento provvisorio degli nell'ambito del cantiere;

- Trasporto in discarica controllata per tutti i componeti da alienare (inclusi viaggi di andata e ritorno e scarico materiali);

- Dichiarazione liberatoria nei confronti della committente di un corretto smaltimento dei componenti da alienare.

Le attivita saranno programmate con il benestare della committente.

1 T 1. Impianti provvisori ed assistenze di cantiere

2 PREGEN - Oneri derivanti dalle condizioni generali di fornitura
e di contratto.
In particolare:

- dall'aggiudicazione dell'appalto

- dalla disciplina e sicurezza del cantiere

- dall'esecuzione degli impianti provvisori e
d'allestimento del cantiere

- dall'esecuzione di tutte le cesate e i baraccamenti
idonei alla messa in sicurezza dell'area oggetto di

cantiere
a corpo 1 5.400,00 5.400,00

3 S-T0T 1. Impianti provvisori ed assistenze di cantiere Sub-totale 5.400,00
4 T 2, Smantellamenti opere edili e civili
5 T 21 Smantellamento amianto
6  BONIFICAAMIANTO - Piano di lavoro.

Stesura del piano di lavoro da presentare all'Asl

competente.
7 Rimozione.

Rimozione delle tubazioni contenenti amianto

mediante preventivo fissaggio di fibre con idonei

prodotti e carico su automezzo e della linea MT in

cavo.
8 Smaltimento

Trasporto a discarica autorizzata del materiale

contenente amianto. Finoa 12 mc
9 Oneri.

Oneri di discarica per rifiuti contenenti amianto. a corpo 1 13.500,00 13.500,00
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SAIND Ingegneria

Rif.
ID Codice o Descrizione U.M. Qta Costo U. CostoT.
Tavola [€/UM] [€]

10 T 22 Smantellamento rete protezione cavi MT
1 RIM RETE E80,E81 Rimozione.

Rimozione della rete di protezione castello

sezionamento lato MT trafo e protezione cavi MT

cunicolo.

Compreso carico su automezzo e smaltimento in

discarica attrezzata con dichiarazione liberatoria nei

confronti della committente. m 70 15,30 1.071,00
12 S-T0T 2. Smantellamenti opere edili e civili Sub-totale 14.571,00
13 Tt 3. Smantellamenti impianti elettrici
14 TRAFO E80 Trasformatore AT/MT

Oneri per lo spostamento e lo scollegamento

trasformatore AT/MT.

Compreso:

- Scollegamento conduttori AT in arrivo dallo stallo e

predisposizione per il ricollegamento;

- Scollegamento conduttori MT dai codoli uscita

trafo;

- Scollegamento linee ausiliari dalla morsettiera;

- Svuotamento olio cassoni e olio variatore ed

alienazione presso idoneo impianto di trattamento.

- Messa in sicurezza e spostamento della macchina

in attesa del ritiro permuta.

a corpo 1 8.550,00 8.550,00

15 NOLO AUTOGRU - Nolo autogru con stabilizzatori, a trave telescopica,

con sfilamento orizzontale e cilindri d'appoggio, con

comandi indipendenti per ogni movimento,

manovrabili dalla cabina o torretta; braccio a piu

sezioni telescopiche di lunghezza adatta per

spostare i trasformatori.

E' compreso I'addetto alla manovra, il carburante, il

lubrificante, il tempo di trasporto al e dal cantiere. a corpo 1 2.700,00 2.700,00
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SAIND Ingegneria

Rif.
ID Codice o Descrizione u.m. Qta Costo U. CostoT.
Tavola [€/UM] [€]
16 CAST MT E80 Castello di sezionamento lato MT trafo
TRAFO Oneri per la dismissione dei soli componenti elettrici
di sezionamento e messa a terra lato MT trafo quali
isolatori, barre conduttrici in rame e argani di
manovra.
Dismissione opere civili (reti di protezione, eventuali
basamenti) computati in altra sezione. a corpo 1 450,00 450,00
17 LINEAMT E80-E81 Linea in cavo MT Trasformatore AT/MT
TRAFO Oneri per lo scollegamento delle linee MT in cavo
esistenti in uscita dal trasformatore di
conformazione 3x1x240mmqg secondo quanto
indicato nei documenti di progetto. Compresa la
dismissione dei supporti e degli isolatori per posa a
parete esistenti.
a corpo 1 1.215,00 1.215,00
18 LINEAAUXTRAFO  E80-E81 Ausiliari Trasformatore AT/MT esistente.
Oneri per lo scablaggio e la dismissione delle linee
elettriche ausiliari trasformatori (allarmi, temperature
etc) a partire dalla morsettiera bordo trasformatore
fino al quadro ausiliari sottostazione a corpo 1 810,00 810,00
19 S-T0T 3. Smantellamenti impianti elettrici Sub-totale 13.725,00
20 T 4, Smantellamenti impianti sprinkler
21 SMONT TUBI - Smontaggio delle tubazioni, delle flange e degli
erogatori  dello  sprinkler  dell'impianto  di
spegnimento a bordo dei trasformatori AT/MT.
L'installatore dovra inoltre prendere a carico le
tubazioni smantellate di maggior diametro in
previsione di un futuro riutilizzo. a corpo 1 900,00 900,00
22 S-T0T 4. Smantellamenti impianti sprinkler Sub-totale 900,00
23 T 5. Opere Edili
24 BASTR E80,E81 Basamento Trafo.
Modifica del basamento del trafo comprendente la
chiusura delle scanalature e il livellamento della
superficie, mediante l'utilizzo di malta tissotropica a
ritiro controllato, a presa ed indurimento rapidi.
Nell'opera sara compresa la preventiva pulizia del
supporto ed irruvidimento della superficie. a corpo 1 396,00 396,00
25 NEOPRENE - Neoprene.
Fornitura e posa in opera di foglio in gomma in
neoprene dello spessore di 1 o 2 cm, da
posizionarsi sotto il fondo cassa macchina
26 - 2cm mq 20 57,60 1.152,00
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ID

Codice

Rif.
0
Tavola

Descrizione

Uu.M.

Costo U. Costo T.

Qa ey [€]

27

28

29

VASCAOLI

RETEPROT

VERNICIATURA
RETE ESISTENTE

E80, E81

E80, E81

Vasca raccolta Olio.

Impermeabilizzazione della vasca oli esistente,
consistente in:

- svuotamento controllato della parte acquosa
presente sul fondo mediante lenta aspirazione con
scarico in fogna trattata;

- aspirazione ed alienazione in impianto di
trattamento dela frazione acquosa ricca di olio;

- Pulizia accurata e profonda della superficie con
successiva applicazione di una mano del primer
mediante pennello o rullo;

- Stuccatura di eventuali parti mancanti del supporto
e la successiva rasatura della superficie riparata
utilizzando stucco;

- Applicazione a rullo di 2 o piu strati (in base alle
indicazioni del prodotto) della resina epossidica
tixotropica.

Rete Protezione Cavi MT.

Fornitura e posa in opera di rete di protezione
analoga all'esistente, realizzata con struttura
portante in profilati in acciaio zincato con sezione a
T e L, e chiusura con lamiera stirata in acciaio
zincato con maglia 29x10 mm. Tutta la recinzione
andra pitturata con smalto all'acqua di colore a
scelta della DL. Nell'opera saranno comprese le
opere murarie per il fissaggio mediante tassellatura
0 incasso nella muratura della struttura.

Rete Protezione Cavi MT esistente e riutilizzata.
Verniciatura della recinzione esistente in ferro,
comprendente la preparazione della superficie
mediante carteggiatura e pulitura con spazzola
metallica e applicazione di fondo antiruggine.
Successivamente si provvedera alla posa di smalto
sintetico applicato a due mani di colore al scelta
della DL.

mq

mq

120 45,00 5.400,00

100 99,58 9.958,00

55 22,08 1.214,40
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ID

Codice

Rif.
0
Tavola

Descrizione

Costo U. Costo T.

UM a8 gy [€]

30

31

32

PORTA

CAPP DISOL

S-TOT

Porta Cunicolo cavi MT

Fornitura e posa in opera di porta in acciaio, con
battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10
zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro,
spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con
rinforzo interno ed isolamento in lana minerale
coefficiente di trasmissione termica k = 2,1 W/mq K,
insonorizzazione Rw circa 27 dB (A), telaio in
acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con
guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, compresi
serratura incassata, corredo di maniglie in materiale
sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere,
di dimensione indicativa 1250x2150 mm da
verificare con la DL in fase di cantiere

Cappotto isolante.
Fornitura e posa in opera di isolamento termico a

cappotto di pareti esterne gia preparate, eseguito
mediante pannelli rigidi di materiale isolante,
completo di intonaco sottile armato con rete in fibra
di vetro, escluso pittura o rivestimento di finitura da
pagarsi a parte, realizzato con pannelli di polistirene
espanso ad alta resistenza meccanica
autoestinguente euroclasse E, conduttivita termica
lambda 0,034 W/mK, resistenza a compressione >
300 kPa, spessore 6 cm

Opere Edili

nr 1 519,62 519,62

mq 13 60,45 785,85

Sub-totale 19.425,87
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Rif.
ID Codice o Descrizione u.m. Q.ta Costo U. CostoT.
Tavola [€UM] [€]

33 Tt 6. Impianti meccanici e antincendio
34 Tt 6.1 Impianto di drenaggio
35 POMPA - Fornitura e posa di elettropompa sommergibile da

drenaggio per acque chiare o sporche, cassa

esterna in acciaio inossidabile e girante in Noryl

avente le seguenti caratteristiche:

- Temperatura: max 40°C con pompa parzialmente

sommersa;

- Profondita d'immersione: 5 m;

- Velocita: 50 Hz, 2850 min™;

- Grado di protezione : IP 68;

- Classe di isolamento: Classe F;

- Tenuta meccanica: nr.3 tenute a labbro (lip

seal);

- Elastomeri: Gomma nitrilica (NBR);

- Note: Versione monofase con galleggiante

premontato.

Comprensiva di valvola di non ritorno, doppio

alleggiante e quant'altro necessario ad una
galeggianie e quantairo r 1 302,55 302,55
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SAIND Ingegneria

Rif.
ID Codice o Descrizione U.M. Qta Costo U. CostoT.
Tavola [€/UM] [€]
36 T 6.2 Impianto disoleatore e scarico
37 DISOL E80 Disoleatore
Impianto di separazione liquidi leggeri CE
cm.125x180xh150 portata 2 Lt./sec. In monoblocco
c.a.v., completo di:
- n° 1 foro di entrata uscita DN 125
-n°® 2 raccordi in PVC con guarnizione in gomma
elastomerica e relativo deflettore di calma zona
sedimentazione.
- n° 1 setto in c.a.v. zona flottazione oli e idrocarburi
- n° 1 filtro a coalescenza
- n° 1 dispositivo di chiusura automatica del tipo
otturatore a galleggiante in acciaio inox AISI 304
come da norma UNI EN 858:1
- Trattamento interno con resine epossidiche
resistenti agli oli, idrocarburi e acque agressive,
lastra di copertura pedonale H=10cm con due fori
50x50cm per ghisa completo di chiusini
- trattamento protettivo pareti esterne con
impermeabilizzante per gli agenti atmosferici
compreso lastra di copertura
- Pesi q.li 25+13
- Installazione e collegamento tubazioni.
Comprensiva di accessori di installazione e
quant'altro necessario ad una installazione a regola
d'arte.
a corpo 1 3.654,00 3.654,00
38 TRASP - Trasporto e installazione disoleatore
DISOLEATORE Trasporto e scarico in loco mediante autogru. a corpo 1 585,00 585,00
39 TUB POMPA - Tubazione pompa di sentina-disoleatore
Fornitura e posa di tubo zincato D 1" con una
valvola manuale di parzializzazione. Comprensiva di
accessori di installazione e quant'altro necessario
ad una installazione a regola d'arte. a corpo 1 180,00 180,00
40 TUB SCA - Tubazione scarico
Fornitura e posa di tubo zincato D 3" e
collegamento alla tubazione in ferro esistente
mediante la saldatura di un manicotto.
Comprensiva di accessori di installazione e
quant'altro necessario ad una installazione a regola
d'arte. a corpo 1 468,00 468,00
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ID

Codice

Rif.
0
Tavola

Descrizione

Uu.M.

Costo U. Costo T.

Qa ey [€]

41

42

43

45

47

49

50

TIT

TUB SPRINKLER

VERNICIATURA

TESTINA 68°C

S-TOT

TIT

TR1

6.3

E80

Impianto sprinkler trafo

Fornitura e posa di tubazioni in acciaio nero non
legato, trafilato e senza saldatura conformi alle
norme UNI EN 10255 e UNI EN 10216, complete di
staffaggi, supporti e pendinature dalla struttura,
antiruggine e preverniciatura.

Protezione trasformatore AT/MT

Finitura delle tubazioni metalliche a vista con doppia
mano di smalto in colore da definire con la
direzione lavori.

Compresa manutenzione dell'eventuale riutilizzo
delle tubazioni di maggior diametro recuperate dal
vecchio impianto

Protezione trasformatore AT/MT

Fornitura e posa di erogatori sprinkler omologati e a
bulbo tarato a 68 °C, aventi identiche caratteristiche
degli erogatori sostituiti; l'installazione dovra essere
comprensiva di rosetta in poliestere e quant'altro
necessario ad un'installazione a regola d'arte.

Protezione trasformatore AT/MT
Impianti meccanici e antincendio

Macchine elettriche

Trasformatore trifase in olio nostro tipo OTN per
esterno, raffreddamento ONAN/ONAF.
Dimensionato per poter erogare la curva di carico
fornita dal cliente, ovvero 1,5 MVA continuativi € 15
MVA per 6 ore.

Rapporto di trasformazione 132000/3120 V
collegamento Yd11.

Completo di commutatore sottocarico lato AT a 21
posizioni idoneo a regolare la tensione MT, tratto
terminale di tondino AT a partire dallo scaricatore
fino agli isolatori alta tensione e altri accessori come
da specifica tecnica 3409/ST/03.2.

kg

mq

nr

95 4,19 398,05

20 9,00 180,00

25 21,16 529,00

Sub-totale 6.296,60

nr

1 214.972,79 214.972,79
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Rif.
ID Codice o Descrizione u.m. Q.ta Costo U. CostoT.
Tavola [€/UM.] [€]
51 PROVE - Prove su macchina come da specifica tecnica
3409/ST/03.2:
51 Prove di routine secondo IEC60076
52 Prove presenziate da tecnici SIET
52 Prove di riscaldamento con simulazione ciclo di
carico
53 Prove di misura del rumore a corpo 1 6.750,00 6.750,00
54 TRASP TR1 - Trasporto
Resa cpt, scarico su basamento a pié di camion
incluso, presso sede SIET di Piacenza a corpo 1 12.150,00 12.150,00
55 NOLO AUTOGRU - Nolo autogru con stabilizzatori, a trave telescopica,
con sfilamento orizzontale e cilindri d'appoggio, con
comandi indipendenti per ogni movimento,
manovrabili dalla cabina o torretta; braccio a piu
sezioni telescopiche di lunghezza adatta per
spostare i trasformatori.
E' compreso l'addetto alla manovra, il carburante, il
lubrificante, il tempo di trasporto al e dal cantiere. a corpo 1 2.700,00 2.700,00
56 S-T0T 1. Macchine elettriche Sub-totale 236.572,79
57 T 8. Quadri Elettrici
58 S-TIT 8.1 Media Tensione
59 QVTG E82 Quadro elettrico di media tensione 12kV del tipo
QMTG blindato, modulare per interni isolati in aria e
interruttore in SF6:
60 PROGEN scomparto "Protezione Generale" 12kV/25kA-3150A
con interruttore, sezionatore di terra ftripolare,
blocchi chiave ed interblocchi meccanici, ausiliari
elettrici, TA, TV, relé di protezione e controllo a
microprocessore e cassonetto BT.
Specifiche tecniche complete: doc. 3409/ST/03.1
61 CELLA SBARRE Scomparto sbarre MT 12kV/25kA-3150A per una
pit semplice connessione dei cavi di media
tensione in uscita dal quadro elettrico, altezza
indicatova 600mm da installarsi sopra al quadro MT.
62 SPEC Specifiche tecniche complete delle apparecchiature:
doc. 3409/ST/03.1 nr 1 45.252,00 45.252,00
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Rif.
ID Codice o Descrizione U.M. Qta Costo U. CostoT.
Tavola [€/UM] [€]

63 S-TIT 8.2 Bassa Tensione
64 QMS - Morsettiera di appoggio allarmi trasformatore

Realizzazione ed installazione del centralino in

conformita al documento di progetto 3409/QBT/20.

Comprese la movimentazione nel punto previsto a

progetto, connessione di tutte le linee di potenza e

segnale in ingresso/uscita dal quadro, targhette,

dichiarazioni di conformita e di collaudo e ogni altro

onere accessorio per una corretta esecuzione in

conformita alla regola dell'arte. a corpo 1 677,70 677,70
65 AP - Quadro elettrico ausiliari e PLC

Esecuzione delle seguenti opere su quadro elettrico

esistente in conformita al documento di progetto

09C052QSA:

- installazione nuovi interruttori;

- nuovo cablaggio ausiliari;

- rifacimento targhette identificative quadro ed

eventuale sostituzione/installazione di  piccoli

componenti (morsetti, viteria etc). a corpo 1 920,81 920,81
66 QD SS.NE - Quadro comando sottostazione 132kV

Esecuzione delle seguenti opere su quadro elettrico

esistente in conformita al documento di progetto

859:

- connessione delle nuove linee ausiliari in arrivo dal

quadro elettrico QMS

- nuovo cablaggio ausiliari;

- rifacimento targhette identificative quadro ed

eventuale sostituzione/installazione di  piccoli

componenti (morsetti, viteria etc). a corpo 1 302,40 302,40
67 S-TOT 8. Quadri Elettrici Sub-totale 47.152,91
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SAIND Ingegneria

Rif.
ID Codice o Descrizione U.M. Qta Costo U. CostoT.
Tavola [€/UM] [€]

68 Tt 9. Distribuzione dell'energia
69 S-TIT 9.1 Canali e passerelle portacavi
70 PASSTRAV E80,E81 Passerella a traversini, in lamiera zincata a caldo

con processo Sendzimir, conforme UNI EN 10327,

lunghezza del singolo elemento 3,0 m, fondo a

traversini perforati 22x58 cd interasse 300mm,

coperchio ove necessario incluso, compresi

accessori di percorso (setti separatori, raccordi,

giunti, curve, derivazioni, terminali, ecc.), accessori

di fissaggio o sospensione (mensole, traverse,

staffe, pastre, ecc.), materiali atti a ripristinare il

grado di resistenza al fuoco (REI) di pareti o solette

tagliafuoco attraversate ed accessori vari a

completamento compresi.
7 100x110 sezione 100 x 110 mm m 120 28,90 3.468,00
72 300x110 sezione 300 x 110 mm m 225 31,15 7.008,75
73 S-TIT 9.2 Cavi MT
74 RIP CAVMT E82 Riposizionamento linea MT

Manodopera per lo spostamento della linea

esistente MT per il raccordo con il nuovo quadro

generale di media tensione.

Compresi accessori di fissaggio, isolatori e

quant'altro necessario ad una installazione a regola

d'arte. m 30 78,75 2.362,50
75 CAVMT - Cavo unipolare tipo RG7H1R 6/10kV conforme alle

norme CEI 20-13, CEI 20-35 e CEI 20-22.

Terminali (teste cavo) in esecuzione per interno e

isolatori della stessa tipologia di quelli esistenti per

posa a parete cavi comprese.
76 12/20 1x240 - sezione 1x240mmgq m 440 64,78 28.503,20
77 PRYSMIAN - Giunto monoblocco retraibile a freddo per cavi di

EPJM-IC-24-F/105° media tensione fino a 20kV, tecnologia elastica,

retraibile a freddo, monoblocco. Sezione 185-

400mmgq, campo di applicazione sull'isolante 25,4-

33,30mm nr 12 88,38 1.060,56
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SAIND Ingegneria

Rif.
ID Codice o Descrizione U.M. Qta Costo U. CostoT.
Tavola [€/UM] [€]
8 STIT 9.3 Cavi energia e segnalamento BT
79 FG7(O)R - Cavo flessibile FG7(O)R conforme CEI 20-13,
isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo
con guaina di mescola termoplastica, non
propagante l'incendio conforme CEI 20-22 Il per i
circuiti ordinari.
80 ENE 3G - Bipolare per segnalamento
81 0,6/1kV 2x2,5 - 2x2,5 mmq m 150 3,22 483,00
82 ENE 3G - Bipolare con GV per energia
83 0,6/1kV 3G2,5 - 3G2,5 mmq m 350 3,78 1.323,00
84 ENE 59 - Tetrapolare con GV per energia
85 0,6/1kV 5G2,5 - 5G2,5 mmq m 125 5,12 640,00
86 ENE 24G - Multipolare con GV per segnalamento
87 0,6/1kV 24G2,5 - 24G2,5 mmq m 125 19,11 2.388,75
88 S-TOT 9. Distribuzione dell'energia Sub-totale 47.237,76
89 Tt 10. Impianti elettrici
90 COLL POMPE - Pompe di sentina.
RILANCIO Oneri a carico:
- collegamento elettrico ed alimentazione della
pompa a valle presa di servizio
- connessione primo galleggiante pompa, di modo
che se la vasca risulta piena al 50% la pompa non
funziona, se supera il 50% la pompa inizia il rilancio.
Gestione del controllo automatico da confermarsi da
parte della committente in fase esecutiva;
- connessione secondo galleggiante pompa a
segnalazione ottico/acustica costituita da sirena
(computata in altra sezione di computo) per allarme
non funzionamento pompa.
- Cavi, tubazioni accessori vari e materiali minuti a
completamento dell'opera
a corpo 1 136,00 136,00
91 SEGNALAZIONE - Remotizzazione allarmi.
ALLARME POMPA Connessione della linea consuntivo allarme pompa
sommersa al segnalatore locale costituito da
allarme acustico e al lampeggiante rosso.
Costo comprensivo di ogni materiale accessorio alla
corretta installazione a regola d'arte a corpo 1 226,69 226,69
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SAIND Ingegneria

Rif.
ID Codice o Descrizione U.M. Qta Costo U. CostoT.
Tavola [€UM] [€]
92 17/30 - Punto alimentazione Pompa Sentina
VISTA Punto di prelievo dell'energia per esecuzione a vista
composto da:
- n°1 presa civile tipo UNEL P17/30 10-16A colore
bianco in derivazione da rete normale.
Apparecchi del tipo modulare componibili in scatola
stagna da esterno a tre moduli, grado di protezione
minimo IP55
Da installarsi in prossimita della pompa. nr 1 55,38 55,38
93 S-TOT 10. Impianti elettrici Sub-totale 418,07
94 TIT 1. Oneri finali
95 AS BUILT - Documentazione tecnica finale in triplice copia +
copia su supporto informatico CD (comprensiva di
attestato di conformita ed allegati obbligatori,
relazione tecnica sulla consistenza e certificazioni
dei materiali impiegati, disegni esecutivi e delle
tavole di progetto). a corpo 1 1.800,00 1.800,00
96 S-TOT 1. Oneri finali Sub-totale 1.800,00
¥ TOT - TOTALE OPERE € 393.500,00
98 T 12, Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)
99 ONERI SIC - Spese unitarie della sicurezza incluse nel prezzo
della lavorazione a corpo 1 6.500,00 6.500,00
100 S-TOT 12. Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)
Sub-totale 6.500,00
101 TOTALE OPERE
ToT : € 400.000,00

(inclusi oneri per la sicurezza)
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3.2 - Zona cunicolil nell’area cortilizia esterna
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1) - PREMESSA

Il presente Piano di Sicurezza e relativo alla sostituzione
di un trasformatore-abbassatore Alta Tensione/Media Tensione
da effettuarsi a Piacenza, presso il sito della ex Centrale
“Emilia”, di proprieta di EDIPOWER S.p.a..

L’edificio della ex Centrale e le relative aree esterne
sono attualmente wutilizzate dalla ditta SIET S.p.a., con
apposita convenzione di concessione in uso.

La SIET ha realizzato nell’area della ex Centrale diversi
impianti sperimentali per 1’effettuazione di ©prove e
simulazioni su componenti ed insiemi di tipo termo-idraulico.

Nelle aree cortilizie esterne all’edificio della ex
Centrale sono ubicati 1 trasformatori e altri impianti
accessori.

I1 presente Piano di Sicurezza e Coordinamento viene redatto
al sensi del Titolo IV del nuovo D.Lgs. 81/2008, ed &
relativo alle fasi di smantellamento di wun trasformatore
esistente AT/MT da 10 MVA ( denominato CEM-2 ) con
installazione di una nuova macchina avente caratteristiche
idonee per la fornitura di energia elettrica agli utilizzi
SIET.

SIET ha predisposto specifiche tecniche che riportano le
caratteristiche tecnico-funzionali della nuova macchina,
oltre che dei cavi di alimentazione e relativi quadri
elettrici di distribuzione.

Tutta la documentazione di progetto e stata predisposta da
“SAIND Ingegneria”, via Roso n°132, S. Nicold di Piacenza,
con progetto a firma dell’ing. Giuseppe Dall’Ospedale.

Viene di seguito riportata la descrizione dei lavori, con
individuazione delle aree di intervento.

In allegato sono riportate le planimetrie relative alle
aree esterne ed interne interessate ai lavori, con
evidenziate le delimitazioni di cantiere e relativi accessi.

Quanto riportato di seguito deve essere considerato come una
proposta (non vincolante) sulle modalita operative da mettere
in atto.

La ditta esecutrice dei lavori dovra verificare tutte queste
modalita operative e riportare nel P.O.S. tutte le eventuali
varianti e/o integrazioni al presente P.S.C..
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2) — DESCRIZIONE DEI LAVORI

Deve essere sostituito il trasformatore AT/MT posto a valle
del punto di consegna ENEL ( alla tensione di 132kV ).

I1 trasformatore esistente ( CEM-2 ) deve quindi essere
smantellato unitamente ai relativi componenti ausiliari.

I lavori da eseguire sono descritti nei seguenti elaborati
di progetto per “SOSTITUZIONE TRASFORMATORE AT/MT 10 MVA”,
predisposti da SIET e SAIND-Ingegneria:

- ELENCO ELABORATI;

- RELAZIONE TECNICA;

- CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO;

- COMPUTO METRICO SMANTELLAMENTI E NUOVI IMPIANTI.

In particolare si prevedono i seguenti lavori:
2.1 - Smantellamento trafo CEM-2

- svuotamento degli oli attualmente contenuti nel cassone
principale e nel gruppo “variatore”; si stima un quantita-
tivo di 10+15 m® di olio esausto da smaltire secondo
modalita autorizzate, ed a carico dell’appaltatore.

- smantellamento totale del “castello” posteriore con sezio-
natori lato MT;

- smontaggio dell’impianto sprinkler antincendio considerando
la possibilita del recupero e manutenzione delle tubazioni
riutilizzabili per l’impianto di spegnimento al servizio
del nuovo trasformatore;

- smontaggio dei componenti meccanici esterni del trafo CEM-2
(isolatori superiori, gruppo variatore laterale, ecc.)
al fine di agevolare le successive manovre di imbrago,
sollevamento e spostamento del corpo della macchina CEM-2,
da ubicare all’interno della nicchia in muratura situata
circa 20 m a Nord ( vedi planimetria in allegato n° 2 ).

2.2 - Altri lavori di smantellamento e bonifica

- si prevede di scollegare e rimuovere una parte degli attua-
1i cavi di MT alimentanti il quadro generale al I° piano
della Centrale Emilia, con rimozione e smaltimento anche
delle rispettive condotte di alloggiamento, costituite da
tubi in “ETERNIT” ( cemento-amianto di tipo “compatto”).

- vanno scollegati e rimossi i cavi elettrici di collegamento
ed alimentazione degli ausiliari del trafo CEM-2, a partire
dall’attuale quadro elettrico posto nel locale al di sotto
della terrazza a lato palazzina uffici;

- deve essere effettuato lo svuotamento e la bonifica della
vasca interrata, avente capacita di circa 50 nﬁ,posta a
lato del trafo CEM-2, utilizzata per la raccolta delle
perdite di olio e delle acque di raffreddamento dei
trasformatori posti nell’area esterna.
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.3 - Installazione del nuovo trasformatore AT/MT

Ssistemazione ed adeguamento del basamento in cemento di
supporto della nuova macchina, con predisposizione del
nuovo piano di posa;

montaggio dei componenti accessori esterni, oltre che del-
1’ impianto sprinkler antincendio al servizio del nuovo
trasformatore.

.4 - Montaggio di altri componenti e posa cavi

all’interno della “Sala 3 kV” al I° piano della Centrale
verra montato il nuovo quadro elettrico generale di MT al
servizio di tutti gli impianti SIET;

si prevede il riutilizzo di una linea esistente per il
collegamento del nuovo trasformatore al nuovo quadro di MT;
tale linea dovra essere opportunamente giuntata ed in parte
deviata dall’attuale percorso, con predisposizione di rete
metallica esterna di protezione dei cavi elettrici;
All’interno dei cunicoli dovranno essere adeguate le
passerelle portacavi, sia per le linee in MT, che per le
linee di cablaggio degli ausiliari del nuovo trasformatore;
si prevede inoltre lo spostamento dell’attuale cancello di
chiusura all’ingresso del cunicolo dei cavi di MT.

in corrispondenza della vasca interrata di raccolta delle
acque di raffreddamento, deve essere installato un nuovo
disoleatore, con relative tubazioni di collegamento;
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3) - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI CANTIERE
(rif. area di cantiere - allegati da n°l a n°3)

L’edificio in cemento armato, che ospita la Centrale Emilia,
e costituito da vari piani con soletta in cemento armato,
oltre ad un piano interrato.

Nelle aree cortilizie esterne Sono ubicati vari
trasformatori e gli dimpianti di distribuzione dell’energia
elettrica, con relativi impianti accessori.

Nell’area cortilizia e presente anche una rete di cunicoli
in cemento utilizzati per 1’alloggiamento dei cavi e condotti
di collegamento degli impianti elettrici e dei relativi
impianti di servizio.

L’allegato n° 4 riporta la documentazione fotografica delle
aree di cantiere.

3.1 - Area cortilizia esterna

L’area cortilizia ove sono ubicati i trafo CEM-1 e CEM-2, in
dotazione a SIET, risulta gia dotata di recinzione in rete
metallica con accesso da cancellino posto sul lato Nord; per
la esecuzione dei lavori, vista la necessita di accesso anche
di speciali automezzi di sollevamento, sara necessario
riservare al cantiere una area esterna piu ampia che dovra
essere opportunamente delimitata mediante idonee reti
metalliche perimetrali, come indicato nelle planimetrie in
allegato.

Per 1l’accesso all’area del cantiere si dovra utilizzare il
cancello SIET-LEAP su via Nino Bixio, con attraversamento
dell’area antistante 1’ingresso alla palazzina uffici SIET.

Per 1’accesso con mezzi particolarmente ingombranti si potra
utilizzare 1’ingresso EDIPOWER (via Bixio 27), giungendo
all’area esterna di cantiere proveniendo da SUD.

Dovra essere attivata a tal fine una apposita procedura per
la richiesta di accesso ed attraversamento delle aree di
piazzale di proprieta “EDIPOWER”, ogni qualvolta se ne
riscontri la effettiva necessita.

3.2 - Zona cunicoli nell’area cortilizia esterna

Costituiranno “area di cantiere” anche una parte dei
cunicoli in cemento armato che si trovano al di sotto
dell’area cortilizia sul lato Ovest della Centrale.

Tali cunicoli sono accessibili da una apposita scala a
gradini posta al di sotto della terrazza sul lato Sud della
palazzina uffici.
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I cunicoli hanno una larghezza di 1,2 m circa ed altezza
netta di circa 2 m. Al loro interno sono ubicate canaline di
passaggio di cavi elettrici e di condotti e tubazioni varie.

Sono generalmente dotati di impianto di illuminazione
costituito da lampade ad incandescenza poste a soffitto.

Vista la presenza di vari componenti interni di cui sopra, e
assolutamente necessario fare uso dell’elmetto per il
personale che accede ai cunicoli.

L"area di cantiere dovra comunque essere limitata ai soli
cunicoli interessati alla esecuzione dei lavori (evidenziati
nella planimetria allegata) predisponendo idonee segnalazioni
e/o sbarramenti per evitare 1’accesso ai cunicoli non
interessati ai lavori.

Vista 1la distanza esistente tra 1’ingresso ai cunicoli e
1’area di esecuzione dei previsti lavori di smantellamento di
cavi e condotti, si ipotizza la possibilita di realizzare
opportune aperture verso l"esterno nelle solette dei
cunicoli, al fine di facilitare le operazioni di
trasferimento all’esterno dei materiali da rimuovere.

Tali aperture dovranno avere una dimensione limitata alle
effettive necessita di passaggio dei materiali, e dovranno
essere opportunamente segnalate e protette per evitare cadute
del personale che opera nel cantiere; al termine dei lavori
si dovra provvedere alla richiusura delle aperture
provvisorie realizzate.

Inoltre, al fine di garantire una adeguata ventilazione
durante la fase di esecuzione dei lavori ( con possibilita di
produzione di fumi e/o polveri ), si potra eventualmente
prevedere la dotazione di un idoneo torrino di ventilazione
da posizionarsi su una apposita apertura nella parte
superiore di un cunicolo a valle della zona di esecuzione dei
lavori.

Sara necessario provvedere alla realizzazione di una
illuminazione ausiliaria e di sicurezza all’interno dei
cunicoli interessati ai lavori, oltre che nei cunicoli di
accesso a partire dalla zona di ingresso sotto al terrazzo.

3.3 - Aree di cantiere all’interno della Centrale

I lavori di installazione e cablaggio del nuovo quadro di
media tensione sono da eseguire all’intervo della c.d. “Sala
3kV”, posta I° piano (piano “governo”) della C.E..

Tale sala & accessibile da n° 3 porte di accesso, di cui una

ubicata nella zona della nuova struttura metallica
dell’impianto SPES-3.
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A lato di tale porta e presente il nuovo wvano di carico,
dotato di carro-ponte, eventualmente utilizzabile anche per i
lavori del ©presente cantiere, ©per il trasferimento dei
materiali da piano terra della centrale.

In alternativa sara possibile far giungere il materiale in
sala 3 kV anche attraverso la sala turbina ed il relativo

carroponte ( anche questo accessibile dall’area cortilizia di
EDIPOWER ).
Durante 1’esecuzione dei lavori la “Sala 3kV” sara a

completa disposizione del cantiere, con necessita di apporre
le idonee segnalazioni, in corrispondenza delle porte di
accesso e dell’area antistante.

Vista la necessita di effettuare interventi di modifica del
percorso deil cavi esistenti da riutilizzare, si prevede la
effettuazione di lavori anche nelle zone di attraversamento
poste all’interno della C.E., con eventuale necessita di
individuare aree di cantiere temporanee per la esecuzione di
tali lavori.

Anche queste aree di cantiere temporanee andranno
opportunamente delimitate per 11 periodo interessato ai
lavori.
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4) - FASI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Vengono di seguito riassunte le varie fasi di lavoro, con
indicazione degli apprestamenti e delle misure di prevenzione
e protezione da adottare in cantiere.

Quanto riportato di seguito costituisce proposta, non
vincolante, sulle modalita di esecuzione dei lavori.

Prima della redazione del Piano Operativo di Sicurezza la
ditta esecutrice dei lavori dovra effettuare un sopralluogo
sulle aree di cantiere, alla presenza del Responsabile dei
Lavori SIET, verificando la situazione in loco, al fine di
riportare nel P.0.S. le effettive modalita operative da
adottare per i lavori di montaggio indicati nel presente
P.S.C..

4.1 - Predisposizione delle aree di cantiere

e Aree cortilizie esterne alla Centrale Emilia (All. n°l):

L"area cortilizia ove sono ubicati 1 trasformatori in
dotazione a SIET (CEM-1 e CEM-2), risulta gia delimitata da
apposita recinzione fissa, con accesso mediante apposito
cancellino posto sul lato Nord.

Tale recinzione potra quindi essere utilizzata come
delimitazione di cantiere durante le fasi di smantellamento
dei componenti meccanici e degli impianti accessori del trafo
CEM-2.

In corrispondenza del cancellino di accesso dovranno essere
apposti in posizione ben visibile idonei cartelli di DIVIETO
DI ACCESSO al personale non addetto ai lavori.

Prima dell’avio del cantiere si concordera un piano di messa
in sicurezza e consegna delle linee elettriche, tali linee
saranno sezionate e emesse a terra da personale SIET secondo
i tempi concordati.

E’ fatto divieto assoluto di operare su linee elettriche
non consegnate in sicurezza.

In corrispondenza della zona retrostante 11 trasformatore,
ove risulta ubicato il castello degli interruttori, dovra
essere 1installata una recinzione metallica per impedire
1’accesso alle aree limitrofe con impianti sotto tensione.

Dovra essere inoltre delimitata 1l’area messa a disposizione
per il deposito dei materiali e delle attrezzature di lavoro,
posta in adiacenza all’area dei trasformatori, sul lato Nord.

Tale area risultera suddivisa in n°2 zone, costituite da
vani esistenti e gia delimitati da parete in muratura su 3
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lati ( in passato utilizzati per 1l’alloggiamento di altri

trasformatori esterni ) da adibire rispettivamente a:

- area di deposito per 1 componenti meccanici smantellati
(TRAFO-CEM2 + ausiliari, cavi in rame);

- area di deposito temporaneo per materiali pericolosi da
smaltire (materiali contenenti amianto, oli, ecc.).

e Zona cunicoli (All. n°2):

Dovra essere adeguatamente delimitato 1’accesso ai cunicoli
non interessati ai lavori di cantiere, con utilizzo di
specifici cartelli e transenne.

Dovranno inoltre essere adeguatamente segnalati e
“tracciati” 1 percorsi interni ai cunicoli interessati ai
lavori di cantiere, con utilizzo di nastri bicolore e con
segnalazione della direzione di esodo verso 1l’esterno.

In corrispondenza delle scale di accesso ai cunicoli, dovra
essere apposto il cartello indicante il DIVIETO DI ACCESSO al
personale non addetto ai lavori.

Per consentire una piu agevole evacuazione dei materiali
rimossi all’interno dei cunicoli si potra prevede 1la
realizzazione di apposite aperture di passaggio materiali
nella soletta dei cunicoli interessati a tali lavori ( oppure
aprire/allargare lucernari eventualmente gia presenti in
alcuni cunicoli ).

Al fine di garantire un adeguato ricambio di aria
all’interno dei cunicoli, vista la possibilita di produzione
di polveri e fumi durante i lavori di smantellamento, potra
essere prevista 1l’installazione di un apposito torrino di
estrazione aria da piazzare in corrispondenza di una apertura
a valle della =zona di esecuzione dei lavori; 1in tal caso
dovra essere predisposta una specifica linea elettrica di
alimentazione del motore del ventilatore.

Nei tratti di cunicolo interessati ai lavori dovra essere

realizzato un idoneo impianto di illuminazione di sicurezza
dotato di lampade di emergenza con batterie autocalimentate.

e Aree interne alla Centrale Emilia (All. n.3):

All’interno della Centrale viene messo a completa
disposizione del cantiere il locale “3 kV”, posto al piano di
governo in corrispondenza del fronte Sud.

Anche 1l’area attorno alla apertura nella soletta, per il
passaggio dei vari componenti da installare e/o da
smantellare, verra messa a disposizione del cantiere; tale
area dovra quindi essere delimitata con apposita recinzione
metallica.
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In corrispondenza di tutti gli accessi all’area di cantiere
dovranno essere affissi 1 cartelli di DIVIETO DI ACCESSO al
personale non addetto ai lavori.

Al piano terra, la ditta appaltatrice potra avere la
necessita di effettuare brevi operazioni di sistemazione e/o
adeguamento in corrispondenza delle zone di passaggio dei
cavi elettrici di alimentazione; tali =zone dovranno essere
segnalate mediante idonei cartelli, durante tutto il periodo
di esecuzione dell’intervento.

4.2 - Ponteggi e/o trabattelli per lavori in quota

Durante le fasi di smontaggio di alcuni componenti relativi
al trafo CEM-2 e/o di montaggio del nuovo trasformatore, sara
necessario accedere alle parti piu alte di tali
apparecchiature ( castello interruttori, isolatori superiori,
collettori e tubazioni dell’impianto antincendio ).

A tal fine si pudo prevede 1’utilizzo di idonei trabattelli
su ruote e/o la realizzazione di ponteggi ad elementi
prefabbricati. Tali attrezzature dovranno essere montate ed
utilizzate nel pieno rispetto dei criteri di sicurezza per
lavori con pericolo di caduta dall’alto.

Si evidenzia, per la realizzazione di ponteggi, la necessita
da parte della ditta appaltatrice di istituire il PIMUS
(Piano di Montaggio, Smontaggio e Manutenzione del Ponteggio)
ai sensi dell’Allegato XXII del D.Lgs 81/2008.

4.3 - Rimozione di materiali in eternit contenenti amianto

I cavi elettrici di alimentazione al trafo CEM-2, risultano
attualmente protetti da appositi condotti, posti in
corrispondenza delle pareti laterali dei cunicoli, realizzati
con materiali in eternit contenenti amianto.

Per 1lo smantellamento di tali condotti, dovra essere
prevista la notifica dei lavori alla AUSL di Piacenza, ai
sensi dell’art. 250 del D.Lgs 81/2008, con redazione di uno
specifico Piano di Lavoro, al fine di prevenire 1 rischi da
esposizione ad amianto per gli addetti ai lavori.

4.4 - Operazioni di sollevamento e movimentazione macchine

Durante le fasi di rimozione del trafo CEM-2 e della
installazione del nuovo trasformatore AT/MT, dovra essere
temporaneamente rimossa la recinzione fissa, attualmente
presente, delimitante 1’area dei trasformatori, al fine di
consentire la manovra dell’autogru e/o degli eventuali altri
mezzi d’opera impiegati nelle operazioni di sollevamento e
movimentazione delle macchine.
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Durante tali operazioni 1’area di cantiere dovra essere
ampliata ed adeguatamente delimitata, e comprendera la parte
dello stradello carrabile interno, adiacente alla zona deil
trasformatori (vedi planimetria in All. n°1l).

Terminate le fasi di sostituzione del trasformatore, dovra
essere ripristinata la recinzione fissa preesistente.

4.5 - Realizzazione nuovi impianti accessori e cablaggi

Una volta installata la nuova macchina, dovranno essere
realizzati tutti i collegamenti elettrici agli interruttori,
ai quadri di comando ed ai quadri ausiliari, previe le
opportune modifiche e/o adeguamenti agli stessi.

I1 <collegamento al nuovo quadro di potenza, ubicato
all’interno della sala “3 kV”, verra effettuato con utilizzo
di cavi di alimentazione gia ©presenti all’interno dei
cunicoli e all’interno della Centrale Emilia, con necessita
di alcuni adattamenti e adeguamenti di percorso.

Per il collegamento dei quadri ausiliari, posti all’interno
della sala quadri sotto 11 terrazzo wuffici, wverranno
utilizzati di cavi di alimentazione nuovi, in sostituzione di
quelli attuali.

4.6 - Nuovo disoleatore e bonifica della wvasca raccolta oli

A lato dell’attuale wvasca interrata di raccolta oli si
prevede 1’installazione di un “impianto disoleatore” su skid,
che ©potra essere utilizzato anche per effettuare il
trattamento di tutta 1’acqua attualmente contenuta nella
vasca stessa.

Dopo tale trattamento, con svuotamento dall’acqua, sara
necessario accedere all’interno della vasca per effettuare la
rimozione dell’olio residuo dal fondo e dalle pareti, con
pulizia e bonifica della wvasca.

Nelle operazioni di bonifica si prevede che 1l personale
acceda direttamente all’interno della vasca, tramite n°2
botole laterali aventi lato di 60x60 cm, per effettuare la
pulizia accurata di tutta la superficie interna della vasca.

Trattandosi di attivita classificabile come “lavoro 1in
ambiente confinato”, prima dell’accesso all’interno si
dovranno prevedere idonei sistemi di ventilazione

dell’interno della vasca, oltre ad organizzare il lavoro con
le modalita cui all’art. 66 del D.Lgs. 81/2008 “Lavori in
ambienti sospetti di ingquinamento”, e provvedendo a formare
adeguatamente i1 lavoratori sulle modalita di intervento e di
comportamento in caso di emergenza.
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5) — ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA NEL CANTIERE
5.1 - Organizzazione generale del cantiere

SIET ha nominato un Responsabile dei Lavori ed Direttore dei
Lavori che si interfacceranno con la ditta appaltatrice in
merito alla verifica del corretto andamento complessivo dei
lavori.

Le aree a disposizione esclusiva delle attivita di cantiere
sono state definite da SIET come di riportato nel presente
P.S.C. ( vedi planimetrie in allegato ).

Esse saranno destinate esclusivamente all’esecuzione dei
lavori da parte delle ditte appaltatrici; la gestione delle
aree di cantiere sara sotto la responsabilita esclusiva della
ditta incaricata dei lavori.

I1 personale SIET non potra accedere alle suddette area se
non nelle persone del Responsabile e del Direttore dei
Lavori.

I1 limite dell’area di cantiere dovra essere segnalato con
apposite recinzioni e cartelli posti ai singoli piani di
accesso.

Si evidenzia 1’obbligo tassativo di utilizzo dell’elmetto
protettivo per tutto il personale di cantiere.

Durante 1l’esecuzione dei lavori si provvedera a ridefinire 1
percorsi esterni+interni a disposizione del personale SIET al
fine di evitare ogni possibile interferenza con le varie aree
di cantiere.

5.2 - Segnaletica presso le aree di lavoro

In corrispondenza dei punti di accesso alle aree di cantiere
situate ai vari piani della Centrale & necessario apporre
adeguate reti di delimitazione e relativa segnaletica di
DIVIETO DI ACCESSO alle aree riservate al cantiere.

Altri segnali per il cantiere:
- DIVIETO DI FUMARE E USARE FIAMME LIBERE;
- ATTENZIONE AI CARICHI SOSPESI;
- OBBLIGO D’'USO DEI D.P.I.;
- scarpe di sicurezza;
- elmetto protettivo;
- guanti da lavoro;

altri DPI da tenere a disposizione in caso di necessita:

- cuffie antirumore;

- mascherina antipolvere;

- cintura e/o imbracatura di sicurezza ( per le fasi di
lavoro con rischio di caduta dall’alto).
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5.3 - Servizi e logistica di cantiere

Servizi igienici di cantiere:

saranno a disposizione per il personale di cantiere i servizi
igienici ubicati in corrispondenza del lato Ovest al piano
terra della Centrale, e quelli posti presso 1’officina
esterna SIET.

Spogliatoio:
vengono messi a disposizione del personale di cantiere gli
spogliatoi esistenti posti all’interno dell’officina

meccanica SIET.

Impianto elettrico ed illuminazione di cantiere:

verranno messe a disposizione della ditta appaltatrice alcune
delle prese di alimentazione elettrica presenti in Centrale
ed all’interno dei cunicoli.

All’interno dei cunicoli, dovranno essere predisposti idonei
sistemi di illuminazione artificiale a cura della ditta
appaltatrice, al fine di garantire lo svolgimento in
sicurezza delle attivita lavorative.

Deposito materiali:

nell’area cortilizia esterna, a lato della =zona dei
trasformatori, sono individuate n°® 2 aree di deposito
costituite da vani delimitati da parete in muratura su 3 lati
da adibire rispettivamente al deposito per 1 componenti
meccanici smantellati, oltre che per il deposito temporaneo
dei materiali da smaltire come rifiuto.

Altre aree esterne potranno, in caso di necessita essere
utilizzate per il deposito temporaneo delle nuove macchine ed
Apparecchiature da installare.

Parcheggio e deposito esterno:
vengono messe a disposizione le aree cortilizie esterne poste
a lato dell’officina meccanica SIET ( vedi allegato n°l ).

5.4 - Attrezzature antincendio presso le aree di lavoro

Per ogni area operativa di cantiere, compresi 1 cunicoli
interessati ai lavori, dovra essere messo a disposizione, a
cura della ditta esecutrice dei lavori, almeno n°l estintore
portatile di capacita 6 kg a polvere di classe 55A-233BC.

5.5 - Emergenze di Pronto Soccorso

La segreteria SIET & incaricata dell’effettuazione delle
chiamate esterne per richiedere 11 soccorso in <caso di
emergenza.

In allegato n°5 & riportato l1l’elenco dei numeri telefonici
di emergenza presso SIET S.p.a.
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5.6 — Rischio amianto all’interno della Centrale Emilia

All’interno della ex Centrale Emilia sono presenti caldaie,
tubazioni, condotti aria, scambiatori, serbatoi, camini ed
altri componenti coibentati con materiali contenenti amianto.

Queste apparecchiature sono attualmente inutilizzate e
nemmeno € previsto un loro impiego futuro; di conseguenza non
risultano sottoposte a sollecitazioni termiche (alte
temperature, dilatazioni differenziali, ecc.) o meccaniche
(vibrazioni, pressurizzazioni, ecc.).

Tutte le coibentazioni 1in amianto risultano generalmente
racchiuse da lamierini e/o gusci di protezione che
impediscono la dispersione delle fibre in aria.

Per quanto riguarda gli impianti piu recenti, si precisa che
tutti gli impianti di prova attualmente utilizzati sono stati
realizzati direttamente da  SIET; questi impianti non
impiegano coibentazioni in amianto e non interagiscono
direttamente con gli impianti preesistenti contenenti
amianto.

E’ quindi di fondamentale importanza, per prevenire fenomeni
di rottura e degrado dei rivestimenti protettivi, che si
operi sempre con la massima attenzione al fine di non causare
danneggiamenti ai materiali di confinamento che si trovano
nelle aree riservate al cantiere poste ai vari piani.

La SIET effettua wvalutazioni periodiche dello stato di
conservazione delle coibentazioni contenenti amianto,
provvedendo tempestivamente alla manutenzione conservativa
laddove necessario.

Si segnala comunque che all’interno dell’edificio della
Centrale Emilia il rischio di esposizione ad amianto e
“trascurabile” e quindi il personale che opera all’interno
della Centrale NON risulta classificato come “esposto al
rischio amianto”.

In merito al rischio di esposizione all’amianto, 1l’azienda
provvede periodicamente a dare informazione sui controlli
effettuati a tutto il personale aziendale, oltre ad informare
i lavoratori delle ditte esterne che effettuano lavori in
appalto all’interno della centrale.

In caso di danneggiamenti accidentali, anche da parte del
personale che opera nel cantiere, gli addetti sono tenuti a
segnalarli tempestivamente al personale SIET responsabile,
che provvedera immediatamente ad adottare le previste misure
di intervento.
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6) — GESTIONE DEL CANTIERE

L"accesso alle aree di cantiere risultera possibile tramite
gli accessi indicati nelle ©planimetrie allegate, con
affidamento della responsabilita delle aree di cantiere in
capo alla ditta appaltatrice dei lavori.

La gestione in sicurezza del cantiere comprende:

1) La formazione del cantiere, 1l’esecuzione di tutte le
opere di recinzione e protezione, nonché le opere
relative alla sicurezza del cantiere;

2) L'approntamento di tutte le opere provvisorie e delle
attrezzature necessarie allo svolgimento dei lavori in
sicurezza.

3) La sistemazione degli accessi al cantiere;

4) L'"installazione della segnaletica necessaria a garantire
la sicurezza del personale di cantiere e del personale
STIET;

5) La custodia di tutti i1 materiali, attrezzature e mezzi
d’opera utilizzati in cantiere;

6) L’effettuazione delle verifiche/controlli giornalieri di
tutti i dispositivi di sicurezza e degli accessori di
sollevamento utilizzati;

7) La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e
straordinaria di ogni apprestamento provvisionale;

8) La fornitura di tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e
mezzi d’opera necessari all’esecuzione dei lavori e
all’ approntamento del cantiere;

9) Eventuali apprestamenti al fine di evitare danni alle
strutture ed impianti SIET che sono situati presso le
varie aree di cantiere;

10) Eventuali apprestamenti al fine di evitare danni
alle strutture ed impianti di Centrale che sono situati
presso le varie aree di cantiere;

11) I1 corretto deposito temporaneo dei rifiuti
pericolosi e non pericolosi, all’interno delle apposite
aree dedicate;

12) La conservazione ed il ripristino delle vie, dei
passaggi e dei servizi che venissero interrotti per
1’ esecuzione dei lavori;

13) Lo sgombero del cantiere dopo ogni singolo
intervento, con la rimozione di tutti i materiali
residui, 1 mezzi d’opera e le attrezzature, nonché la
perfetta pulizia di ogni area.
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7) — ADDETTI AI LAVORI DEL CANTIERE

I1 personale destinato dalla ditta appaltatrice all’esecuzi-
one dei lavori dovra essere (per numero e capacita lavorati-
va) adeguato alle particolarita delle varie opere previste,
ed alle relative modalita di esecuzione, con formazione
specifica inerente le mansioni particolari previste nel
presente cantiere ( lavori in quota, lavori di bonifica da
amianto, lavori in ambienti confinati ).

La ditta appaltatrice dovra osservare le norme e le
prescrizioni previste dai contratti collettivi e si impegna,
sotto la propria esclusiva responsabilita, a rispettare e far
rispettare ai lavoratori tutte le norme di legge e di
regolamentazione in materia di sicurezza, igiene del lavoro e
prevenzione degli infortuni, con dotazione di tutti i
dispositivi di protezione individuale necessari per eseguire
i lavori nell’osservanza delle norme suddette.

L’ appaltatore si impegna ad osservare le leggi in materia di
previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni per i
lavoratori destinati all’esecuzione del presente appalto e ad
ottemperare alle leggi ad agli accordi sindacali di categoria
relativi al collocamento oltre che ad attenersi alle leggi ed
ail contratti di lavoro per quanto concerne il trattamento
economico e normativo dei lavoratori.

8) - DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE PRESSO IL CANTIERE

Iscrizione alla camera di commercio, industria ed
artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia
dell’”appalto;

Notifica Preliminare ai sensi dell’art. 99 del D.Lgs.
81/2008;

Piano di Sicurezza e Coordinamento di cantiere;

Piani Operativi di Sicurezza delle ditte esecutrici dei
lavori;

Documento Unico di Regolarita Contributiva ( DURC );
Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di
sospensione interdittivi cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/08.
In caso di subappalto il datore di lavoro committente
verifica 1’idoneita tecnico-professionale dei subappalta-
tori con gli stessi criteri di cui ai precedenti punti.

In caso di subappalti a lavoratori autonomi il datore di
lavoro committente verifica 1’ idoneita tecnico-
professionale degli stessi con 1 criteri cui al punto 2
dell’allegato XVII del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Notifica ai sensi dell’art.250 del D.Lgs. 81/08, e relativo
Piano di Lavoro per rimozione manufatti contenenti amianto;
“PIMUS” per eventuale realizzazione di ponteggi ad elementi
prefabbricati.
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ALLEGATO N°4

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Fotol: Trasformatore CEM-2, da sostituire



Foto2: Castello interruttori, da rimuovere,
posto sul retro del trasformatore CEM-2

Foto3: Area esterna con ubicazione trasformatori e relativa rete di delimitazione



Foto4: Area sovrastante vasca di raccolta oli, con n°2 botole di accesso

Foto5: Sala quadri elettrici sotto terrazzo uffici, con scale di accesso ai cunicoli



Foto6: Buca al 1° piano di Centrale (piano governo),
con porta di accesso alla sala 3kV



Allegato 5

NUMERI TELEFONICI DI EMERGENZA

CARABINIERI DI PIACENZA (PRONTO INTERVENTO): 112

SOCCORSO PUBBLICO DI EMERGENZA (POLIZIA): 113

VIGILI DEL FUOCO DI PIACENZA (PRONTO INTERVENTO): 115

EMERGENZA SANITARIA :118

CARABINIERI DI PIACENZA (CENTRALINO): 0523 328296

POLIZIA STRADALE DI PIACENZA (CENTRALINO): 0523 307911

VIGILI URBANI DI PIACENZA: 0523 492118

VIGILI DEL FUOCO DI PIACENZA: 0523 607811

PUBBLICA ASSISTENZA (SERVIZIO AMBULANZE): 0523 614422

A.U.S.L. PC - OSPEDALE - (CENTRALINO): 0523 303017

A.U.S.L. PC - SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA AMB. DI LAVORO: 0523 358241
ENEL (Segnalazione guasti): 803 500

DATORE DI LAVORO (LUCE ALFREDO): 0523 329035 / 345 3264364

DIRETTORE OPERATIVO (CATTADORI GUSTAVO): 0523 329036 / 345 3264365
CAPO SQUADRA EMERGENZE (GANDOLFI STEFANO): 0523 329031 / 349 5457939
RESPONSABILE DEL S. P. P. (BUSSOLATI RICCARDO): 0524-527822 /

MEDICO COMPETENTE AZIENDALE (DE GUIDI SERGIO): 348-3646734
RESPONSABILE CENTRALE EDIPOWER: 0523 306143

RESPONSABILE GESTIONE EMERGENZE EDIPOWER: 0523 668200
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f) in originale o copia autenticata il contratto in virtt del quale I’impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per
tutta la durata dell’appalto;

g) nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo
del contratto di cui alla precedente lettera f) I’impresa concorrente pud presentare una
dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal proprio legale rappresentante attestante il legame
giuridico ed economico esistente nel gruppo;

h) una dichiarazione con cui I’impresa ausiliaria esprime, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il proprio
consenso al trattamento dei dati personali forniti a SIET, ai soli fini della presente procedura di
gara.

Il legale rappresentante dell’impresa ausiliaria dovra produrre inoltre le autocertificazioni all. 1.e
(autocertificazione posizione previdenziale ed assicurativa) ed all. 1.f (modello G.A.P.) previste al
punto D del Disciplinare di gara.

Ciascuna impresa ausiliaria non pud prestare avvalimento a pitt di un concorrente (art. 49, comma 8
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.).

Si precisa inoltre che il concorrente pud avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna
categoria di qualificazione e non &€ ammesso il cumulo tra attestazioni di qualificazione SOA relative
alla stessa categoria (art. 49, comma 6, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.).

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei
confronti del soggetto ausiliario (art. 49, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.).

I- INVIO DOCUMENTAZIONE
Tutta la documentazione sopra indicata deve essere redatta in lingua italiana.

Qualora venissero prodotti e/o allegati documenti in lingua diversa da quella italiana, questi dovranno
essere accompagnati da traduzione in lingua italiana eseguita da traduttore abilitato secondo le norme
del Paese cui appartiene 1’Impresa offerente, a cura e spese del concorrente.

La busta contenente 1’offerta economica di cui alla precedente lettera B (presentazione offerta
economica) e la documentazione di cui alle precedenti lettere: C (dichiarazione sostitutiva), D
(allegati), E (garanzia a corredo dell’offerta), F (sopralluogo), G (contributo a favore dell’ Autorita
per la partecipazione alla gara), H (avvalimento — se del caso), devono essere inserite in un plico
intestato e sigillato, pena D’esclusione dalla gara, con sistema di chiusura atto a garantire
I’individuazione della provenienza dell’ offerta e la sua segretezza.

Su tale plico dovra essere apposta, oltre alla ragione sociale ed al numero telefonico dell’Impresa (se
raggruppamento riportare il nominativo della capogruppo e delle mandanti), la seguente dicitura:
“OFFERTA relativa alla nuova procedura negoziata per i lavori di sostituzione del
trasformatore TR2 e relativi sistemi ausiliari installato nella sottostazione AT/MT d’utente, da
realizzarsi presso la sede degli impianti sperimentali della SIET *.

Il plico dovra pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro le ore 15.00 del giorno 2 agosto
2011, con qualsiasi mezzo, al seguente indirizzo: SIET S.p.A. via Nino Bixio, 27/C cap 29121 -
Piacenza.












Allegato 1.a - “Requisiti di ordine generale relativa all’Impresa — art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.”

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46, D.P.R. 445/2000) e di atto di notorieta (art. 47, D.P.R.
445/2000), successivamente verificabile, redatta in carta semplice e resa ai sensi del citato D.P.R. n.
445/2000, redatta da chi & autorizzato a rappresentare ed impegnare legalmente I’Impresa (se procuratore
allegare copia, non autenticata, della procura speciale dalla quale si evincono i poteri di firma del
procuratore)

Il sottoscritto , in qualita di

, consapevole della rilevanza penale derivante da

dichiarazioni non rispondenti a verita come espressamente sancito in materia dall’art. 76 del decreto citato,

attesta e sottoscrive a pena di esclusione tutto quanto di seguito riportato:

a) che I’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei suoi confronti non & pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

c) nei suoi confronti non & stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, 0 emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunita che
incidono sulla moralita professionale; (& comungue causa di esclusione la condanna, con sentenza
passata in giudicato, per uno o piu reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce
2004/18;I'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato e' stato depenalizzato ovvero
guando e' intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima);

d) che non é stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
n. 55; (I'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e
va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa);

e) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non ha commesso grave negligenza o
malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da SIET e che non ha commesso un errore grave
nell’esercizio dell’attivita professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della SIET;

g) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana (o quella dello Stato in cui ¢ stabilita);

h) che nei suoi confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta I’iscrizione nel casellario informatico di cui
all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a
requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per I’affidamento dei
subappalti;

i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana (o quella dello Stato in cui é stabilita);

I) che & in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo
1999, n. 68;

m) che nei suoi confronti non é stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma
1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n.
248;

m-bis) che nei suoi confronti, ai sensi dell’articolo 40, comma 9-quater, non risulta I’iscrizione nel casellario
informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA.

data, li In fede




segue Allegato 1.a

Ai sensi dell’art. 38, co. 2. del D.Igs. 163/2006, la dichiarazione dovra riportare le eventuali condanne per le quali si sia
beneficiato della non menzione.

Ai sensi dell’art. 38, co. 1. del D.lgs. 163/2006, lettera c), il concorrente non €' tenuto ad indicare nella
dichiarazione le condanne quando il reato e' stato depenalizzato ovvero per le quali ' intervenuta la riabilitazione
ovvero quando il reato e’ stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Ai sensi dell’art. 38, co. 1. del D.lgs. 163/2006, lettera e) si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi
dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, fermo restando
quanto previsto, con riferimento al settore edile, dall'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81.

Ai sensi dell’art. 38, co. 1. del D.Igs. 163/2006, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso
pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Ai sensi dell’art. 38, co. 1. del D.lgs. 163/2006, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del
documento unico di regolarita’ contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre
2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo
47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il
rilascio del documento unico di regolarita’ contributiva.

Attenzione: Alla dichiarazione con firma non autenticata deve essere allegata, a pena di esclusione, la fotocopia di un
documento di identita in corso di validita del sottoscrittore della stessa (art. 38 del D.P.R. 445/2000).



Allegato 1.b - “Requisiti di ordine generale dei soggetti indicati in appresso
art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.”

Dichiarazione sostitutiva, successivamente verificabile, redatta in carta semplice e resa ai sensi del D.P.R.

n. 445/2000, redatta da:

1. il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

2. isoci e il direttore tecnico se si tratta di societa in nome collettivo;

3. i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di societa in accomandita semplice;

4. gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico, o il socio unico, ovvero il socio
di maggioranza in caso di societa con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di societa (o
consorzio);

Il sottoscritto , inqualita di

, consapevole della rilevanza penale derivante da

dichiarazioni non rispondenti a verita come espressamente sancito in materia dall’art. 76 del decreto citato,

attesta e sottoscrive a pena di esclusione tutto quanto di seguito riportato:

b) nei suoi confronti non & pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

c) nei suoi confronti non é stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, 0 emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunita che
incidono sulla moralita professionale; (¢ comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza
passata in giudicato, per uno o piu reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce
2004/18;1'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato e' stato depenalizzato ovvero
guando e' intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima);

data, li In fede

In caso di procura tale dichiarazione va resa anche dal procuratore

Ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.lgs. 163/2006 s.m.i., la dichiarazione dovra riportare le eventuali
condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione.

Ai sensi dell’art. 38, co. 1. del D.lgs. 163/2006, lettera ¢), non si e' tenuto ad indicare nella dichiarazione le
condanne quando il reato e' stato depenalizzato ovvero per le quali €' intervenuta la riabilitazione ovvero quando il
reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Attenzione: alla dichiarazione con firma non autenticata deve essere allegata, a pena di esclusione, la
fotocopia di un documento di identita in corso di validita del sottoscrittore della stessa (art. 38 del D.P.R.
445/2000).



Allegato 1.c - “Requisiti di ordine generale dei soggetti indicati in appresso
art. 38, comma 1, lettera m-ter, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.”

Dichiarazione sostitutiva, successivamente verificabile, redatta in carta semplice e resa ai sensi del D.P.R.

n. 445/2000, redatta da:

1. il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

2. isoci e il direttore tecnico se si tratta di societa in nome collettivo;

3. isoci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di societa in accomandita semplice;

4. gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico, o il socio unico, ovvero il socio
di maggioranza in caso di societa con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di societa (o
consorzio).

Il sottoscritto , inqualita di
, consapevole della rilevanza penale derivante da
dichiarazioni non rispondenti a verita come espressamente sancito in materia dall’art. 76 del decreto citato,
attesta e sottoscrive a pena di esclusione tutto quanto di seguito riportato:

barrare la casella che interessa

[1 di non essere stato vittima nell’anno antecedente alla pubblicazione del presente bando di gara di reati
previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del Decreto-
legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

(] di essere stato vittima nell’anno antecedente alla pubblicazione del presente bando di gara di reati previsti
e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e di aver
denunciato i fatto all’autorita giudiziaria salvo i casi previsti dall’art. 4, primo comma
della legge 24 novembre 1981, n. 689.

data, li In fede

In caso di procura tale dichiarazione va resa anche dal procuratore

Attenzione: alla dichiarazione con firma non autenticata deve essere allegata, a pena di esclusione, la
fotocopia di un documento di identita in corso di validita del sottoscrittore della stessa (art. 38 del D.P.R.
445/2000).



Allegato 1.d - “Requisiti di ordine generale relativa all’Impresa — art. 38, comma 1,
lettera m-quater, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.”

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46, D.P.R. 445/2000) e di atto di notorieta (art. 47, D.P.R.
445/2000), successivamente verificabile, redatta in carta semplice e resa ai sensi del citato D.P.R. n.
445/2000, redatta da chi é autorizzato a rappresentare ed impegnare legalmente I’Impresa (se procuratore
allegare copia, non autenticata, della procura speciale dalla quale si evincono i poteri di firma del
procuratore)

Il sottoscritto , in qualita di
, consapevole della rilevanza penale derivante da
dichiarazioni non rispondenti a verita come espressamente sancito in materia dall’art. 76 del decreto citato,
attesta e sottoscrive a pena di esclusione tutto quanto di seguito riportato:

barrare la casella che interessa

Q che I’Impresa non si trova in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun
soggetto, e di aver formulato I’offerta autonomamente.

Q di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di
aver formulato I’offerta autonomamente.

Q di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato
I’offerta autonomamente.

data, li In fede

Nel caso sussistano situazioni di controllo con altri concorrenti, indicare quali sono e, in busta chiusa separata,
corredare tale dichiarazione di documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla
formulazione dell’ offerta.

La SIET escludera i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale sulla base di univoci elementi. La verifica e la eventuale esclusione sono disposte dopo I’aperture delle
buste contenenti I’offerta economica.

Attenzione: Alla dichiarazione con firma non autenticata deve essere allegata, a pena di esclusione, la fotocopia di
un documento di identita in corso di validita del sottoscrittore della stessa (art. 38 del D.P.R. 445/2000).



AUTOCERTIFICAZIONE
Spettabile Committente

Il sottoscritto C.F. in qualita di legale rappresentante
dell’impresa sede legale c.a.p. P.I.
C.F. con specifico riferimento alla gara di appalto per lavori
di’
cod.

indetta da (indicare il Committente)

autocertifica quanto segue:

POSIZIONE I.N.P.S.
e Imprese con lavoratori dipendenti

Matricola Sede Lav. Dip. N° (media degli ultimi sei mesi)

Dichiara di essere in regola, ancorché autorizzato alla dilazione, con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il
e Imprese individuali

P.l1. Coll. Fam.

Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il
e Imprese artigiane in forma societaria

P.A. P.A.

Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il

POSIZIONE ILN.A.L.L.

Cod. Cliente Pat.
Den. retribuz. anno prec. (mod.10 SM) €. Retrib. Presunte anno in corso €
Pagamento rateale: 6 SI 6 NO Mod. F24: importo a debito versato il per la posizione di cui sopra.

Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il

POSIZIONE CASSA EDILE/EDILCASSA

N° di iscrizione presso la cassa edile/edilcassa di’

N° lavoratori iscritti

Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il

ilhidra, aruacol, CHC TITIT UTUaimiv DIThimu TIUTT T stdla Uyytiltu Ut voluall ur avlTildliliclitu ua paltc uclhic Autluriua procpyuoic (1NATe

INPS - DPL - ASL - G.d.F.) e che non ha in corso verifiche da parte delle Autorita prima descritte*.

li Timbro e firma del dichiarante®

1 Indicare I'oggetto della gara; 2Indicare tutte le casse edili presso le quali € iscritta;
3 Allegare la fotocopia del documento di identita;
4In caso affermativo specificare 1'esito o I'Autorita che ha in corso accertamenti




MODELLO G.A.P.
(Art. 2 legge del 12/10/1982 n° 726 e legge del 30/12/1991 n° 410)

| | [ ] L]

Nr. Ordine Appalto (*) Lotto/Stralcio (*) Anno (*)

—  IMPRESA PARTECIPANTE |

Partita lva (*)

Ragione Sociale (*)

| | L1

Luogo (*) (Immettere il Comune o la Stato estero dove ha sede l'impresa) Prov. (*)

Sede legale (*): | | CAP/ZIP:] |

Codice attivita ():[ | Tipo Impresa (*): Singola [ ] Consorzio [ | Raggr. Temporaneo Imprese [ ]

| [| | | [.| | Tipo divisa: Lira [ | Euro [ ]

Volume d'affari Capitale sociale

—  IMPRESA PARTECIPANTE |

Partita lva (*)

Ragione Sociale (*)

| | L1

Luogo (*) (Immettere il Comune o la Stato estero dove ha sede I'impresa) Prov. (*)

Sede legale (*): | | CAP/ZIP:] |

Codice attivita ()] | Tipo Impresa (*): Singola [ | Consorzio [ ]| Raggr. Temporaneo Imprese | |

| [| | | [.| | Tipo divisa: Lira [ | Euro [ ]

Volume d'affari Capitale sociale

N.B.: 1.1 modulo dovra essere compilato in stampatello e con penna nera o blu.
2. (*) Le scritte contrassegnate dall'asterisco sono obbligatorie.
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Via Nino Bixio, 27/c — 29121 PIACENZA, ltalia
Tel. 0523.329011 Fax 0523.329010 www.siet.it

Capitale sociale € 697.820 - C.F./ P.l. 00817240336
REA. PC n°109296 - R.. di Piacenza n° 00817240336

Spett.le

CASAGRANDE Elettrocostruzioni SpA
Via Rossini, 24

37060 — CASTEL D’AZZANO (VR)

Piacenza, 15 luglio 2011
Prot. 144 (11) SB/rp
Raccomandata A.R.

Oggetto: Invito alla nuova procedura negoziata per i lavori di sostituzione del trasformatore TR2 e relativi
sistemi ausiliari, installato nella sottostazione AT/MT d’utente, da realizzarsi presso la sede degli
impianti sperimentali della SIET in via Nino Bixio, 27/C a Piacenza

Nel comunicarvi che la procedura negoziata per i lavori di sostituzione del trasformatore TR2 e relativi
sistemi ausiliari, di cui alla lettera di invito del 7 giugno 2011 prot. n. 99(11) GC/rp é stata dichiarata deserta
per mancanza di offerte formalmente valide, con la presente si invita Codesta Impresa a voler partecipare alla
Nuova procedura avente lo stesso oggetto della citata precedente procedura, regolata dalle condizioni e
prescrizioni di cui all’allegato “Disciplinare di gara” e ai seguenti documenti gia in vostro possesso

a) “Schema di contratto”;

b) “Capitolato Speciale di Appalto”;

c) “Specifica tecnica e grafici di progetto in essa allegati ";

d) “Computo metrico”;

e) “Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)”;

e con le seguenti precisazioni e integrazioni:

+» Vengono modificati gli artt. 3 e 4 del “Capitolato Speciale di Appalto” di cui alla lettera b) come segue:
Art. 3 Forma ed importo dell’appalto

L'importo complessivo delle attivita oggetto dell’appalto, ammonta a € 459.025,00 (euro
guattrocentocinguantanovemilaventicinque/00), IVA esclusa, cosi ripartito:
¢ Importo smantellamenti soggetto a ribasso d’asta € 36.680,40
¢ Importo nuove installazioni soggetto a ribasso d’asta € 415.844,60
e Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) €  6.500,00
L'appalto sara eseguito con il sistema "a corpo™ ai sensi dell’art. 53, co. 4 del D.Lgs. n.163/2006, per cui i
prezzo convenuto rimane fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna
verifica successiva sulla misura o sul valore attribuito alla qualita e quantita di dette prestazioni.
L'importo di cui sopra & comprensivo dell'utile dell'lmpresa, delle spese di contratto, delle spese di
gestione e di ogni altro onere e spesa, eventualmente non indicati, relativa all'esecuzione di tutte le attivita
previste.
Le opere di cui sopra dovranno essere consegnate dall'lmpresa alla committente (nel seguito indicato
come “SIET”), complete, collaudate e finite in ogni loro particolare.
Le indicazioni previste nelle Specifiche Tecniche debbono ritenersi come atti ad individuare la
consistenza qualitativa delle varie specie di opere comprese nell’appalto; tuttavia SIET si riserva la
insindacabile facolta di introdurre nelle opere stesse, sia all’atto della consegna dei lavori, sia in sede di
esecuzione e nel rispetto del combinato disposto degli artt. 114 e 132 del D.Lgs. 163/2006, quelle varianti
che riterra opportuno nell’interesse della buona riuscita e della economia delle attivita, senza che
I’Impresa possa da cid trarre motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e
specie, non stabilite nelle specifiche di appalto e nel presente Capitolato Speciale.
In nessun caso I’Impresa potra richiedere maggiori compensi traendo argomento dal mancato dettaglio
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negli elaborati progettuali di particolari costruttivi che in ogni caso si ritiene impliciti ed imprescindibili
all’esecuzione di alcuni lavori; e tanto meno potra richiedere maggiori compensi traendo argomento dalla
mancata specificazione di dettagli di forniture ed accessori che sono indispensabili a dare compiute a
regola d’arte le opere appaltate.

Art. 4 Computo metrico

Si riporta qui di seguito il computo metrico, a lordo del ribasso d’asta, delle attivita “ a corpo” oggetto
della presente procedura di gara.

Elenco smantellamenti costituenti I’importo a corpo:

¢ Impianti provvisori e di assistenza cantiere (cat. 0OG10) € 3.105,00

¢ Smantellamento opere edili e civili (cat. 0G1) € 16.756,65

¢ Smantellamenti impianti elettrici (cat. 0G10) € 15.783,75
¢ Smantellamenti impianti sprinkler (cat. 0G11) € 1.035,00
Elenco nuove installazioni costituenti I’importo a corpo:

e Impianti provvisori e di assistenza cantiere (cat. 0G10) € 3.105,00
e Opere edili (cat. OG1) € 22.339,76
¢ Impianti meccanici e antincendio (cat. OG11) € 7.240,58
e Macchine elettriche (cat. 0G10) € 272.058,71
e Quadri elettrici (cat. 0G10) € 54.225,85
o Distribuzione dell’energia (cat. 0G10) € 54.325,08
¢ Impianti elettrici (cat. 0G10) € 479,62
e Oneri finali (cat. 0G10) €  2.070,00

Gli importi di cui sopra si intendono al netto di IVA.

Le opere da eseguirsi appartengono, come su indicato:

- alla categoria prevalente OG10 per un importo di € 410.153,00 —in classifica Il,

- alla categoria scorporabile OG1 per un importo di € 40.096,41 — in classifica | ,

- alla categoria scorporabile OG11 per un importo di € 8.775,59- in classifica |

Le categorie scorporabili sono entrambe di importo inferiore al 10 % dell’importo complessivo
dell’appalto e pertanto realizzabili dall’Impresa in possesso della qualificazione nella categoria prevalente
0G10 e, a scelta dell’impresa stessa, subappaltabili ai sensi dell’articolo 118 del D.Lgs. 163/2006, purché
venga dichiarato in fase di gara.

«» | costi unitari del “Computo metrico” di cui alla lettera d), gia in vs. possesso con la precedente gara,
devono essere maggiorati del 15%.

La nuova procedura negoziata, sara aggiudicata con il criterio del prezzo piu basso ai sensi dell’art. 82,
comma 2 lett. b) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., all’lmpresa che avra offerto il maggior ribasso unico
percentuale da applicare sull’importo “a corpo” posto a base di gara (escluso I’importo per oneri di
sicurezza), con le modalita previste nel Disciplinare di gara.

Si procedera all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta formalmente valida.
In caso di offerte uguali si procedera al sorteggio.
Saranno considerate nulle le offerte contenenti un ribasso pari allo 0% (zero percento) o in rialzo

(offerte in aumento); in caso di offerta nulla I’lmpresa verra automaticamente esclusa dalla procedura di
affidamento.
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L’importo complessivo posto a base di gara, & di € 459.025,00 (IVA esclusa) di cui € 6.500,00 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

La durata dell’appalto € stabilita in 300 giorni a decorrere dalla data del verbale di consegna lavori.

Per eventuali ulteriori chiarimenti relativi al presente invito e per I’effettuazione del sopralluogo
obbligatorio, pena la esclusione dalla gara, codesta Impresa potra rivolgersi direttamente, previo
appuntamento telefonico, dal lunedi al venerdi ore 9.00 - 16.00, al Responsabile di Procedimento, ing.
Stefano Botti - tel: 0523329017 — fax: 0523329010 — posta elettronica: botti@siet.it ovvero all’ing. Andrea
Achilli (tel: 0523329016, fax 0523329010, e-mail achilli@siet.it).

Per poter partecipare alla presente procedura, il plico dovra pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro
le ore 15.30 del giorno 2 agosto 2011, con qualsiasi mezzo, al seguente indirizzo: SIET S.p.A. via Nino
Bixio, 27/C cap 29121 - Piacenza.

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, il
plico stesso non pervenga a destinazione in tempo utile.

Le modalita di presentazione dell’offerta e dei requisiti necessari alla partecipazione sono descritti nel
documento “Disciplinare di gara”.

L’atto di affidamento provvisorio &€ immediatamente impegnativo per I’Impresa; lo & per SIET solo dopo
I’avvenuta deliberazione di affidamento definitivo da parte degli Organi competenti.

L’appalto sara eseguito e remunerato a corpo; € ammesso il subappalto.
SIET si riserva, previa idonea motivazione, la facolta di non procedere all’affidamento definitivo.
Con i migliori saluti.

I Responsabile di Procedimento
Ing. Stefano Botti

Allegato: Disciplinare di gara e relativi allegati 1a, 1b, 1c, 1d, modello DURC, modello GAP



Via Nino Bixio, 27/c — 29121 PIACENZA, ltalia
Tel. 0523.329011 Fax 0523.329010 www.siet.it

Capitale sociale € 697.820 - C.F./ P.l. 00817240336
REA. PC n°109296 - R.. di Piacenza n° 00817240336

Spett.le

SIEMENS S.p.A.

Viale Piero e Alberto Pirelli 10
20100 Milano

Piacenza, 15 luglio 2011
Prot. 144 (11) SB/rp
Raccomandata A.R.

Oggetto: Invito alla nuova procedura negoziata per i lavori di sostituzione del trasformatore TR2 e relativi
sistemi ausiliari, installato nella sottostazione AT/MT d’utente, da realizzarsi presso la sede degli
impianti sperimentali della SIET in via Nino Bixio, 27/C a Piacenza

Nel comunicarvi che la procedura negoziata per i lavori di sostituzione del trasformatore TR2 e relativi
sistemi ausiliari, di cui alla lettera di invito del 7 giugno 2011 prot. n. 99(11) GC/rp é stata dichiarata deserta
per mancanza di offerte formalmente valide, con la presente si invita Codesta Impresa a voler partecipare alla
Nuova procedura avente lo stesso oggetto della citata precedente procedura, regolata dalle condizioni e
prescrizioni di cui all’allegato “Disciplinare di gara” e ai seguenti documenti gia in vostro possesso

a) “Schema di contratto”;

b) “Capitolato Speciale di Appalto”;

c) “Specifica tecnica e grafici di progetto in essa allegati ";

d) “Computo metrico”;

e) “Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)”;

e con le seguenti precisazioni e integrazioni:

+» Vengono modificati gli artt. 3 e 4 del “Capitolato Speciale di Appalto” di cui alla lettera b) come segue:
Art. 3 Forma ed importo dell’appalto

L'importo complessivo delle attivita oggetto dell’appalto, ammonta a € 459.025,00 (euro
guattrocentocinguantanovemilaventicinque/00), IVA esclusa, cosi ripartito:
¢ Importo smantellamenti soggetto a ribasso d’asta € 36.680,40
¢ Importo nuove installazioni soggetto a ribasso d’asta € 415.844,60
e Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) €  6.500,00
L'appalto sara eseguito con il sistema "a corpo™ ai sensi dell’art. 53, co. 4 del D.Lgs. n.163/2006, per cui i
prezzo convenuto rimane fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna
verifica successiva sulla misura o sul valore attribuito alla qualita e quantita di dette prestazioni.
L'importo di cui sopra & comprensivo dell'utile dell'lmpresa, delle spese di contratto, delle spese di
gestione e di ogni altro onere e spesa, eventualmente non indicati, relativa all'esecuzione di tutte le attivita
previste.
Le opere di cui sopra dovranno essere consegnate dall'lmpresa alla committente (nel seguito indicato
come “SIET”), complete, collaudate e finite in ogni loro particolare.
Le indicazioni previste nelle Specifiche Tecniche debbono ritenersi come atti ad individuare la
consistenza qualitativa delle varie specie di opere comprese nell’appalto; tuttavia SIET si riserva la
insindacabile facolta di introdurre nelle opere stesse, sia all’atto della consegna dei lavori, sia in sede di
esecuzione e nel rispetto del combinato disposto degli artt. 114 e 132 del D.Lgs. 163/2006, quelle varianti
che riterra opportuno nell’interesse della buona riuscita e della economia delle attivita, senza che
I’Impresa possa da cid trarre motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e
specie, non stabilite nelle specifiche di appalto e nel presente Capitolato Speciale.
In nessun caso I’Impresa potra richiedere maggiori compensi traendo argomento dal mancato dettaglio
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negli elaborati progettuali di particolari costruttivi che in ogni caso si ritiene impliciti ed imprescindibili
all’esecuzione di alcuni lavori; e tanto meno potra richiedere maggiori compensi traendo argomento dalla
mancata specificazione di dettagli di forniture ed accessori che sono indispensabili a dare compiute a
regola d’arte le opere appaltate.

Art. 4 Computo metrico

Si riporta qui di seguito il computo metrico, a lordo del ribasso d’asta, delle attivita “ a corpo” oggetto
della presente procedura di gara.

Elenco smantellamenti costituenti I’importo a corpo:

¢ Impianti provvisori e di assistenza cantiere (cat. 0OG10) € 3.105,00

¢ Smantellamento opere edili e civili (cat. 0G1) € 16.756,65

¢ Smantellamenti impianti elettrici (cat. 0G10) € 15.783,75
¢ Smantellamenti impianti sprinkler (cat. 0G11) € 1.035,00
Elenco nuove installazioni costituenti I’importo a corpo:

e Impianti provvisori e di assistenza cantiere (cat. 0G10) € 3.105,00
e Opere edili (cat. OG1) € 22.339,76
¢ Impianti meccanici e antincendio (cat. OG11) € 7.240,58
e Macchine elettriche (cat. 0G10) € 272.058,71
e Quadri elettrici (cat. 0G10) € 54.225,85
o Distribuzione dell’energia (cat. 0G10) € 54.325,08
¢ Impianti elettrici (cat. 0G10) € 479,62
e Oneri finali (cat. 0G10) €  2.070,00

Gli importi di cui sopra si intendono al netto di IVA.

Le opere da eseguirsi appartengono, come su indicato:

- alla categoria prevalente OG10 per un importo di € 410.153,00 —in classifica Il,

- alla categoria scorporabile OG1 per un importo di € 40.096,41 — in classifica | ,

- alla categoria scorporabile OG11 per un importo di € 8.775,59- in classifica |

Le categorie scorporabili sono entrambe di importo inferiore al 10 % dell’importo complessivo
dell’appalto e pertanto realizzabili dall’Impresa in possesso della qualificazione nella categoria prevalente
0G10 e, a scelta dell’impresa stessa, subappaltabili ai sensi dell’articolo 118 del D.Lgs. 163/2006, purché
venga dichiarato in fase di gara.

«» | costi unitari del “Computo metrico” di cui alla lettera d), gia in vs. possesso con la precedente gara,
devono essere maggiorati del 15%.

La nuova procedura negoziata, sara aggiudicata con il criterio del prezzo piu basso ai sensi dell’art. 82,
comma 2 lett. b) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., all’lmpresa che avra offerto il maggior ribasso unico
percentuale da applicare sull’importo “a corpo” posto a base di gara (escluso I’importo per oneri di
sicurezza), con le modalita previste nel Disciplinare di gara.

Si procedera all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta formalmente valida.
In caso di offerte uguali si procedera al sorteggio.
Saranno considerate nulle le offerte contenenti un ribasso pari allo 0% (zero percento) o in rialzo

(offerte in aumento); in caso di offerta nulla I’lmpresa verra automaticamente esclusa dalla procedura di
affidamento.
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L’importo complessivo posto a base di gara, & di € 459.025,00 (IVA esclusa) di cui € 6.500,00 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

La durata dell’appalto € stabilita in 300 giorni a decorrere dalla data del verbale di consegna lavori.

Per eventuali ulteriori chiarimenti relativi al presente invito e per I’effettuazione del sopralluogo
obbligatorio, pena la esclusione dalla gara, codesta Impresa potra rivolgersi direttamente, previo
appuntamento telefonico, dal lunedi al venerdi ore 9.00 - 16.00, al Responsabile di Procedimento, ing.
Stefano Botti - tel: 0523329017 — fax: 0523329010 — posta elettronica: botti@siet.it ovvero all’ing. Andrea
Achilli (tel: 0523329016, fax 0523329010, e-mail achilli@siet.it).

Per poter partecipare alla presente procedura, il plico dovra pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro
le ore 15.30 del giorno 2 agosto 2011, con qualsiasi mezzo, al seguente indirizzo: SIET S.p.A. via Nino
Bixio, 27/C cap 29121 - Piacenza.

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, il
plico stesso non pervenga a destinazione in tempo utile.

Le modalita di presentazione dell’offerta e dei requisiti necessari alla partecipazione sono descritti nel
documento “Disciplinare di gara”.

L’atto di affidamento provvisorio &€ immediatamente impegnativo per I’Impresa; lo & per SIET solo dopo
I’avvenuta deliberazione di affidamento definitivo da parte degli Organi competenti.

L’appalto sara eseguito e remunerato a corpo; € ammesso il subappalto.
SIET si riserva, previa idonea motivazione, la facolta di non procedere all’affidamento definitivo.
Con i migliori saluti.

I Responsabile di Procedimento
Ing. Stefano Botti

Allegato: Disciplinare di gara e relativi allegati 1a, 1b, 1c, 1d, modello DURC, modello GAP
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Spett.le

ESA AUTOMATISMI S.p.A.

Via Nazionale, 43

25047 DARFO BOARIO TERME (BS)

Piacenza, 15 luglio 2011
Prot. 144 (11) SB/rp
Raccomandata A.R.

Oggetto: Invito alla nuova procedura negoziata per i lavori di sostituzione del trasformatore TR2 e relativi
sistemi ausiliari, installato nella sottostazione AT/MT d’utente, da realizzarsi presso la sede degli
impianti sperimentali della SIET in via Nino Bixio, 27/C a Piacenza

Nel comunicarvi che la procedura negoziata per i lavori di sostituzione del trasformatore TR2 e relativi
sistemi ausiliari, di cui alla lettera di invito del 7 giugno 2011 prot. n. 99(11) GC/rp é stata dichiarata deserta
per mancanza di offerte formalmente valide, con la presente si invita Codesta Impresa a voler partecipare alla
Nuova procedura avente lo stesso oggetto della citata precedente procedura, regolata dalle condizioni e
prescrizioni di cui all’allegato “Disciplinare di gara” e ai seguenti documenti gia in vostro possesso

a) “Schema di contratto”;

b) “Capitolato Speciale di Appalto”;

c) “Specifica tecnica e grafici di progetto in essa allegati ";

d) “Computo metrico”;

e) “Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)”;

e con le seguenti precisazioni e integrazioni:

+» Vengono modificati gli artt. 3 e 4 del “Capitolato Speciale di Appalto” di cui alla lettera b) come segue:
Art. 3 Forma ed importo dell’appalto

L'importo complessivo delle attivita oggetto dell’appalto, ammonta a € 459.025,00 (euro
guattrocentocinguantanovemilaventicinque/00), IVA esclusa, cosi ripartito:
¢ Importo smantellamenti soggetto a ribasso d’asta € 36.680,40
¢ Importo nuove installazioni soggetto a ribasso d’asta € 415.844,60
e Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) €  6.500,00
L'appalto sara eseguito con il sistema "a corpo™ ai sensi dell’art. 53, co. 4 del D.Lgs. n.163/2006, per cui i
prezzo convenuto rimane fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna
verifica successiva sulla misura o sul valore attribuito alla qualita e quantita di dette prestazioni.
L'importo di cui sopra & comprensivo dell'utile dell'lmpresa, delle spese di contratto, delle spese di
gestione e di ogni altro onere e spesa, eventualmente non indicati, relativa all'esecuzione di tutte le attivita
previste.
Le opere di cui sopra dovranno essere consegnate dall'lmpresa alla committente (nel seguito indicato
come “SIET”), complete, collaudate e finite in ogni loro particolare.
Le indicazioni previste nelle Specifiche Tecniche debbono ritenersi come atti ad individuare la
consistenza qualitativa delle varie specie di opere comprese nell’appalto; tuttavia SIET si riserva la
insindacabile facolta di introdurre nelle opere stesse, sia all’atto della consegna dei lavori, sia in sede di
esecuzione e nel rispetto del combinato disposto degli artt. 114 e 132 del D.Lgs. 163/2006, quelle varianti
che riterra opportuno nell’interesse della buona riuscita e della economia delle attivita, senza che
I’Impresa possa da cid trarre motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e
specie, non stabilite nelle specifiche di appalto e nel presente Capitolato Speciale.
In nessun caso I’Impresa potra richiedere maggiori compensi traendo argomento dal mancato dettaglio
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negli elaborati progettuali di particolari costruttivi che in ogni caso si ritiene impliciti ed imprescindibili
all’esecuzione di alcuni lavori; e tanto meno potra richiedere maggiori compensi traendo argomento dalla
mancata specificazione di dettagli di forniture ed accessori che sono indispensabili a dare compiute a
regola d’arte le opere appaltate.

Art. 4 Computo metrico

Si riporta qui di seguito il computo metrico, a lordo del ribasso d’asta, delle attivita “ a corpo” oggetto
della presente procedura di gara.

Elenco smantellamenti costituenti I’importo a corpo:

¢ Impianti provvisori e di assistenza cantiere (cat. 0OG10) € 3.105,00

¢ Smantellamento opere edili e civili (cat. 0G1) € 16.756,65

¢ Smantellamenti impianti elettrici (cat. 0G10) € 15.783,75
¢ Smantellamenti impianti sprinkler (cat. 0G11) € 1.035,00
Elenco nuove installazioni costituenti I’importo a corpo:

e Impianti provvisori e di assistenza cantiere (cat. 0G10) € 3.105,00
e Opere edili (cat. OG1) € 22.339,76
¢ Impianti meccanici e antincendio (cat. OG11) € 7.240,58
e Macchine elettriche (cat. 0G10) € 272.058,71
e Quadri elettrici (cat. 0G10) € 54.225,85
o Distribuzione dell’energia (cat. 0G10) € 54.325,08
¢ Impianti elettrici (cat. 0G10) € 479,62
e Oneri finali (cat. 0G10) €  2.070,00

Gli importi di cui sopra si intendono al netto di IVA.

Le opere da eseguirsi appartengono, come su indicato:

- alla categoria prevalente OG10 per un importo di € 410.153,00 —in classifica Il,

- alla categoria scorporabile OG1 per un importo di € 40.096,41 — in classifica | ,

- alla categoria scorporabile OG11 per un importo di € 8.775,59- in classifica |

Le categorie scorporabili sono entrambe di importo inferiore al 10 % dell’importo complessivo
dell’appalto e pertanto realizzabili dall’Impresa in possesso della qualificazione nella categoria prevalente
0G10 e, a scelta dell’impresa stessa, subappaltabili ai sensi dell’articolo 118 del D.Lgs. 163/2006, purché
venga dichiarato in fase di gara.

«» | costi unitari del “Computo metrico” di cui alla lettera d), gia in vs. possesso con la precedente gara,
devono essere maggiorati del 15%.

La nuova procedura negoziata, sara aggiudicata con il criterio del prezzo piu basso ai sensi dell’art. 82,
comma 2 lett. b) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., all’lmpresa che avra offerto il maggior ribasso unico
percentuale da applicare sull’importo “a corpo” posto a base di gara (escluso I’importo per oneri di
sicurezza), con le modalita previste nel Disciplinare di gara.

Si procedera all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta formalmente valida.
In caso di offerte uguali si procedera al sorteggio.
Saranno considerate nulle le offerte contenenti un ribasso pari allo 0% (zero percento) o in rialzo

(offerte in aumento); in caso di offerta nulla I’lmpresa verra automaticamente esclusa dalla procedura di
affidamento.
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L’importo complessivo posto a base di gara, & di € 459.025,00 (IVA esclusa) di cui € 6.500,00 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

La durata dell’appalto € stabilita in 300 giorni a decorrere dalla data del verbale di consegna lavori.

Per eventuali ulteriori chiarimenti relativi al presente invito e per I’effettuazione del sopralluogo
obbligatorio, pena la esclusione dalla gara, codesta Impresa potra rivolgersi direttamente, previo
appuntamento telefonico, dal lunedi al venerdi ore 9.00 - 16.00, al Responsabile di Procedimento, ing.
Stefano Botti - tel: 0523329017 — fax: 0523329010 — posta elettronica: botti@siet.it ovvero all’ing. Andrea
Achilli (tel: 0523329016, fax 0523329010, e-mail achilli@siet.it).

Per poter partecipare alla presente procedura, il plico dovra pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro
le ore 15.30 del giorno 2 agosto 2011, con qualsiasi mezzo, al seguente indirizzo: SIET S.p.A. via Nino
Bixio, 27/C cap 29121 - Piacenza.

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, il
plico stesso non pervenga a destinazione in tempo utile.

Le modalita di presentazione dell’offerta e dei requisiti necessari alla partecipazione sono descritti nel
documento “Disciplinare di gara”.

L’atto di affidamento provvisorio &€ immediatamente impegnativo per I’Impresa; lo & per SIET solo dopo
I’avvenuta deliberazione di affidamento definitivo da parte degli Organi competenti.

L’appalto sara eseguito e remunerato a corpo; € ammesso il subappalto.
SIET si riserva, previa idonea motivazione, la facolta di non procedere all’affidamento definitivo.
Con i migliori saluti.

I Responsabile di Procedimento
Ing. Stefano Botti

Allegato: Disciplinare di gara e relativi allegati 1a, 1b, 1c, 1d, modello DURC, modello GAP
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Spett.le

IMEMONT Srl

Via Provinciale, 608
24059 - URGNANO (BG)

Piacenza, 15 luglio 2011
Prot. 144 (11) SB/rp
Raccomandata A.R.

Oggetto: Invito alla nuova procedura negoziata per i lavori di sostituzione del trasformatore TR2 e relativi
sistemi ausiliari, installato nella sottostazione AT/MT d’utente, da realizzarsi presso la sede degli
impianti sperimentali della SIET in via Nino Bixio, 27/C a Piacenza

Nel comunicarvi che la procedura negoziata per i lavori di sostituzione del trasformatore TR2 e relativi
sistemi ausiliari, di cui alla lettera di invito del 7 giugno 2011 prot. n. 99(11) GC/rp é stata dichiarata deserta
per mancanza di offerte formalmente valide, con la presente si invita Codesta Impresa a voler partecipare alla
Nuova procedura avente lo stesso oggetto della citata precedente procedura, regolata dalle condizioni e
prescrizioni di cui all’allegato “Disciplinare di gara” e ai seguenti documenti gia in vostro possesso

a) “Schema di contratto”;

b) “Capitolato Speciale di Appalto”;

c) “Specifica tecnica e grafici di progetto in essa allegati ";

d) “Computo metrico”;

e) “Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)”;

e con le seguenti precisazioni e integrazioni:

+» Vengono modificati gli artt. 3 e 4 del “Capitolato Speciale di Appalto” di cui alla lettera b) come segue:
Art. 3 Forma ed importo dell’appalto

L'importo complessivo delle attivita oggetto dell’appalto, ammonta a € 459.025,00 (euro
guattrocentocinguantanovemilaventicinque/00), IVA esclusa, cosi ripartito:
¢ Importo smantellamenti soggetto a ribasso d’asta € 36.680,40
¢ Importo nuove installazioni soggetto a ribasso d’asta € 415.844,60
e Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) €  6.500,00
L'appalto sara eseguito con il sistema "a corpo™ ai sensi dell’art. 53, co. 4 del D.Lgs. n.163/2006, per cui i
prezzo convenuto rimane fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna
verifica successiva sulla misura o sul valore attribuito alla qualita e quantita di dette prestazioni.
L'importo di cui sopra & comprensivo dell'utile dell'lmpresa, delle spese di contratto, delle spese di
gestione e di ogni altro onere e spesa, eventualmente non indicati, relativa all'esecuzione di tutte le attivita
previste.
Le opere di cui sopra dovranno essere consegnate dall'lmpresa alla committente (nel seguito indicato
come “SIET”), complete, collaudate e finite in ogni loro particolare.
Le indicazioni previste nelle Specifiche Tecniche debbono ritenersi come atti ad individuare la
consistenza qualitativa delle varie specie di opere comprese nell’appalto; tuttavia SIET si riserva la
insindacabile facolta di introdurre nelle opere stesse, sia all’atto della consegna dei lavori, sia in sede di
esecuzione e nel rispetto del combinato disposto degli artt. 114 e 132 del D.Lgs. 163/2006, quelle varianti
che riterra opportuno nell’interesse della buona riuscita e della economia delle attivita, senza che
I’Impresa possa da cid trarre motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e
specie, non stabilite nelle specifiche di appalto e nel presente Capitolato Speciale.
In nessun caso I’Impresa potra richiedere maggiori compensi traendo argomento dal mancato dettaglio
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negli elaborati progettuali di particolari costruttivi che in ogni caso si ritiene impliciti ed imprescindibili
all’esecuzione di alcuni lavori; e tanto meno potra richiedere maggiori compensi traendo argomento dalla
mancata specificazione di dettagli di forniture ed accessori che sono indispensabili a dare compiute a
regola d’arte le opere appaltate.

Art. 4 Computo metrico

Si riporta qui di seguito il computo metrico, a lordo del ribasso d’asta, delle attivita “ a corpo” oggetto
della presente procedura di gara.

Elenco smantellamenti costituenti I’importo a corpo:

¢ Impianti provvisori e di assistenza cantiere (cat. 0OG10) € 3.105,00

¢ Smantellamento opere edili e civili (cat. 0G1) € 16.756,65

¢ Smantellamenti impianti elettrici (cat. 0G10) € 15.783,75
¢ Smantellamenti impianti sprinkler (cat. 0G11) € 1.035,00
Elenco nuove installazioni costituenti I’importo a corpo:

e Impianti provvisori e di assistenza cantiere (cat. 0G10) € 3.105,00
e Opere edili (cat. OG1) € 22.339,76
¢ Impianti meccanici e antincendio (cat. OG11) € 7.240,58
e Macchine elettriche (cat. 0G10) € 272.058,71
e Quadri elettrici (cat. 0G10) € 54.225,85
o Distribuzione dell’energia (cat. 0G10) € 54.325,08
¢ Impianti elettrici (cat. 0G10) € 479,62
e Oneri finali (cat. 0G10) €  2.070,00

Gli importi di cui sopra si intendono al netto di IVA.

Le opere da eseguirsi appartengono, come su indicato:

- alla categoria prevalente OG10 per un importo di € 410.153,00 —in classifica Il,

- alla categoria scorporabile OG1 per un importo di € 40.096,41 — in classifica | ,

- alla categoria scorporabile OG11 per un importo di € 8.775,59- in classifica |

Le categorie scorporabili sono entrambe di importo inferiore al 10 % dell’importo complessivo
dell’appalto e pertanto realizzabili dall’Impresa in possesso della qualificazione nella categoria prevalente
0G10 e, a scelta dell’impresa stessa, subappaltabili ai sensi dell’articolo 118 del D.Lgs. 163/2006, purché
venga dichiarato in fase di gara.

«» | costi unitari del “Computo metrico” di cui alla lettera d), gia in vs. possesso con la precedente gara,
devono essere maggiorati del 15%.

La nuova procedura negoziata, sara aggiudicata con il criterio del prezzo piu basso ai sensi dell’art. 82,
comma 2 lett. b) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., all’lmpresa che avra offerto il maggior ribasso unico
percentuale da applicare sull’importo “a corpo” posto a base di gara (escluso I’importo per oneri di
sicurezza), con le modalita previste nel Disciplinare di gara.

Si procedera all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta formalmente valida.
In caso di offerte uguali si procedera al sorteggio.
Saranno considerate nulle le offerte contenenti un ribasso pari allo 0% (zero percento) o in rialzo

(offerte in aumento); in caso di offerta nulla I’lmpresa verra automaticamente esclusa dalla procedura di
affidamento.
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L’importo complessivo posto a base di gara, & di € 459.025,00 (IVA esclusa) di cui € 6.500,00 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

La durata dell’appalto € stabilita in 300 giorni a decorrere dalla data del verbale di consegna lavori.

Per eventuali ulteriori chiarimenti relativi al presente invito e per I’effettuazione del sopralluogo
obbligatorio, pena la esclusione dalla gara, codesta Impresa potra rivolgersi direttamente, previo
appuntamento telefonico, dal lunedi al venerdi ore 9.00 - 16.00, al Responsabile di Procedimento, ing.
Stefano Botti - tel: 0523329017 — fax: 0523329010 — posta elettronica: botti@siet.it ovvero all’ing. Andrea
Achilli (tel: 0523329016, fax 0523329010, e-mail achilli@siet.it).

Per poter partecipare alla presente procedura, il plico dovra pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro
le ore 15.30 del giorno 2 agosto 2011, con qualsiasi mezzo, al seguente indirizzo: SIET S.p.A. via Nino
Bixio, 27/C cap 29121 - Piacenza.

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, il
plico stesso non pervenga a destinazione in tempo utile.

Le modalita di presentazione dell’offerta e dei requisiti necessari alla partecipazione sono descritti nel
documento “Disciplinare di gara”.

L’atto di affidamento provvisorio &€ immediatamente impegnativo per I’Impresa; lo & per SIET solo dopo
I’avvenuta deliberazione di affidamento definitivo da parte degli Organi competenti.

L’appalto sara eseguito e remunerato a corpo; € ammesso il subappalto.
SIET si riserva, previa idonea motivazione, la facolta di non procedere all’affidamento definitivo.
Con i migliori saluti.

I Responsabile di Procedimento
Ing. Stefano Botti

Allegato: Disciplinare di gara e relativi allegati 1a, 1b, 1c, 1d, modello DURC, modello GAP



Via Nino Bixio, 27/c — 29121 PIACENZA, ltalia
Tel. 0523.329011 Fax 0523.329010 www.siet.it

Capitale sociale € 697.820 - C.F./ P.l. 00817240336
REA. PC n°109296 - R.. di Piacenza n° 00817240336

Spett.le

MERIDIONALE IMPIANTI SpA
Via Sen. Luigi Simonetta, 26/d
20040 - CAPONAGO (MB

Piacenza, 15 luglio 2011
Prot. 144 (11) SB/rp
Raccomandata A.R.

Oggetto: Invito alla nuova procedura negoziata per i lavori di sostituzione del trasformatore TR2 e relativi
sistemi ausiliari, installato nella sottostazione AT/MT d’utente, da realizzarsi presso la sede degli
impianti sperimentali della SIET in via Nino Bixio, 27/C a Piacenza

Nel comunicarvi che la procedura negoziata per i lavori di sostituzione del trasformatore TR2 e relativi
sistemi ausiliari, di cui alla lettera di invito del 7 giugno 2011 prot. n. 99(11) GC/rp é stata dichiarata deserta
per mancanza di offerte formalmente valide, con la presente si invita Codesta Impresa a voler partecipare alla
Nuova procedura avente lo stesso oggetto della citata precedente procedura, regolata dalle condizioni e
prescrizioni di cui all’allegato “Disciplinare di gara” e ai seguenti documenti gia in vostro possesso

a) “Schema di contratto”;

b) “Capitolato Speciale di Appalto”;

c) “Specifica tecnica e grafici di progetto in essa allegati ";

d) “Computo metrico”;

e) “Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)”;

e con le seguenti precisazioni e integrazioni:

+» Vengono modificati gli artt. 3 e 4 del “Capitolato Speciale di Appalto” di cui alla lettera b) come segue:
Art. 3 Forma ed importo dell’appalto

L'importo complessivo delle attivita oggetto dell’appalto, ammonta a € 459.025,00 (euro
guattrocentocinguantanovemilaventicinque/00), IVA esclusa, cosi ripartito:
¢ Importo smantellamenti soggetto a ribasso d’asta € 36.680,40
¢ Importo nuove installazioni soggetto a ribasso d’asta € 415.844,60
e Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) €  6.500,00
L'appalto sara eseguito con il sistema "a corpo™ ai sensi dell’art. 53, co. 4 del D.Lgs. n.163/2006, per cui i
prezzo convenuto rimane fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna
verifica successiva sulla misura o sul valore attribuito alla qualita e quantita di dette prestazioni.
L'importo di cui sopra & comprensivo dell'utile dell'lmpresa, delle spese di contratto, delle spese di
gestione e di ogni altro onere e spesa, eventualmente non indicati, relativa all'esecuzione di tutte le attivita
previste.
Le opere di cui sopra dovranno essere consegnate dall'lmpresa alla committente (nel seguito indicato
come “SIET”), complete, collaudate e finite in ogni loro particolare.
Le indicazioni previste nelle Specifiche Tecniche debbono ritenersi come atti ad individuare la
consistenza qualitativa delle varie specie di opere comprese nell’appalto; tuttavia SIET si riserva la
insindacabile facolta di introdurre nelle opere stesse, sia all’atto della consegna dei lavori, sia in sede di
esecuzione e nel rispetto del combinato disposto degli artt. 114 e 132 del D.Lgs. 163/2006, quelle varianti
che riterra opportuno nell’interesse della buona riuscita e della economia delle attivita, senza che
I’Impresa possa da cid trarre motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e
specie, non stabilite nelle specifiche di appalto e nel presente Capitolato Speciale.
In nessun caso I’Impresa potra richiedere maggiori compensi traendo argomento dal mancato dettaglio
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negli elaborati progettuali di particolari costruttivi che in ogni caso si ritiene impliciti ed imprescindibili
all’esecuzione di alcuni lavori; e tanto meno potra richiedere maggiori compensi traendo argomento dalla
mancata specificazione di dettagli di forniture ed accessori che sono indispensabili a dare compiute a
regola d’arte le opere appaltate.

Art. 4 Computo metrico

Si riporta qui di seguito il computo metrico, a lordo del ribasso d’asta, delle attivita “ a corpo” oggetto
della presente procedura di gara.

Elenco smantellamenti costituenti I’importo a corpo:

¢ Impianti provvisori e di assistenza cantiere (cat. 0OG10) € 3.105,00

¢ Smantellamento opere edili e civili (cat. 0G1) € 16.756,65

¢ Smantellamenti impianti elettrici (cat. 0G10) € 15.783,75
¢ Smantellamenti impianti sprinkler (cat. 0G11) € 1.035,00
Elenco nuove installazioni costituenti I’importo a corpo:

e Impianti provvisori e di assistenza cantiere (cat. 0G10) € 3.105,00
e Opere edili (cat. OG1) € 22.339,76
¢ Impianti meccanici e antincendio (cat. OG11) € 7.240,58
e Macchine elettriche (cat. 0G10) € 272.058,71
e Quadri elettrici (cat. 0G10) € 54.225,85
o Distribuzione dell’energia (cat. 0G10) € 54.325,08
¢ Impianti elettrici (cat. 0G10) € 479,62
e Oneri finali (cat. 0G10) €  2.070,00

Gli importi di cui sopra si intendono al netto di IVA.

Le opere da eseguirsi appartengono, come su indicato:

- alla categoria prevalente OG10 per un importo di € 410.153,00 —in classifica Il,

- alla categoria scorporabile OG1 per un importo di € 40.096,41 — in classifica | ,

- alla categoria scorporabile OG11 per un importo di € 8.775,59- in classifica |

Le categorie scorporabili sono entrambe di importo inferiore al 10 % dell’importo complessivo
dell’appalto e pertanto realizzabili dall’Impresa in possesso della qualificazione nella categoria prevalente
0G10 e, a scelta dell’impresa stessa, subappaltabili ai sensi dell’articolo 118 del D.Lgs. 163/2006, purché
venga dichiarato in fase di gara.

«» | costi unitari del “Computo metrico” di cui alla lettera d), gia in vs. possesso con la precedente gara,
devono essere maggiorati del 15%.

La nuova procedura negoziata, sara aggiudicata con il criterio del prezzo piu basso ai sensi dell’art. 82,
comma 2 lett. b) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., all’lmpresa che avra offerto il maggior ribasso unico
percentuale da applicare sull’importo “a corpo” posto a base di gara (escluso I’importo per oneri di
sicurezza), con le modalita previste nel Disciplinare di gara.

Si procedera all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta formalmente valida.
In caso di offerte uguali si procedera al sorteggio.
Saranno considerate nulle le offerte contenenti un ribasso pari allo 0% (zero percento) o in rialzo

(offerte in aumento); in caso di offerta nulla I’lmpresa verra automaticamente esclusa dalla procedura di
affidamento.
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L’importo complessivo posto a base di gara, & di € 459.025,00 (IVA esclusa) di cui € 6.500,00 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

La durata dell’appalto € stabilita in 300 giorni a decorrere dalla data del verbale di consegna lavori.

Per eventuali ulteriori chiarimenti relativi al presente invito e per I’effettuazione del sopralluogo
obbligatorio, pena la esclusione dalla gara, codesta Impresa potra rivolgersi direttamente, previo
appuntamento telefonico, dal lunedi al venerdi ore 9.00 - 16.00, al Responsabile di Procedimento, ing.
Stefano Botti - tel: 0523329017 — fax: 0523329010 — posta elettronica: botti@siet.it ovvero all’ing. Andrea
Achilli (tel: 0523329016, fax 0523329010, e-mail achilli@siet.it).

Per poter partecipare alla presente procedura, il plico dovra pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro
le ore 15.30 del giorno 2 agosto 2011, con qualsiasi mezzo, al seguente indirizzo: SIET S.p.A. via Nino
Bixio, 27/C cap 29121 - Piacenza.

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, il
plico stesso non pervenga a destinazione in tempo utile.

Le modalita di presentazione dell’offerta e dei requisiti necessari alla partecipazione sono descritti nel
documento “Disciplinare di gara”.

L’atto di affidamento provvisorio &€ immediatamente impegnativo per I’Impresa; lo & per SIET solo dopo
I’avvenuta deliberazione di affidamento definitivo da parte degli Organi competenti.

L’appalto sara eseguito e remunerato a corpo; € ammesso il subappalto.
SIET si riserva, previa idonea motivazione, la facolta di non procedere all’affidamento definitivo.
Con i migliori saluti.

I Responsabile di Procedimento
Ing. Stefano Botti

Allegato: Disciplinare di gara e relativi allegati 1a, 1b, 1c, 1d, modello DURC, modello GAP
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Spett.le

POZZOBON SpA

Via Donatori del Sangue, 14
31036 — ISTRANA TV)

Piacenza, 15 luglio 2011
Prot. 144 (11) SB/rp
Raccomandata A.R.

Oggetto: Invito alla nuova procedura negoziata per i lavori di sostituzione del trasformatore TR2 e relativi
sistemi ausiliari, installato nella sottostazione AT/MT d’utente, da realizzarsi presso la sede degli
impianti sperimentali della SIET in via Nino Bixio, 27/C a Piacenza

Nel comunicarvi che la procedura negoziata per i lavori di sostituzione del trasformatore TR2 e relativi
sistemi ausiliari, di cui alla lettera di invito del 7 giugno 2011 prot. n. 99(11) GC/rp é stata dichiarata deserta
per mancanza di offerte formalmente valide, con la presente si invita Codesta Impresa a voler partecipare alla
Nuova procedura avente lo stesso oggetto della citata precedente procedura, regolata dalle condizioni e
prescrizioni di cui all’allegato “Disciplinare di gara” e ai seguenti documenti gia in vostro possesso

a) “Schema di contratto”;

b) “Capitolato Speciale di Appalto”;

c) “Specifica tecnica e grafici di progetto in essa allegati ";

d) “Computo metrico”;

e) “Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)”;

e con le seguenti precisazioni e integrazioni:

+» Vengono modificati gli artt. 3 e 4 del “Capitolato Speciale di Appalto” di cui alla lettera b) come segue:
Art. 3 Forma ed importo dell’appalto

L'importo complessivo delle attivita oggetto dell’appalto, ammonta a € 459.025,00 (euro
guattrocentocinguantanovemilaventicinque/00), IVA esclusa, cosi ripartito:
¢ Importo smantellamenti soggetto a ribasso d’asta € 36.680,40
¢ Importo nuove installazioni soggetto a ribasso d’asta € 415.844,60
e Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) €  6.500,00
L'appalto sara eseguito con il sistema "a corpo™ ai sensi dell’art. 53, co. 4 del D.Lgs. n.163/2006, per cui i
prezzo convenuto rimane fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna
verifica successiva sulla misura o sul valore attribuito alla qualita e quantita di dette prestazioni.
L'importo di cui sopra & comprensivo dell'utile dell'lmpresa, delle spese di contratto, delle spese di
gestione e di ogni altro onere e spesa, eventualmente non indicati, relativa all'esecuzione di tutte le attivita
previste.
Le opere di cui sopra dovranno essere consegnate dall'lmpresa alla committente (nel seguito indicato
come “SIET”), complete, collaudate e finite in ogni loro particolare.
Le indicazioni previste nelle Specifiche Tecniche debbono ritenersi come atti ad individuare la
consistenza qualitativa delle varie specie di opere comprese nell’appalto; tuttavia SIET si riserva la
insindacabile facolta di introdurre nelle opere stesse, sia all’atto della consegna dei lavori, sia in sede di
esecuzione e nel rispetto del combinato disposto degli artt. 114 e 132 del D.Lgs. 163/2006, quelle varianti
che riterra opportuno nell’interesse della buona riuscita e della economia delle attivita, senza che
I’Impresa possa da cid trarre motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e
specie, non stabilite nelle specifiche di appalto e nel presente Capitolato Speciale.
In nessun caso I’Impresa potra richiedere maggiori compensi traendo argomento dal mancato dettaglio
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negli elaborati progettuali di particolari costruttivi che in ogni caso si ritiene impliciti ed imprescindibili
all’esecuzione di alcuni lavori; e tanto meno potra richiedere maggiori compensi traendo argomento dalla
mancata specificazione di dettagli di forniture ed accessori che sono indispensabili a dare compiute a
regola d’arte le opere appaltate.

Art. 4 Computo metrico

Si riporta qui di seguito il computo metrico, a lordo del ribasso d’asta, delle attivita “ a corpo” oggetto
della presente procedura di gara.

Elenco smantellamenti costituenti I’importo a corpo:

¢ Impianti provvisori e di assistenza cantiere (cat. 0OG10) € 3.105,00

¢ Smantellamento opere edili e civili (cat. 0G1) € 16.756,65

¢ Smantellamenti impianti elettrici (cat. 0G10) € 15.783,75
¢ Smantellamenti impianti sprinkler (cat. 0G11) € 1.035,00
Elenco nuove installazioni costituenti I’importo a corpo:

e Impianti provvisori e di assistenza cantiere (cat. 0G10) € 3.105,00
e Opere edili (cat. OG1) € 22.339,76
¢ Impianti meccanici e antincendio (cat. OG11) € 7.240,58
e Macchine elettriche (cat. 0G10) € 272.058,71
e Quadri elettrici (cat. 0G10) € 54.225,85
o Distribuzione dell’energia (cat. 0G10) € 54.325,08
¢ Impianti elettrici (cat. 0G10) € 479,62
e Oneri finali (cat. 0G10) €  2.070,00

Gli importi di cui sopra si intendono al netto di IVA.

Le opere da eseguirsi appartengono, come su indicato:

- alla categoria prevalente OG10 per un importo di € 410.153,00 —in classifica Il,

- alla categoria scorporabile OG1 per un importo di € 40.096,41 — in classifica | ,

- alla categoria scorporabile OG11 per un importo di € 8.775,59- in classifica |

Le categorie scorporabili sono entrambe di importo inferiore al 10 % dell’importo complessivo
dell’appalto e pertanto realizzabili dall’Impresa in possesso della qualificazione nella categoria prevalente
0G10 e, a scelta dell’impresa stessa, subappaltabili ai sensi dell’articolo 118 del D.Lgs. 163/2006, purché
venga dichiarato in fase di gara.

«» | costi unitari del “Computo metrico” di cui alla lettera d), gia in vs. possesso con la precedente gara,
devono essere maggiorati del 15%.

La nuova procedura negoziata, sara aggiudicata con il criterio del prezzo piu basso ai sensi dell’art. 82,
comma 2 lett. b) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., all’lmpresa che avra offerto il maggior ribasso unico
percentuale da applicare sull’importo “a corpo” posto a base di gara (escluso I’importo per oneri di
sicurezza), con le modalita previste nel Disciplinare di gara.

Si procedera all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta formalmente valida.
In caso di offerte uguali si procedera al sorteggio.
Saranno considerate nulle le offerte contenenti un ribasso pari allo 0% (zero percento) o in rialzo

(offerte in aumento); in caso di offerta nulla I’lmpresa verra automaticamente esclusa dalla procedura di
affidamento.
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L’importo complessivo posto a base di gara, & di € 459.025,00 (IVA esclusa) di cui € 6.500,00 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

La durata dell’appalto € stabilita in 300 giorni a decorrere dalla data del verbale di consegna lavori.

Per eventuali ulteriori chiarimenti relativi al presente invito e per I’effettuazione del sopralluogo
obbligatorio, pena la esclusione dalla gara, codesta Impresa potra rivolgersi direttamente, previo
appuntamento telefonico, dal lunedi al venerdi ore 9.00 - 16.00, al Responsabile di Procedimento, ing.
Stefano Botti - tel: 0523329017 — fax: 0523329010 — posta elettronica: botti@siet.it ovvero all’ing. Andrea
Achilli (tel: 0523329016, fax 0523329010, e-mail achilli@siet.it).

Per poter partecipare alla presente procedura, il plico dovra pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro
le ore 15.30 del giorno 2 agosto 2011, con qualsiasi mezzo, al seguente indirizzo: SIET S.p.A. via Nino
Bixio, 27/C cap 29121 - Piacenza.

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, il
plico stesso non pervenga a destinazione in tempo utile.

Le modalita di presentazione dell’offerta e dei requisiti necessari alla partecipazione sono descritti nel
documento “Disciplinare di gara”.

L’atto di affidamento provvisorio &€ immediatamente impegnativo per I’Impresa; lo & per SIET solo dopo
I’avvenuta deliberazione di affidamento definitivo da parte degli Organi competenti.

L’appalto sara eseguito e remunerato a corpo; € ammesso il subappalto.
SIET si riserva, previa idonea motivazione, la facolta di non procedere all’affidamento definitivo.
Con i migliori saluti.

I Responsabile di Procedimento
Ing. Stefano Botti

Allegato: Disciplinare di gara e relativi allegati 1a, 1b, 1c, 1d, modello DURC, modello GAP
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